



Huom! Pöytäkirjaan on täydennetty 10.7.2025 asian tunnukset (yllä)

Tullin hallinnosta annetun lain muutoshanke

Aika keskiviikko 4.6.2025 klo 9.30
Paikka Teams: linkki Outlookin kokousvarauksessa
Osallistujat Jouko Narikka, VM, Marika Paavilainen, VM, Sami Rakshit, Tulli, Laura Ala-Hannula, Tulli

Asialista

1. Kokouksen avaus

Marika Paavilainen avasi kokouksen klo 9.30.

2. Esityslista / Föredragningslista

Päätettiin käydä läpi esityslistassa olevat asiat.

3. Aikataulu

Paavilainen esitteli aikatauluvaihtoehdot ja niihin liittyvät riskit.

Todettiin, että säädösvalmistelun pullonkaulat liittyvät esityksen kääntämiseen ruotsiksi, kuulemismenettelyn keston kesäaikana sekä sen jälkeen tehtäviin säädösmuutoksiin, niiden käännöksiin ja koko esityksen laintarkastukseen molemmilla kielillä.

Rakshit totesi, että olisi hyvä yrittää edetä nopeamman vaihtoehdon mukaisesti, jolloin voimaantulo voisi olla 1.1.2026. Ala-Hannula kertoi, että Tullilla on itsellä kokeneita säädöskääntäjiä.

4. Valmisteluprosessi

Käytiin läpi säädösprosessin seuraavat vaihteet; esityksen valmistelu Tullin ehdotuksen pohjalta sekä lausuntokierroksen valmistelu. Paavilainen kertoi, että tässä työssä Tullin lisäksi ovat VM:stä Paavilainen, Narikka ja vero-osastolta Ismo Mäenpää.

Todettiin, että olisi hyvä informoida henkilöstöä säädösvalmistelun vaiheesta sekä nyt ehdotettavasta aikataulusta.

Paavilainen kertoi, että ennen lausuntokierrosta, esitys lähetetään VM:ssä johdon kommenteille ja lupa aloittaa lausuntokierros saadaan ministerin esikunnasta. Käydään läpi valittu prosessi kalenterin kanssa.

5. Tullin toimittama aineisto ja VM:n alustava luonnos

Todettiin Tullilta saatu aineisto ja tiedot, sekä Paavilaisen lisäkysymykset. Todettiin, että niiden käsittely aloitetaan jo varatuissa valmistelukokouksessa.

6. Jatkotyö

- Valmistelukokouksille on varattu aikaa to 5.6. ja pe 6.6.
- VM avaa Teams-tiimin, jossa voidaan käydä valmistelijoiden välistä keskustelua, säilyttää asiakirjat ja kommentoida luonnoksia.

7. Muut asiat

VM avaa säädösvalmisteluhankkeen Hankeikkunassa sekä asianhallintajärjestelmä Vahvassa, jotka tukevat hankkeen julkisuutta koko prosessin ajan ja nyt ensi vaiheessa lausuntokierrosta.