

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

1.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 19.10.2015

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika	keskiviikko 30.9.2015 klo 12:00–13:40
Paikka	Helsinki, Valtori, Ympyrätalo, nh Sääksi (9. krs) Videoneuvottelu
Osallistujat	Puheenjohtaja: Tapio Aaltonen, tietohallintojohtaja, SM Jäsenet, Asiakas: Ilkka Haataja, johtaja, HALTIK Stina Huovinen, tuotantopäällikkö, HALTIK Iiris Karlsson, henkilöstön edustaja, HALTIK Kaija Martiskainen, järjestelmäpäällikkö, SM Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikael Jokela, projektipäällikkö, Valtori Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori Arto Ketola, palveluvastaava, Valtorin tuotanto-organisaation edustaja
Poissa	Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisten ohjausryhmien 2.9.2015, 4.9.2015 pöytäkirjat muutoksitta (liite 1a ja 1b). 17.9.2015 kokouksen pöytäkirja vielä puuttui.

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus

Mikael Jokela esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

Tapahtuneisiin asioihin lisättiin, että Valtorin asiakasneuvottelukunta on antanut puoltavan kannalta koskien tämän projektin poikkeamaesityksiä TORI-lain soveltamiseen.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

1.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 19.10.2015

Todettiin, että projektin seuraava tärkeä päivämäärä on 15.10., jolloin valtioneuvosto tekee 1.11. siirtoja koskevan päätöksen. Vielä kesken-eräinen materiaali valtioneuvoston päätöstä varten (kaikkien palvelusopimusten euromääräiset arvot) pitää olla valmiina 7.10. (AP1)

Todettiin, että sisäministeriön ja Valtorin välisen puitesopimuksen tekstistä on päästy yhteisymmärrykseen, mutta itse sopimusta ei ole vielä ehditty allekirjoittaa. Sovittiin, että projektipäällikkö skannaa ja postittaa puitesopimuksen sisäministeriöön torstain 1.10. aikana, kun siihen on saatu Valtorin edustajien allekirjoitukset. (AP2)

Palvelusopimusten valmistelua on haitannut VY-verkon kustannuksia TUVE-organisaatioille koskeva erimielisyys. Valtion IT-palvelukeskuksen ja SM:n virastojen välillä on useita vuosia sitten otettu käyttöön VY-verkon rajoitettu palvelu, johon on liittynyt täyttä palvelua huokeampi hinta. Kuitenkin VY-verkon ohjausryhmä on sittemmin päättänyt luopua rajoitetusta palvelusta ja siirtänyt asiakkaat maksamaan täyttä hintaa, mitä asiakasorganisaatiot eivät ole hyväksyneet. Tämä muodostuu kompastuskiveksi palvelusopimusten hyväksymiselle tässä projektissa, koska uudet palvelusopimukset korvaavat kaikki aiemmat, myös VIPin aikaiset palvelusopimukset. Valtori on VM:n tukemana esittäjänä asiakasneuvottelukunnalle, että VY-verkon hinta TUVE-organisaatioille puolitettaisiin, mutta esitys ei ollut mahtunut edellisen asiakasneuvottelukunnan esityslistalle, joten asiaa käsitellään seuraavassa Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokouksessa ja tällä hetkellä asia on vielä auki.

Jotta tässä projektissa palvelusopimukset saadaan hyväksyttyä ja toimintosiirto suoritettua suunnitellusti, päätettiin seuraavaa (AP3):

- Palveluliitteille merkitään nyt VY-verkon kohdalle teksti: "Palvelu on rajoitetusti käytössä TUVE-organisaatioilla. Palvelun hinnasta sovi-taan osapuolten kesken erikseen."
- Jätetään nyt ruksimatta VY-verkon kohdalla kohta "hankittu".
- Hintaliitteelle ei nyt merkitä VY-verkolle mitään hintaa.

5 Siirtosopimukset

Mikael Jokela esitteli yhteenvedon SM:n HA:n oppilaitoksista Valtoriin siirtyvistä kohteista, joka on liitteessä 4.

Näiden siirtojen lisäksi oppilaitokset ja HALTIK sitoutuvat siihen, että loput oppilaitosten TORI-tehtävät ja niitä tekevät henkilöt ja niihin liittyvä omaisuus siirretään HALTIKille 31.12.2015 mennessä. 1.1.2016 alkaen oppilaitosten tulee TORI- ja TUVE-lakien mukaisesti hankkia kaikki toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset palvelunsa HALTIKista tai Valtorista.

Pelastusopiston siirtosopimus on liitteessä 5 ja muutospöytäkirjan Poliisihallituksen siirtosopimuksen muuttamisesta koskien Poliisiammatti-korkeakoulua on liitteessä 6.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

1.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 19.10.2015

Tämä siirtosopimus ja muutospöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi, minä jälkeen työ voi näiden organisaatioiden osalta edetä palvelusopimusten tekoon.

Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:

- Viime viikkojen aikana syntynyt konsensus Valtoriin siirtyvistä oppilaitosten TORI-kohteista kuvastaa mainiota yhteistyötä oppilaitosten, SM:n, Poliisihallituksen, Valtorin ja HALTIKin välillä.
- Lopputulos on, että suurin osa oppilaitosten TORI-kohteista keskittään HALTIKiin, jolloin asiakkailta säilyy perustietotekniikkapalvelujen saatavuus yhden kanavan kautta. Myös henkilöitä tulisi siirtyä, jotta tehtävät voidaan hoitaa HALTIKissa. Suoraan Valtoriin tässä projektissa siirretään vain sellaisia kohteita, jotka ovat hyvin vakioitua ulkoista palvelua ja jotka eivät ole osana HALTIKiin siirtyviä kokonaisuuksia. Henkilöitä ei siirry oppilaitoksista Valtoriin tässä projektissa vaan vasta HALTIKin mukana.
- Projektipäällikköjen käsityksen mukaan oppilaitosten ICT-toiminnot on kattavasti kartoitettu ja tarkasteltu siten, että kaikki oppilaitosten TORI-tehtävät on todella otettu huomioon.
- VM:n JulkICT-toiminnon vastuulle kuuluu varmistaa, että kaikki siirrot myös HALTIKiin toteutuvat nyt suunnitellusti ja tilanne 1.1.2016 on TORI-lain mukainen. (AP4)
- HALTIKiin siirtojen haasteena on saada tehtävien mukana siirtämään niiden tekemiseen tarvittavat henkilöresurssit. Ellei näin tapahdu, HALTIK voi joutua kasvattamaan henkilöstömäärää rekrytoimalla.

Päätös: Hyväksyttiin Pelastusopiston siirtosopimus (liite 5) sekä muutospöytäkirja Poliisihallituksen siirtosopimukseen (liite 6). Lisäksi tarkennettiin siirtyviä kohteita liitteen 4 mukaisesti.

Siirtosopimuksista nousi esille vielä HALTIKin Kajaanin videoneuvottelulaitteet, jotka on 2.9.2015 ohjausryhmässä linjattu siirtyväksi Valtoriin, koska yleensä siirtoprojekteissa siirtyvän henkilöstön työvälineet siirtyvät Valtoriin. As is -vaiheen aikana HALTIK kuitenkin tarjoaa niille tuen ja ylläpidon ja ne säilyvät myös HALTIKin Kajaanin henkilöstön käytössä siten kuin Valtorin ja HALTIKin välisessä palvelusopimuksessa soviin. Videoneuvottelulaitteiden yhteensopivuudesta Valtorin videoneuvottelujärjestelmien kanssa on liikkeellä keskenään ristiriitaisia tietoja, joten projektipäällikkö selvittää vielä asian ja tiedottaa siitä ohjausryhmää sähköpostilla. HALTIKin näkemyksen mukaan laitteita ei kannattaisikaan siirtää Valtorille, koska Valtorin olisi hankalaa ottaa niitä tuen ja ylläpidon piiriin. (AP5)

6 Palvelusopimukset

Mikael Jokela esitteli palvelusopimukset, jotka esitetään ohjausryhmän hyväksyttäväksi (liitteet 7):

- Liite 7 sisältää **yhteenvedon palvelusopimuksista ja niihin liittyvistä avoimista asioista**.
- Liite 8 sisältää **HALTIKin palvelusopimuksen**.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

1.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 19.10.2015

- Liite 9 sisältää **Hätäkeskuslaitoksen palvelusopimuksen.**
- Liite 10 sisältää **Maahanmuuttoviraston palvelusopimuksen.**
- Liite 11 sisältää **Joutsenon vastaanottokeskuksen palvelusopimuksen.**
- Liite 12 sisältää **Oulun vastaanottokeskuksen palvelusopimuksen.**
- Liite 13 sisältää **Poliisihallituksen palvelusopimuksen.**
- Liite 14 sisältää **Rajavartiolaitoksen palvelusopimuksen.**

Palvelusopimus tehdään Valtorin ja jokaisen viraston välillä, josta on tässä projektissa siirtynyt Valtoriin jotakin. Sisäministeriön kanssa ei kuitenkaan tehdä palvelusopimusta, koska VNHY tilaa sisäministeriön tarvitsemat TORI-palvelut.

Palvelusopimus määrittelee as is -vaiheessa tuotettavat palvelut ja niiden hinnat. Jokaisen palvelusopimuksen ohessa tehdään myös turvallisussopimus. Sopimukset menevät osapuolten allekirjoitettavaksi ohjausryhmän hyväksyttyä ne.

Oppilaitosten osalta palvelusopimukset työstetään mahdollisimman pian siirtosopimusten hyväksymisen jälkeen.

Turvallisuuskartoitukset ovat kesken. Ne lisätään liitteiksi palvelusopimuksiin sitä mukaan kun valmistuvat.

Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:

- Hätäkeskuslaitoksen osalta on todettu tarve poistaa yksi sopimus siirtosopimukselta. Todettiin, että tämä on perusteltua. (AP6)
- HALTIKilta on siirtymässä yksi sopimus, jonka sopimuskausi umpeutuu pian ja joka edellyttää migraatioprojektia. Sovittiin, että tämän työmäärää ei lähdetä arvioimaan palvelusopimuksella, vaan projektista tehdään erikseen sopimus HALTIKin ja Valtorin välillä. (AP7)
- Koska kaikista muista virastoista kuin HALTIKista siirtyy vain sopimuksia mutta ei henkilöitä, on tarpeen realistisesti arvioida siirtyvien sopimusten hallinnointiin tarvittava työmäärä.
- Valtorin laskutuksesta toivotaan oikeaa tietoa virastoille. Projekti-päällikkö lupasi, että tähänastisen yhteisen infon lisäksi järjestetään SM:n organisaatioille yhteinen laskutusinfo ja tarvittaessa virastokohtaiset laskutuspalaverit. (AP8)

Päätökset:

- Hyväksytään esitetyt palvelusopimukset, joita voidaan vielä tarkentaa seuraavasti (AP9):
 - o Lisätään turvallisuuskartoitukset sitä mukaa kun valmistuvat.
 - o Täydennetään puuttuvat sopimusten hallinnoinnin työmäärät.
- Puuttuvat turvallisuuskartoitus tai puuttuva sopimusten hallinnoinnin työmäärä eivät ole palvelusopimusten allekirjoittamisen este.
- Turvallisussopimukset tehdään Valtorin turvallisussopimuksen mallin mukaisesti. Jos toisella sopimusosapuolella on tarve käyttää

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

1.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 19.10.2015

poikkeavaa turvallisuussopimuksen tekstiä, niin se laitetaan Valtorin turvallisuussopimuksen liitteeksi.

7 Siirtolupa

Siirtolupakriteerit ja niiden toteutuminen esitetään liitteessä 15.

Osa siirtolupakriteereistä ei vielä täyty. Ohjausryhmä päätti antaa siirtoluvan sillä edellytyksellä, että loputkin kriteerit saadaan kuntoon keskiviikkoon 7.10. mennessä. Sovittiin, että Tapio Aaltonen ja Mikael Jokela tarkastelevat tilanteen 7.10., minkä jälkeen Tapio Aaltonen tiedottaa ohjausryhmää sähköpostilla siitä, onko siirtolupa voimassa. Valtioneuvoston siirtopäätöstä valmistellaan nyt hyväksytyjen palvelusopimusten näkökulmasta.

Lisäksi sovittiin, että oppilaitosten palvelusopimukset hyväksytään ohjausryhmässä sähköpostikäsitteilyllä ensi viikon keskiviikkoon mennessä. (AP11)

8 Päätökset

Päätettiin seuraavaa palvelusopimusten liitteistä:

- Palveluliitteille merkitään nyt VY-verkon kohdalle teksti: "Palvelu on rajoitetusti käytössä TUVE-organisaatioilla. Palvelun hinnasta sovitaan osapuolten kesken erikseen."
- Jätetään nyt ruksimatta VY-verkon kohdalla kohta "hankittu".
- Hintaliitteelle ei nyt merkitä VY-verkolle mitään hintaa.

Hyväksyttiin Pelastusopiston siirtosopimus (liite 5) sekä muutospöytäkirja Poliisihallituksen siirtosopimukseen (liite 6).

Hyväksyttiin esitetyt palvelusopimukset (liitteet 8–14), joita voidaan vielä tarkentaa sovitusti.

Päätettiin, että turvallisuussopimukset tehdään Valtorin turvallisuussopimuksen mallin mukaisesti. Jos toisella sopimusosapuolella on tarve käyttää poikkeavaa turvallisuussopimuksen tekstiä, niin se laitetaan Valtorin turvallisuussopimuksen liitteeksi.

Päätettiin antaa siirtolupa sillä edellytyksellä, että loputkin siirtolupakriteerit (liite 15) saadaan kuntoon keskiviikkoon 7.10. mennessä.

9 Projektin riskit

Käytiin läpi riskiraportti (liite 16) ja todettiin, että vakavimpien riskien todennäköisyyttä voitiin laskea.

10 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

1.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 19.10.2015

11 Sovitut toimenpiteet (täytetään muistioon)

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1	1.10.05	Vielä keskeneräinen materiaali valtioneuvoston päätöstä varten (kaikkien palvelusopimusten euromääräiset arvot) pitää olla valmiina 7.10.	Projekti-päälliköt	7.10.05	Työn alla
2	1.10.05	Projektipäällikkö skannaa ja postittaa puitesopimuksen sisäministeriöön torstain 1.10. aikana, kun siihen on saatu Valtorin edustajien allekirjoitukset.	Mikael Jokela	1.10.05	Tehty
3	1.10.05	Tehdään palvelusopimusten palvelu- ja hintaliitteille sovitut muutokset koskien VY-verkkoa.	Mikael Jokela	7.10.05	Työn alla
4	1.10.05	Tulee varmistaa, että kaikki siirrot myös HALTIKiin toteutuvat nyt suunnitellusti ja tilanne 1.1.2016 on TORI-lain mukainen.	VM:n JulkICT-toiminto	2016	Aloittamatta
5	1.10.05	Videoneuvottelulaitteiden yhteensopivuudesta Valtorin videoneuvottelujärjestelmien kanssa on liikkeellä keskenään ristiriitaisia tietoja, joten projektipäällikkö selvittää asian ja tiedottaa siitä ohjausryhmää sähköpostilla.	Mikael Jokela	7.10.05	Työn alla
6	1.10.05	Hätäkeskuslaitoksen osalta poistetaan yksi sopimus siirtosopimukselta.	Mikael Jokela	7.10.05	Työn alla
7	1.10.05	Siirtyvään sopimukseen liittyvästä migraatioprojektista tehdään erikseen sopimus HALTIKin ja Valtorin välillä.	Arto Ketola	31.10.05	Aloittamatta
8	1.10.05	Järjestetään SM:n organisaatioille yhteinen laskutusinfo ja tarvittaessa virastokohtaiset laskutuspalaverit.	Mikael Jokela, Valtorin talous	16.10.05	Työn alla
9	1.10.05	Täydennetään palvelusopimuksiin turvallisuuskartoitukset ja puuttuvat sopimusten hallinnoinnin työmäärät.	Projekti-päälliköt	7.10.05	Työn alla
10	1.10.05	Tapio Aaltonen ja Mikael Jokela tarkastelevat siirtolupakriteerien tilanteen 7.10., minkä jälkeen Tapio Aaltonen tiedottaa ohjausryhmää sähköpostilla siitä, onko siirtolupa voimassa.	Tapio Aaltonen, Mikael Jokela	7.10.05	Aloittamatta
11	1.10.05	Oppilaitosten palvelusopimukset hyväksytään ohjausryhmässä sähköpostikäsitteilyllä.	Projekti-päälliköt	7.10.05	Työn alla

12 Muut asiat

Todettiin, että henkilöstön näkökulmasta siirtoprojekti tuntuu edistyvän hyvin eikä henkilöstön kannalta merkittäviä haasteita ole odotettavissa.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

1.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 19.10.2015

13 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset ovat

- 19.10. klo 10 - 11 - vara-aika
- 10.11. klo 13:30 - 15:30 - siirtovaiheen töiden hyväksyminen
- 17.12. klo 9:00 - 11:00 - ylimenovaiheen töiden hyväksyminen, loppuraportti

Liitteet

1. a Edellisen ohjausryhmän kokouksen 2.9.2015 pöytäkirja
b Edellisen ohjausryhmän kokouksen 4.9.2015 pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Yhteenveto SM:n HA:n oppilaitoksista Valtoriin siirtyvistä kohteista
5. Pelastusopiston siirtosopimus + liite
6. Muutospöytäkirja Poliisihallituksen siirtosopimuksen muuttamisesta + liite
7. Yhteenveto palvelusopimuksista ja niihin liittyvistä avoimista asioista
8. HALTIKin palvelusopimus liitteineen + turvallisuussopimus
9. Häätäkeskuslaitoksen palvelusopimus + turvallisuussopimus
10. Maahanmuuttoviraston palvelusopimus + turvallisuussopimus
11. Joutsenon vastaanottokeskuksen palvelusopimus + turvallisuussopimus
12. Oulun vastaanottokeskuksen palvelusopimus + turvallisuussopimus
13. Poliisihallituksen palvelusopimus + turvallisuussopimus
14. Rajavartiolaitoksen palvelusopimus + turvallisuussopimus
15. Siirtolupakriteerit ja niiden toteutuminen
16. Riskiraportti