

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

8.9.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 30.9.2015

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika	keskiviikko 2.9.2015 klo 9:00 - 11:00
Paikka	Helsinki, Valtori, Ympyrätalo, nh Metso (9. krs) Videoneuvottelu
Osallistujat	Puheenjohtaja: Tapio Aaltonen, tietohallintojohtaja, SM Jäsenet, Asiakas: Ilkka Haataja, johtaja, HALTIK Stina Huovinen, tuotantopäällikkö, HALTIK Iiris Karlsson, henkilöstön edustaja, HALTIK (saapui klo 9:16) Kaija Martiskainen, järjestelmäpäällikkö, SM Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies (saapui klo 9:14, poistui klo 10:22) Jäsenet, Valtori: Mikael Jokela, projektipäällikkö, Valtori Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori
Poissa	Ei ketään
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen ohjausryhmän 11.8.2015 pöytäkirja on liitteenä (liite 1). Hyväksyttiin pöytäkirja ilman muutoksia.

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin ajankohtaisia asioita.

Timo Saastamoinen saapui klo 9:04.

4 Projektin tilannekatsaus

Mikael Jokela esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 2). Projekti etenee suunnitelman mukaan ja määrittelyvaihe on nyt saatu valmiiksi paitsi oppilaitosten osalta. Projekti etenee siirtovaiheeseen, jonka tuo-

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

8.9.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 30.9.2015

toksena ovat hyväksytyt palvelusopimukset ja toteutuneet siirtolupakriteerit. Kriittisenä riskinä on aikataulun pitävyys oppilaitosten osalta.

5 Kartoituksen tilanne (oppilaitokset)

Kaija Martiskainen ja Mikael Jokela esittelivät kartoituksen tilanteen oppilaitosten osalta (liite 3). Valmisteluun tarvittavan lisäajan vuoksi oppilaitoksia koskevat siirtosopimukset tai muutospöytäkirjat tulevat seuraavaan ohjausryhmään. Lähtöoletus on, että kaikki TORI-tehtävät siirtyvät Valtoriin 1.11.2015.

Keskustelussa tuli esille seuraavaa:

- Oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä ICT-tehtävissä sekä keskenään että HALTIKin kanssa. HALTIK tuottaa osan oppilaitosverkon palveluista.
- Oppilaitosten ICT-tehtävien TORI-TOSI-TUVE-jaottelu on kesken ja siksi olisi tarkoituksenmukaista jättää TORI-tehtävien siirto HALTIKin siirron yhteyteen. Ottaen huomioon kaikki samaan aikaan meneillään olevat muutokset, tulee riski, että siirretäänkö kohteita nyt oikeisiin paikkoihin.
- Toisaalta jos oppilaitosten siirto lykättäisiin HALTIKin siirron yhteyteen, pitäisi silloin siirtää tehtävät Valtoriin kahdesta paikasta, sekä oppilaitoksista että HALTIKista.
- Jos nyt oppilaitosten itsensä tekemät TORI-tehtävät sekä muualta kuin HALTIKista hankittavat TORI-kohteet siirretään Valtoriin, tulee toiminta oppilaitoksissa jatkumaan entisellään siirtoa seuraavan as-is -vaiheen ajan. Jos henkilöitä siirtyy, he jatkavat samoilla sijoillaan samoja tehtäviä.
- Sekä Pelastusopistossa että Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelee muutamia, yhteensä korkeintaan kymmenen, ICT-henkilöitä, joiden tehtävistä ainakin jokin murto-osa on TORI-tehtäviä.
- Oppilaitoksiin on tärkeää hakea kustannustehokas ja toimiva kokonaisratkaisu. Oppilaitosverkon lähituen tulee toimia edelleen HALTIKin kautta eikä saa tulla tilannetta, että lähituki asiakkaille tulee kahdesta eri paikasta.
- Valtorin ja siirtoprojektin edustajat ovat menossa vierailemaan Pelastusopistolla 7.9. ja Poliisiammattikorkeakoulussa 17.9., tarkoituksena tutustua organisaatioihin ja keskustella TORI-siirrosta ja Valtorista.

Keskustelun jälkeen päädyttiin seuraavaan ratkaisuun:

- Oppilaitoksia koskeva maininta poistetaan SM:n poikkeamaesityksestä.
- Oppilaitosten itsensä tekemät TORI-tehtävät ja muualta kuin HALTIKista hankittavat TORI-palvelut siirtyvät Valtoriin tässä projektissa 1.11.2015. Siirto sisältää näihin tehtäviin ja palveluihin liittyvän omaisuuden, henkilötyön ja sopimukset.
- HALTIK voi jatkaa niiden oppilaitosverkon palvelujen tuottamista, joita se tuottaa tälläkin hetkellä. Niitä ei siirretä Valtoriin tässä projektissa vaan aikanaan HALTIKin mukana.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

8.9.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 30.9.2015

Iiris Karlsson saapui klo 9:16.

6 Poikkeamaesitykset

HALTIKin ja SM:n edustajat esittelivät ohjausryhmälle seuraavat poikkeamaesitykset:

- Liite 4a sisältää poikkeamaesityksen koskien eräiden virastojen toimialasidonnaisten palvelujen alustajärjestelmiä.
 - o Viime ohjausryhmässä 11.8. tästä todettiin, että poikkeamaesitykselle löytyy perusteet tai poikkeamaesitystä ei edes tarvita, jos voidaan vedota TUVE-lakiin, joka sallii virastojen itse hoitaa tiettyjä tehtäviä.
 - o Nyt tarkastetaan poikkeamaesityksen tarpeellisuus ja sovitetaan jatkotoimenpiteistä.
 - o SM haluaa ottaa uudelleen esille myös poikkeamaesityksen koskien hallinnonalan oppilaitoksia.

Keskustelun jälkeen päädyttiin seuraaviin päätöksiin:

- o Oppilaitosten osalta ei tehdä poikkeamaesitystä (käsiteltiin esityslistan kohdassa 5).
 - o Ohjausryhmä puoltaa poikkeamaa koskien korkeaa varautumisen tai tietoturvan tasoa vaativien TOSI-järjestelmien alustoja (KRP, Supo, Rajavartiolaitos, Pelastuslaitos). Poikkeamatarpeista tehdään STIV-tasoiset kuvaukset. Kuvauksissa mainitaan, mistä järjestelmistä on kyse, ja poikkeamien perustelut. Perusteluissa on otettava kantaa, mihin lakiin vedotaan (TORI vai TUVE). SM laatii kuvaukset yhteistyössä järjestelmät omistavien viranomaisien kanssa. (AP1)
 - o Kuvaukset käsitellään ohjausryhmässä sähköpostikäsittelyllä ja sen jälkeen Valtorin asiakasneuvottelukunnassa 18.9. (AP2) Asiakasneuvottelukuntaan riittänee yleiskuvaus ilman järjestelmäkohtaisia kuvauksia.
 - o Näiden käsittelyjen jälkeen VM tekee päätöksen poikkeamaesitysten hyväksymisestä. (AP3)
- Liite 4b sisältää poikkeamaesityksen koskien HALTIKin Yhteyskeskuspalvelujen (YPA) Muuttoilmoituspuhelinpalvelua (MIPp), jonka ei pidä siirtyä Valtoriin TORI-lain perusteella mutta joka kuitenkin voisi siirtyä tuotannollisten perustelujen pohjalta.
 - o Viime ohjausryhmän kokous 11.8. ei päätynyt tukemaan eikä hylkäämään tätä poikkeamaesitystä, vaan asia jäi auki.
 - o Asiaa on sen jälkeen selvitetty. Nyt käydään läpi tilanne ja sovitetaan jatkotoimenpiteistä.

Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:

- o VM on parhaillaan keskustelemassa VRK:n kanssa siitä, mikä on asiakastarve MIPp:lle ja mitkä ovat mahdolliset vaihtoehdot. Tästä on odotettavissa uutta tietoa VM:ltä ehkä vielä tänään. (AP4)

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

8.9.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 30.9.2015

- Ohjausryhmän kanta on, että MIPp ei ole TORI-lain mukainen tehtävä eikä sitä sen takia tule siirtää Valtoriin. Se on selkeästi TOSI-palvelu, jonka omistaa VRK.
- Valtoriin siirron tarve kuitenkin seuraa siitä, että YPA kokonaisuutena on siirtymässä. Palvelun järkevän tuottamisen kannalta ei ole nähtävissä muutakaan vaihtoehtoa kuin sen siirto Valtoriin. Valtoriin näet siirtyvät YPAn mukana mm. MIPp:n tuotantojärjestelmät. Poikkeamaesitys perustuu palvelutuotannon tarkoituksenmukaisuuteen.
- Jos nyt päätettäisiin, että MIPp siirretään jonnekin muualle kuin Valtoriin, siirto tuskin voisi toteutua 1.11. mennessä.

Sovittiin, että MIPp:a koskeva poikkeamaesitys jätetään nyt pöydälle ja järjestetään siitä ylimääräinen ohjausryhmän kokous pe 4.9. klo 11:30 - 12:00, kun on sitä ennen saatu VM:n viesti asiasta. Kokous pidetään Valtorin virtuaalihuoneessa, johon voi soittaa myös puhelimella tai Valtorin Lyncillä. (AP5)

7 Siirtosopimukset

Mikael Jokela esitteli siirtosopimukset, jotka esitetään ohjausryhmän hyväksyttäväksi (liitteet 5a-i):

- Liite 5a sisältää **yhteenvedon siirtyvistä kohteista**, jotka on luetteloitu tarkemmin kunkin siirtosopimuksen liitteissä.
- Liite 5b sisältää **HALTIKin siirtosopimuksen**.
- Liite 5c sisältää **Hätäkeskuslaitoksen siirtosopimuksen**.
- Liite 5d sisältää **Maahanmuuttoviraston siirtosopimuksen**.
- Liite 5e sisältää **Joutsenon vastaanottokeskuksen siirtosopimuksen**.
- Liite 5f sisältää **Oulun vastaanottokeskuksen siirtosopimuksen**.
- Liite 5g sisältää **Poliisihallituksen siirtosopimuksen**.
- Liite 5h sisältää **Rajavartiolaitoksen siirtosopimuksen**.
- Liite 5i sisältää **sisäministeriön siirtosopimuksen**.

Siirtosopimus tehdään Valtorin ja jokaisen viraston välillä, josta siirtyy Valtoriin jotakin. Siirtosopimus määrittelee siirron ehdot (kaikille yhteinen osa) ja siirtyvät kohteet (asiakaskohtainen osa). Siirtosopimukset menevät osapuolten allekirjoitettavaksi ohjausryhmän hyväksyttyä ne. Siirtosopimuksia voidaan vielä täydentää muutospöytäkirjoilla, jotka tuodaan seuraavaan ohjausryhmään 30.9.2015.

Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:

- Edellä mainitut ovat oikeat organisaatiot, joiden kanssa Valtorin kuuluu tehdä siirtosopimus.
- Pelastusopiston siirtosopimus tulee vielä lisäksi. Poliisiammattikorkeakoulun siirtyvät kohteet lisätään Poliisihallituksen siirtosopimukseen muutospöytäkirjalla.
- Valtorin ja SM:n välinen puitesopimus ei ole vielä voimassa, koska siitä ilmeni lisäkeskustelun tarvetta. Asia on työn alla Valtorissa Anne Sandbergilla ja ratkaisu ollaan löytämässä. (AP6) Jos puitesopimusta ei saataisi pian voimaan, se muodostaisi projektille kriittisen

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

8.9.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 30.9.2015

riskin, koska palvelusopimukset nojaavat puitesopimukseen ja puitesopimus on siirtoluvan kriteeri.

- Todettiin, että HALTIKilla on toimivalta tehdä TORI-tehtäviensä siirtoa koskevat sopimukset Valtorin kanssa.

Ohjausryhmä päätti hyväksyä kaikki esitetyt siirtosopimukset (liitteet 5b-i) muutoksitta.

Timo poistui klo 10:22.

8 Yhteyspalvelujen palvelusopimukset 1.11. jälkeen

Mikael Jokela esitteli esityksen siitä, miten Yhteyspalveluja koskevat palvelusopimukset asiakkaiden kanssa tehdään 1.11. jälkeen.

Taustaa: HALTIKilla on omat erilliset palvelusopimukset SM:n hallinnonalan virastojen kanssa yhteyspalvelusta. Toisin sanoen nämä sopimukset eivät ole osana muita virastoille tarjottavia HALTIKin palvelusopimuksia. Sopimukset on laadittu SM:n, Poliisihallituksen, Hätäkeskuslaitoksen, Maahanmuuttoviraston, Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskusten, Pelastusopiston, Rajavartiolaitoksen, Maistraattien, Aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen kanssa.

Valtorilla on vaihtoehtona:

- a) Laatia sopimus jokaisen SM:n viraston kanssa suoraan ja liittää osa sopimuksista jo olemassa oleviin Valtorin sopimuksiin.
- b) Liittää nämä kaikki HALTIKin sopimukseen, joka sitten läpilaskuttaisi nämä omilta asiakkailtaan.

Esitys: Tehdään vaihtoehdon a mukaisesti. Tämä on projektin ja Valtorin esitys. Valtorilla on jo sopimus osan virastoja kanssa. Viiden viraston kanssa tulee laadittavaksi uusi sopimus. Jos HALTIK läpilaskuttaisi palvelun asiakkailtaan, se ei toisi mitään lisäarvoa valtion kokonaistalouteen, ja toiseksi useilta virastoilta siirtyy muitakin palveluja, joiden osalta tulee tehdä palvelusopimus.

Ohjausryhmä päätti, että toimitaan vaihtoehdon a mukaisesti. (AP7)

9 Päätökset

SM:n hallinnonalan oppilaitosten TORI-tehtävien siirtosopimukset on tuotava hyväksyttäväksi 30.9. ohjausryhmään, kuten myös Valtorin ja oppilaitosten väliset palvelusopimukset. (AP9) Oppilaitoksista siirtyvät 1.11. Valtoriin kaikki itse tehtävät tai jostain muualta kuin HALTIKista hankittavat TORI-tehtävät.

Ohjausryhmä puoltaa eräiden SM:n virastojen TOSI-järjestelmien alustoja koskevaa poikkeamaesitystä.

Esitetyt Valtorin ja SM:n virastojen väliset siirtosopimukset hyväksytään muutoksitta.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

8.9.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 30.9.2015

10 Projektin riskit

Riskiraportti on liitteessä 6. Keskusteltiin riskeistä eikä tehty riskiraporttiin muutoksia. Pohdittiin, millaisen riskin muuttoilmoituspuhelinpalvelua koskevien päätösten viivästyminen aiheuttaa projektille.

11 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

12 Sovitut toimenpiteet (täytetään muistioon)

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1	2.9.15	Poikkeamatarpeista tehdään STIV-tasoiset kuvaukset. Kuvauksissa mainitaan, mistä järjestelmistä on kyse, ja poikkeamien perustelut. Perusteluissa on otettava kantaa, mihin lakiin vedotaan (TORI vai TUVE).	SM ja viranomaiset, joiden järjestelmistä on kyse	14.9.15	Työn alla
2	2.9.15	Poikkeamakuvaukset käsitellään ohjausryhmässä sähköpostikäsitellyllä ja sen jälkeen Valtorin asiakasneuvottelukunnassa 18.9.	Kaija Martiskainen, Tapio Aaltonen	14.9.15	Aloittamatta
3	2.9.15	Poikkeamaesitysten hyväksyminen	VM, Tuomo Pigg	30.9.15	Aloittamatta
4	2.9.15	VM keskustelee VRK:n kanssa siitä, mikä on asiakastarve MIPp:lle ja mitkä ovat mahdolliset vaihtoehdot. VM tiedottaa asiasta.	VM, Tuomo Pigg	4.9.15	Työn alla
5	2.9.15	Järjestetään ylimääräinen ohjausryhmän kokous MIPp:ta koskevästä asiasta.	Mikael Jokela	4.9.15	Tehty
6	2.9.15	Valtorin ja SM:n välisen puitesopimuksen saaminen voimaan.	Tapio Aaltonen, Kaija Martiskainen, Anne Sandberg	18.9.15	Työn alla
7	2.9.15	Laaditaan Valtorin palvelusopimus jokaisen SM:n viraston kanssa suoraan ja liitetään osa sopimuksista jo olemassa oleviin Valtorin sopimuksiin.	Kaija Martiskainen, Stina Huovinen, Anne Sandberg, Mikael Jokela	30.9.15	Aloittamatta
8	2.9.15	Toimitetaan ohjausryhmälle lista projektin lähikuukausien määräpäivistä ja muista tärkeistä päivämääristä, sen lisäksi että ne näkyvät projektin työtilan kalenterissa.	Mikael Jokela	9.9.15	Työn alla
9	2.9.15	SM:n hallinnonalan oppilaitosten TORI-tehtävien siirtosopimukset on tuotava hyväksyttäväksi 30.9. oh-	Kaija Martiskainen, Mikael Jokela	30.9.15	Aloittamatta

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

8.9.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 30.9.2015

		jausryhmään, kuten myös Valtorin ja oppilaitosten väliset palvelusopimukset.			
--	--	--	--	--	--

13 Muut asiat

Todettiin, että YPAssa käytössä olevat TUVE-palveluihin kytketyt työvälineet, kuten työasemat ja videoneuvottelulaitteet, voidaan siirtää Valtoriin. HALTIK tarjoaa niihin tuen ja ylläpidon siirtymävaiheen ajan.

Sovittiin, että Mikael Jokela toimittaa ohjausryhmälle listan projektin lähikuukausien määräpäivistä ja muista tärkeistä päivämääristä, sen lisäksi että ne näkyvät projektin työtilan kalenterissa. (AP8)

14 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset ovat

- 30.9. klo 12 - 14 - siirtosopimusten muutospöytäkirjat, palvelusopimusten hyväksyminen, siirtolupa
- 19.10. klo 10 - 11 - vara-aika
- 10.11. klo 13:30 - 15:30 - siirtovaiheen töiden hyväksyminen
- 17.12. klo 9:00 - 11:00 - ylimenovaiheen töiden hyväksyminen, loppuraportti

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän pöytäkirja
2. Projektin tilannekatsaus
3. Kartoituksen tilanne (oppilaitokset)
4. a SM:n poikkeamaesitykset
b Poikkeamaesitys koskien Muuttoilmoituspuhelinpalvelua
5. a Siirtosopimusten yhteenveto
b Siirtosopimus HALTIK - Valtori ja sen liitteet
c Siirtosopimus Häätäkeskuslaitos - Valtori ja sen liitteet
d Siirtosopimus Maahanmuuttovirasto - Valtori ja sen liitteet
e Siirtosopimus Joutsenon vastaanottokeskus - Valtori ja sen liitteet
f Siirtosopimus Oulun vastaanottokeskus - Valtori ja sen liitteet
g Siirtosopimus Poliisihallitus - Valtori ja sen liitteet
h Siirtosopimus Rajavartiolaitos - Valtori ja sen liitteet
i Siirtosopimus SM - Valtori ja sen liitteet
6. Riskiraportti