

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

18.8.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2015

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika	tiistai 11.8.2015 klo 10:14 - 11:05
Paikka	Helsinki, Valtori, Ympyrätalo, nh Metso ja videoneuvottelu
Osallistujat	Puheenjohtaja: Tapio Aaltonen, tietohallintojohtaja, SM Jäsenet, Asiakas: Ilkka Haataja, johtaja, HALTIK Stina Huovinen, tuotantopäällikkö, HALTIK Kaija Martiskainen, järjestelmäpäällikkö, SM Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikael Jokela, projektipäällikkö, Valtori Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori
Poissa	Iiris Karlsson, henkilöstön edustaja, HALTIK Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen ohjausryhmän 16.6.2015 pöytäkirja on liitteenä (liite 1). Hyväksyttiin pöytäkirja, johon oli ennen tätä kokousta tehty yksi salassa pidettävien dokumenttien käsittelyä koskeva korjaus.

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2). Uusina asioina nostettiin esille ajankohtaiset hankintapäätökset.

4 Projektin tilannekatsaus

Mikael Jokela esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Esille nousi erityisesti aikatauluriski, joka koskee SM:n hallinnonalan muiden TORI-kokonaisuuksien kuin HALTIKin Yhteyskeskuspalvelujen siirtoa suunnitellulla aikataululla 1.11.2015.

5 Kartoituksen tulokset

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

18.8.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2015

Mikael Jokela esitteli kartoituksen tulokset (liite 4), joka sisälsi myös linjausesitykset siirtyvistä kohteista.

DD-lomakkeet on alun perin pyydetty toimittamaan SM:n kirjaamoon 10.6.2015 mennessä ja täsmennetyt versiot projektin työtilaan 11.8.2015 mennessä. Ohjausryhmän kokoukseen mennessä oli saatu joitakin täydennettyjä lomakkeita ja käyty muutamia palaverien niiden tarkentamiseksi. Osa DD-lomakkeista vielä puuttui.

Ohjausryhmässä käyty keskustelu ja tehdyt linjaukset on kirjattu liitteen 4.

Keskustelussa nousi erityisesti esille SM:n virastojen omistamat tai vuokraamat TORI-tekniikkaa olevat laitteet, joita käytetään osana HALTIKin palveluja. Todettiin, että osana SM:n TUPA-työskentelyä nämä laitteet siirretään HALTIKin omistukseen/vastuulle, minkä jälkeen laitteet tulevat olemaan osa HALTIKin kokonaispalvelua. Vuoden 2016 jälkeen, HALTIKin siirryttyä osaksi Valtoria, asiakasvirastojen kirjanpidossa ei tule enää olla mitään tasearvovollisia TORI-tekniikkaa olevia laitteita.

6 Poikkeamaesitykset

Tapio Aaltonen esitteli ohjausryhmälle seuraavan poikkeamaesityksen: Liite 5a sisältää poikkeamaesityksen koskien

- eräiden virastojen toimialasidonnaisten palvelujen alustajärjestelmiä ja
- oppilaitosverkon TORI-palveluja, jotka ovat tiiviisti yhteydessä HALTIKin TUVE-palvelukokonaisuuteen.

Keskustelun päätteeksi todettiin, että poikkeamaesitykselle löytyy perusteet eräiden toimialasidonnaisten palvelujen alustajärjestelmien osalta; tai poikkeamaesitystä ei edes tarvita, jos voidaan vedota TUVE-lakiin, joka sallii virastojen itse hoitaa tiettyjä tehtäviä. Tältä osin selvitetään poikkeamaesityksen tarpeellisuus ja jatketaan sen valmistelua.

Sen sijaan oppilaitosverkon TORI-palvelujen osalta todettiin, että perustelut eivät ole riittävät, joten oppilaitosverkon TORI-palvelut siirretään Valtoriin tässä projektissa. Oppilaitoksista siirtyvät Valtoriin kaikki ne TORI-palvelut, jotka tehdään itse tai tuotetaan jossain muualla kuin HALTIKissa.

Ohjausryhmän toimeksiannon mukaan oppilaitosten DD-lomakkeet on tehtävä 2.9. ohjausryhmään mennessä. Työn aikana tilanne täsmenee. Oppilaitoksista siirtyvät kohteet tulee saada lokakuussa tehtävään valtioneuvoston päätökseen, muun siirtyvän kokonaisuuden kanssa joten aikaa ei ole hukattavaksi.

Stina Huovinen esitteli ohjausryhmälle seuraavan poikkeamaesityksen: Liite 5b sisältää poikkeamaesityksen koskien HALTIKin Yhteyskeskuspalvelujen (YPA) Muuttoilmoituspuhelinpalvelua (MIPp), jonka ei pidä

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

18.8.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2015

siirtyä Valtoriin TORI-lain perusteella mutta joka kuitenkin voisi siirtyä tuotannollisten perustelujen pohjalta.

Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:

- Riippumatta siitä, siirtyykö MIPp Valtoriin vai ei, Valtorissa tullaan toimimaan täydessä yhteistyössä MIPp:n kanssa siten, että siirtymävaiheen ajan henkilöitä voidaan sijaistaa entiseen tapaan ja Valtoriin siirtyneet työvälineet ovat MIPp:n käytössä.
- Olennaisinta on meidän yhdessä huolehtia, että palvelut toimivat, olemmehan yhtä ja samaa valtion organisaatiota.
- MIPp on selvästi toimialasidonnainen palvelu, joka TORI-lain mukaan ei kuulu Valtoriin.
- MIPp:ta tuottavat ihmiset ja heidän työvälineensä liittyvät tiiviisti Valtoriin 1.11. siirtyvään Yhteyspalveluun.
- VM on selvittämässä, miten MIPp olisi tulevaisuudessa parasta järjestää ja missä organisaatiossa, kuten jo viime ohjausryhmässä sovittiin.

Ohjausryhmä ei päätenyt tukemaan eikä hylkäämään tätä poikkeamaesitystä, vaan asia jäi auki.

7 Päätökset

Ohjausryhmä linjasi, että SM:n virastojen omistamat tai vuokraamat TORI-tekniikkaa olevat laitteet, joita käytetään osana HALTIKin palveluja, eivät siirry Valtoriin tässä projektissa. Sen sijaan osana SM:n TUPA-työskentelyä nämä laitteet siirretään HALTIKin omistukseen/vastuulle, minkä jälkeen laitteet tulevat olemaan osa HALTIKin kokonaispalvelua.

Ohjausryhmä teki myös muita tämän projektin rajaukseen liittyviä linjauksia, jotka ovat liitteessä 4 (kartoituksen tulokset).

Ohjausryhmä päätti puoltaa poikkeamaesitystä, joka koskee eräiden virastojen toimialasidonnaisten palvelujen alustajärjestelmiä.

Ohjausryhmä päätti, että SM:n hallinnonalan oppilaitosten TORI-tehtävät siirretään Valtoriin tämän projektin aikataululla, pois luettuna HALTIKista hankittava osuus tehtävistä.

8 Projektin riskit

Riskiraportti on liitteessä 6. Riskiraporttia ei ehditty käsitellä.

9 Muutosten käsittely

Muutosesityksiä ei ollut.

10 Sovitut toimenpiteet

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

18.8.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 2.9.2015

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1	16.6.2015	VM järjestää palaverin VRK:n kanssa HALTIK tarjoamasta muuttoilmoituspalvelusta ja sen järjestelyistä	Tuomo Pigg	2.9.2015	Työn alla
2	11.8.2015	SM:n virastojen omistamat/ vuokraamat TORI-laitteet käsitellään SM:n TUPA-työssä	Tapio Aaltonen	2016	Aloittamatta
3	11.8.2015	Poikkeamaesityksen työstäminen koskien eräiden virastojen TOSI-palvelujen alustoja	Tapio Aaltonen, Kaija Martiskainen	2.9.2015	Työn alla
4	11.8.2015	Oppilaitosten DD-lomakkeiden viimeistely	Mikael Jokela, Kaija Martiskainen	2.9.2015	Työn alla
5	11.8.2015	Muuttoilmoituspuhelinpalvelua koskevan asian työstäminen edelleen	Tapio Aaltonen, Ilkka Haataja, Tuomo Pigg	2.9.2015	Työn alla

11 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset ovat

- 2.9. klo 9 - 11 - siirtosopimusten hyväksyminen
- 30.9. klo 12 - 14 - palvelusopimusten hyväksyminen ja siirtolupa

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Kartoituksen tulokset
5. a Poikkeamaesitys koskien TOSI- ja TUVE-sidonnaisuuksia
b Poikkeamaesitys koskien Muuttoilmoituspuhelinpalvelua
6. Riskiraportti