

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

1.4.2015

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6

Aika	31.3.2015 klo 15-16
Paikka	Valtori, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20 A, 9. krs
Osallistujat	Puheenjohtaja: Asta Sihvonen-Punkka, pääjohtaja, Viestintävirasto Jäsenet, Viestintävirasto: Ari-Pekka Neuvonen, tietohallintojohtaja, projektipäällikkö Jarkko Hallikainen, hallintojohtaja Heli Tarkiainen, viestintäasiantuntija Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Jukka Yli-Koivisto, tietoliikenne ja käyttöpäalvelut –tulosalueen päällikkö Pia Ohra-aho, projektipäällikkö
Poissa	Kalle Pikkarainen, henkilöstön edustaja Rauli Paananen, kyberturvallisuuskeskuksen apulaisjohtaja Laura Kiviharju, henkilöstön edustaja
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Yli-Koivisto esitteli Valtorin tilannekatsauksen ja kertoi muuttuvasta organisaatiosta (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus

Pia Ohra-aho esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	10.10.201	Rajauksen arvo lasketta-	Pia Ohra-	15.12.	avoin	Ari-Pekka Neuvonen

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

1.4.2015

	4	va säästöjen jyvittämiseksi.	aho/ Ari-Pekka Neuvonen			on toimittanut luvun. Lukua tarkastellaan palveluryhmän kokouksessa.

6 Muut asiat

7 Päätösesitykset

Projektin loppuraportti (liite 4)

Pia kävi loppuraportin läpi. Ohjausryhmä toivoi loppuraporttiin seuraavat päivitykset:

- Perustelu kaksiosaiselle siirtymiselle.
- Rajauksen tekeminen

Projektin päättämiskriteerit (liite 5)

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit