

## Digirata-hankeen valmistelun ohjausryhmä, Digirata-ohry, 17. kokous

Aika 10.3.2021 klo 8:30-10:30  
Paikka Teams-tapaaminen

Kutsutut Maija Ahokas, LVM, pj.  
Saara Reinimäki, LVM  
Janne Hauta, LVM  
Suvi Kankare, LVM  
Katariina Vuorela, LVM  
Tiia Korhonen, LVM  
~~Risto Saari, LVM~~  
~~Raimo Tapio, Väylävirasto~~  
Markku Nummelin, Väylävirasto  
Juuso Kummala, Väylävirasto  
Pekka Petäjaniemi, Väylävirasto  
Pietari Pentinsaari, Traficom  
~~Tomi Anttila, Traficom~~  
Pertti Korhonen, Fintraffic  
Pertti Saarela, Fintraffic Raide  
Tero Anttila, HSL  
Nina Mähönen, VR

Asiantuntijat Juha Lehtola, Väylävirasto  
Jari Pylvänäinen, Fintraffic Raide

### 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Pj Ahokas avasi kokouksen ja esitteli ohjausryhmän uuden jäsenen, LVM:n neuvottelevan virkamiehen Katariina Vuorelan.

Hyväksyttiin 3.3. toimitettu asialista sellaisenaan.

## 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja kokousmuistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

## 3. Digiradan seuraavat vaiheet

Lehtola ja Pylvänäinen esittelivät hankkeen seuraavia vaiheita koskevan tilannekatsauksen, joka otettiin tiedoksi.

## 4. Työryhmien ajankohtaiset

Otettiin tiedoksi Lehtolan ja Pylvänäisen esittelemät hankkeen työryhmien ajankohtaiset asiat.

## 5. Digirata-foorumi 24.3.2021

Vuoden ensimmäinen Digirata-foorumi pidetään 24.3. Esiteltiin foorumin alustava agenda ja pyydettiin ohjausryhmää toimittamaan mahdolliset toiveensa foorumin agendalle ohjausryhmän sihteereille.

## 6. Kokouksen jatkotoimet

Pj listasi kokousta seuraavat jatkotoimet.

## 7. Seuraava kokous

Päätettiin, että ohjausryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 20.4. klo 14.30-16.30.

## 8. Muut asiat

- **EU:n elpymispaketti**

Pj kertoi, että EU:n elpymispaketin (Recovery and Resilience Facility, RRF) valmistelu on käynnissä edelleen. Digirata-hankkeen kehitys- ja verifointivaiheeseen haetaan rahoitusta RRF:n digipilarista. Investoinnilla on tarkoitus rahoittaa vuosina 2020-2026 tapahtuvaa kehitys- ja pilotoitintoimintaa. Otettiin asia tiedoksi.

- **Hankeen organisoituminen**

Otettiin tiedoksi hankkeen jatkon organisoitumisesta käydyt alustavat keskustelut.

Pylvänäinen ilmoitti, että Digirata on rekisteröity tavaramerkiksi.

## 9. Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen.