



TEKOÄLY 4.0. –OHJELMAN OHJAUSRYHMÄ

11. KOKOUS 25.01.2022 KLO 08:30 – 11:30
(Microsoft Teams)

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

- Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat

Jussi Herlin, Kone Oyj, puheenjohtaja
Ilona Lundström, TEM, varapuheenjohtaja
Cristina Andersson, Airawise Oy
Milja Köpsi, Mimmit koodaa
Minna Lanz, Tampereen yliopisto
Anni Ronkainen, Kesko Oyj
Teemu Roos, Helsingin yliopisto
Markku Räsänen, IQM Oy
Samuli Savo, Stora Enso Oyj
Ville Miettinen, Varjo Oy
Eeva Raita, Futurice Oy
Moaffak Ahmed, pääomasijoittaja

Sihteeristö
Toni Mattila, Business Finland
Riikka Virkkunen, VTT
Satu Vasamo-Koskinen, TEM
Kristine Alanko, TEM

Joonas Mikkilä, Suomen yrittäjät
Jarkko Linnainmaa, Accenture
Olesja Hännikäinen, Accenture

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Tilannekatsaus ohjelman loppukauteen

Käytiin läpi ohjelman loppukauden aikataulu maaliskuulle 2023. Ohjelman käynnistysvaihe ajalla 11/2020 – 4/2021, toimeenpanovaihe 4/2021 – 10/2022, Loppuraportointi 17/2022. Ohjelmakausi päättyy maaliskuussa

2023. Tällä hetkellä ollaan ohjelman toimeenpanovaiheessa. Lokakuussa 2023 tehtävän loppuraportoinnin jälkeinen aika on tarkoitus käyttää raportista viestimiseen. Alatyöryhmien työn tulosten konseptointi ja tätä tukevat työpajat järjestetään kevään 2022 aikana. Alatyöryhmäkohtaista työsuunnitelmaa tarkennetaan tulevan kumppanin kanssa.

Ohjelman loppukaudelle kilpailutetaan alatyöryhmien tueksi operatiivinen tuki, jonka tehtävänä on tukea alatyöryhmien työtä ja koostaa loppuraportti. Alatyöryhmien tueksi tehtävän hankinnan tarjouskilpailu sulkeutuu 9.2. Alatyöryhmien työn tueksi kilpailutettavan kumppanin on määrä aloittaa työnsä maaliskuun alusta lähtien. Alatyöryhmien työn tueksi tehtävän hankinnan hankejakso on 3/2022 – 10/2022 välisenä aikana. Alatyöryhmien tueksi tehtävän hankinnan lisäksi ohjelman viestinnän alatyöryhmän tueksi kilpailutetaan viestintäkumppani, joka toteuttaa viestinnän alatyöryhmän koordinoimana kampanjan. Viestinnän hankinnan tarjouspyyntö avattiin tammikuussa 2022. Tarjouspyynnön sisältöä on päätetty tarkentaa, jonka vuoksi tarjouspyyntö suljetaan ja avataan uudelleen helmikuussa 2022. Viestinnän hankejakson aloitus siirtyy huhtikuulle 2022. Tarjouspyyntöä tarkennetaan palvelemaan selkeämmin viestinnän alatyöryhmän ideoiman kampanjan tavoitteita. Viestinnän alatyöryhmä on valinnut oman toimintansa ensisijaiseksi kohderyhmäksi suomalaiset pk-yritykset. Syksyllä 2021 viestinnän alatyöryhmä on tunnistanut tärkeimpiä syitä pk-yritysten digitalisaation ja tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton esteitä ja ideoinut erilaisia viestinnällisiä vaihtoehtoja pk-yritysten tavoittamiseen ja niiden toimintaan vaikuttamiseen.

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset:
Ohjausryhmän 12. kokous
23.3. klo 13:00 – 15:00

Ohjausryhmän 13. kokous
7.4. 13:00 – 15:00

Ohjausryhmän 14. kokous
15.6. 10:00 – 12:00

Alkusyösyn ohjausryhmän kokoukset 2022
Viikot 32, 35 ja 39. Aikataulut loppuraportin aikataulua palvelevasti.

Ohjelman EU-aiheinen webinaari järjestetään 11.5. Joulukuulta siirretty alatyöryhmille yhteinen ohjelman loppukauden kick-off järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevään 2022 aikana.

6. Työpajaosuus

Puheenjohtaja esitteli työpajaosuuden tavoitteet ja keskeiset kysymykset. Ohjelman ensimmäisessä väliraportissa tunnistettiin ohjelman keskeiset haastealueet ja tavoitteet, joiden ympärille temaattiset alatyöryhmät järjestäytyivät. Syksyn 2021 aikana temaattiset alatyöryhmät yhdessä sidosryhmien kanssa tarkensivat ryhmänsä tavoitetta, määrittivät avaintulokset sekä tunnistivat avaintulosten saavuttamiseksi toimenpiteet ja mittarit. Joulukuussa 2021 julkaistussa ohjelman toisessa väliraportissa alatyöryhmien työn tuloksena esiteltiin yli 80 toimenpide-ehdotusta, joita ohjelman loppukaudella on tarkoitus priorisoida. Joulukuun väliraportissa esi-

tellyistä toimenpide-ehdotuksista tulisi tunnistaa kevään 2022 aikana ohjelman vision kannalta keskeisimmät ehdotukset. Tärkeä kysymys on, miten kiteyttää viesti siitä mitä Suomen pitäisi tehdä.

Työpajaosuutta fasilitoi Accenture (Olesja Hännikäinen, Innovation Service Designer, Accenture; Jarkko Linnainmaa, Senior Manager, Strategy, Accenture).

Kunkin alatyöryhmän osalta keskitytään toimenpiteisiin jotka ovat 1) edistettävissä vuoden 2022 aikana olemassa olevilla resursseilla 2) keskeisimpiä alatyöryhmän päätavoitteen saavuttamisen kannalta 3) hyötyisivät ohjausryhmän laajasta asiantuntemuksesta ja näkemyksistä alatyöryhmän tulevan työn tueksi. Alatyöryhmien puheenjohtajia on pyydetty ennen kokousta priorisoimaan oman alatyöryhmänsä tavoitteet kolmen kysymyksen mukaisesti ja valitsemaan 5 toimenpidettä.

Ohjausryhmä ja sihteeristö jakautuivat ryhmiin neljän temaattisen alatyöryhmän mukaisesti (Teams –breakout rooms). Ryhmä 1: Vaikuttava EU-yhteistyö, Ryhmä 2: Pk-yritysten digikyvykyys ja innovaatioyhteistyö, Ryhmä 3: Digitaalinen vihreä siirtymä, Ryhmä 4: Teknologiajohtajuus. Keskustelu toimenpiteiden työstämisestä ja priorisoinnista käytiin alatyöryhmissä. Alatyöryhmien puheenjohtajien ennakkoon priorisoituja toimenpiteitä arvioitiin Miro-alustalla työstettävän kanvaasin avulla. Arviointikriteereinä 1. Arvo ja vaikuttavuus, 2. Kiireellisyys, 3. Kompleksisuus ja 4. Toimenpidettä edistävät konkreettiset askeleet. Toimenpiteiden työstämisen ohella työpajan tarkoituksena oli yhtenäistää toimenpiteiden keskinäistä vertailtavuutta.

Työpajan päätteeksi ryhmät palasivat takaisin pääkokoukseen ja kukin ryhmä esitteli yhteenvedon oman ryhmänsä keskustelusta. Työpajan tuotokset tarkemmin liitteissä (Liite 1.). Lopuksi käytiin keskustelua eri ryhmien esittelemistä yhteenvedoista. Keskustelussa nousi esiin tarve yksinkertaistaa asioita toimenpiteitä priorisoimalla, sekä tavoite löytää teollisen, digitaalisen ja vihreän risteys.

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:28.

LIITTEET

Liite 1. Tekoäly 4.0_työpajan tuotokset 25.1.2022