

Ohjausryhmän työsuunnitelma 2026

Ohry 1/2026, 9.3.2026:

kuulemiskierroksen käynnistyminen, yhteys psykososiaalisen tuen kanssa, viestintäkanavien avautuminen

Ohry 2/2026, alustavasti 18.5.2026:

selvitystarpeet/työryhmät, syksyn tulevaisuustyöpaja

Ohry 3/2026, syyskuun loppu:

kuulemisissa esiin nousseet teemat, kuulemisten käänösprosessi, prosessin näkyvyys ja mediatyö

Ohry 4/2026, joulukuun alku:

loppuraportin toteutustapa ja alustava runko, luovutukseen liittyvien tapahtumien suunnittelu

Styrgruppens arbetsplan 2026

Styrgruppen 1/2026, 9.3.2026:
inledande av höranden, kontakt med psykosocialt stöd, öppnande av kommunikationskanaler

Styrgruppen 2/2026, preliminärt 18.5.2026:
utredningsbehov/arbetsgrupper, höstens framtidsverkstad

Styrgruppen 3/2026, slutet av september:
teman som lyfts fram under hörandena, processen för översättning av hörandena, processens synlighet och mediearbetet

Styrgruppen 4/2026, början av december:
genomförandesätt och preliminär stomme för slutrapporten, planering av händelser med anknytning till överlämnandet

Ohjausryhmän työsuunnitelma 2027

Ohry 1/2027:

Vaikuttajafoorumien järjestäminen alkuvuodesta, kuulemisten täydennystarve, psykososiaalisen tuen tilannekatsaus

Ohry 2/2027:

Yhteenveto kuulemisista

Ohry 3/2027:

Tilannekatsaus (uusi hallitusohjelma ja näkymä prosessin jatkoon ja sovinnon edistämiseen), loppuraportin suositusten työstäminen

Loppuraportin luovutus?

Ohry 4/2027, joulukuu:

Päätös, jatkoaskeleet

Styrgruppens arbetsplan 2027

Styrgruppen 1/2027:

Ordnande av påverkansforum i början av året, behov av komplettering av höranden, lägesöversikt gällande psykosocialt stöd

Styrgruppen 2/2027:

Sammanfattning av hörandena

Styrgruppen 3/2027:

Lägesöversikt (nytt regeringsprogram och utsikter för processens fortsättning och främjande av försoning), bearbetning av rekommendationerna i slutrapporten

Överlämnande av slutrapporten?

Styrgruppen 4/2027, december:

Beslut, fortsatta steg