

ALUSTAVA PROJEKTISUUNNITELMA 25.2.2025

- Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.
- Kokoukset pidetään OKM:ssä. Kalenterikutsut on lähetty työryhmälle joulukuussa 2024.
- Ensimmäinen kokous pidetään lähitapaamisena. *Muut kokoukset voidaan järjestää etäyhteydellä tai lähitapaamisin, mistä sovitaan tarkemmin ensimmäisessä kokouksessa.* → **Esitetään, että pidetään kokoukset lähitapaamisina.**
- Työryhmän työ tehdään virkatyönä, eikä ryhmän jäsenille makseta palkkiota. Kukin organisaatio vastaa osallistujensa matkakuluista. Työryhmään osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteyksin.
- Työryhmän työskentelyä varten on perustettu sähköinen Tiimeri-työtila. Sinne viedään kaikki kokousaineistot ja työryhmän toimeksiantoon liittyvät selvitykset, ellei toisin päätetä tai ohjeisteta.
- Suunnitelmaa päivitetään työn edetessä; se ei välttämättä ole lopullinen kuvaus työvaiheista ja niiden aikataulutuksesta.

TYÖVAIHE	TOIMIKAUSI/AIKATAULU 10.12.2024 – 31.12.2026
NYKYTILAN SELVITTÄMISTÄ	- Kokous maaliskuun alkupuoli 2025, ke 5.3.2025 klo 13.30–15.30 - Käydään läpi työryhmän tehtävä, aikataulu ja työtavat. - Käynnistetään keskustelu ja selvitystyö nykytilasta. - Mitä tietoa tarvitaan opintokeskuksille lähetetyn tietopyynnön lisäksi? - Kokous kesäkuun alkupuoli 2025, ke 11.6.2025 klo 13.30–15.30 - Keskustellaan nykytilaselvityksen tuloksista ja siitä, millaisia johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä. - Pyritään siihen, että saadaan riittävä selvitys nykytilasta kesälomiin mennessä.
RATKAISUJEN ETSIMISTÄ	- Kokous syyskuussa 2025, ke 10.9.2025 klo 14–16 - Jatketaan keskustelua johtopäätöksistä ja siirretään tarkastelu ratkaisuvaihtoehtoihin. - Tähän kokoukseen maksukattoasia (toimeksiannon 3. kohta)? - Kokous joulukuun alussa 2025, ke 3.12.2025 klo 14–16 - Keskustellaan ratkaisuvaihtoehtoista. - Opintokeskusten ja järjestöjen välinen kustannustenjako tähän (toimeksiannon 4. kohta)? - Kokous maaliskuun alkupuoli 2026, ke 4.3.2026 klo 14–16 - Keskustellaan ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista. - Muiden keskusjärjestöjen kuuleminen tässä vaiheessa (ks. toimeksianto)? - Tähän kokoukseen tiedonkeruun ja informaatio-ohjauksen kehittäminen (ks. toimeksianto)? - Kokous kesäkuun alkupuoli 2026, ke 10.6.2026 klo 14–16 - Keskustellaan ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista. - Keskustellaan työryhmän suosituksista. - Tarvittaessa aikataulutetaan lisäkokouksia keväälle.
TYÖN VIIMEISTELYÄ	- Kokous syyskuussa 2026, ke 9.9.2026 klo 14–16 - Keskustellaan koko loppuraportista. - Tarvittaessa aikataulutetaan lisäkokouksia syksyille. - Kokous joulukuun alussa 2026, ke 2.12.2026 klo 14–16 - Kokoonnutaan hyväksymään loppuraportti. - Tässä vaiheessa pitäisi olla valmis raportti eikä muutoksia pitäisi joutua enää tekemään, pl. tekniset muutokset.
RAPORTIN JULKAISU	Joulukuu 2026 tai tammikuu 2027
ARKISTOINTI JA HANKEHALLINTA	OKM/pj. hoitaa. Tarkoituksena hoitaa työryhmätyön edetessä.