



Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu: Ydinyksikön perustaminen ja osaamiskeskusten luominen

Rakennehankkeet, osa-alue 4

Maakuntien yhteiset kehittämishankkeet

Suvi Helanen, va. hankekoordinaattori

Keskeiset tavoitteet

- Terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä oppimisen tuen osaamisen yhteensovittaminen pohjoisen Osaamis- ja tukikeskukseen.
- Integratiivisen palvelurakenteen ja verkostojen varmistaminen lasten, nuorten ja perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä palveluiden koordinointiin ja tukeen.

Keskeiset toimenpiteet

- Ydinyksikön perustaminen pohjoisen OT-keskusalueelle ja alueiden osaamisen tuen varmistaminen.
- Verkostomaisesti toimivan ja monialaista erityisosaamista ja palvelua tarjoavan pohjoisen OT-keskuksen toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
- TKIO-toiminnan ja asiakastyön pilottien käynnistäminen.
- Virtuaalisen OT-keskuksen ja digitaalisten palvelurakenteiden valmistelu pohjoisen alueen pitkät etäisyydet, laajuus ja yhdenvertainen saavutettavuus huomioiden.

Toteutetaan OYS-erva-alueen yhteisenä hankkeena:

Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa




Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu

Aikataulu

Kesto 12/2021 saakka

Hankepätökseen sopeutettu budjetti
456 250 €, josta va 365 000 €

Pohjoisen OT-keskuksen rakenne



Työn alla

1. Hankkeeseen liittyvät työntekijävalinnat
 - Projektipäällikkö valitaan 11.9.2020, aloittanee 1.10.2020
 - alueelliset työntekijät 4 x ½ htv rekrytoidaan niin, että aloittavat 11/2020
2. Sparrausryhmä nimetty, muodostetaan myös alueelliset monialaiset työryhmät (projektiväki ja sparrausryhmä tekee yhteistyötä myös muiden lapsia ja nuoria koskevien hankeosioden kanssa)
3. Odotetaan STM:n tarkempaa linjausta yhteistyöstä ja hankkeen kansallisista tavoitteista Varsinais-Suomen ja Kuopion yta-alueiden kanssa
4. Tarkennetaan hankkeen pilotin kulku ja laaditaan tarkempi toteuttamissuunnitelma tavoitteiden mukaisesti koko pohjoiselle alueelle ja huomioiden kansallinen ohjaus

Pohjoisen OT-
keskuksen
jatkovalmistelu