



21.10.2009

KUNTASEKTORIN ICT-VARAUTUMISEN ESITUTKIMUS**Asettaminen**

Valtiovarainministeriön (VM) hallinnon kehittämisosasto on tänään perustanut kuntasektorin ICT-varautumisen esitutkimusprojektin eVARE-hankkeen yhteyteen.

Toimikausi

1.11.2009 - 31.12.2010

Taustaa

Yhteiskunnan ja julkishallinnon toiminnot perustuvat keskushallinnon ja paikallishallinnon saumattomaan yhteistoimintaan.

Julkishallinnon toiminta on suurelta osin riippuvaista tietojärjestelmien, IT-infrastruktuurin ja niihin liittyvien palvelujen toimivuudesta. Hallinnon välttämättömät toiminnot ja johtaminen on varmistettava kaikissa oloissa. Kansalaisille on kyettävä tuottamaan luotettavia palveluja normaaliajan häiriötilanteissa ja myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategian (YETTS) mukaisissa erityistilanteissa. Myös hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymien SADe ohjelman linjausten mukaisesti tietoturvallisuutta ja varautumista painotetaan.

Kuntasektorin ICT-varautumisen projekti on laajennus 1.3.2009 - 31.12.2010 toteutettavaan Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittämishankkeeseen (eVare). Se on osa julkishallinnon kokonaiskehittämistä ja liittyy tiiviisti Valtionhallinnon ICT-varautumisen kehittämishankkeeseen. Kuntasektorin varautumisen tarkastelu oli rajattu pois 1.8.2007 – 30.7.2008 toteutetusta valtionhallinnon ICT-varautumisen esitutkimuksesta. Esitutkimusraportissa sekä useissa hallinnonalojen lausunnoissa korostettiin kuntasektorin ICT-varautumisen tarkastelun tärkeyttä palvelujen jatkuvuuden onnistumiseksi.

Hankkeen painopiste on kuntasektorin palveluverkoston ICT-toiminnan varautumisessa normaaliolojen häiriöihin ja erityistilanteisiin. Tämä luo pohjan myös poikkeusolojen toimintakyvylle. Erityisesti on otettava huomioon kuntasektorissa tapahtuvan toiminnan merkitys yhteiskunnallisten palvelujen tuottajana.

Kuntasektorin ICT-varautumisen esitutkimushankkeen tavoite

Työn tavoitteena on tuottaa kuntakentän nykytilan ja tulevaisuuden kehitysnäkymien arviointiin ja valtionhallinnon ICT-varautumisen esitutkimukseen pohjautuen esitys niistä keskeisistä toimenpiteistä ja rakenteista, jotka toteuttamalla kuntasektorin ICT-toimintojen varautumiselle saadaan luotua kustannustehokkaita toteuttamismalleja. Tavoitteena on mahdollistaa julkishallinnon ICT-palvelujen yhtenäinen ja koordinoitu toiminta normaaliajan

häiriötilanteissa sekä varautuminen erityistilanteisiin kustannustehokkaasti ja yhtenäisesti osana jokapäiväistä toimintaa.

Tehtävät

Esitutkimushankkeen tehtävänä on laatia ehdotus kuntien ICT-toiminnan jatkuvuuden hallinnan ja varautumisen kehittämisestä osana koko julkishallinnon toimintaa resurssitarvearvioineen sekä ohjaus- ja organisointimalleineen.

Tehtävän toteuttamisessa tulee:

- Tunnistaa ne kuntasektorin palvelut jotka ovat tieto- ja viestintätekniikkariippuvaisia sekä näiden palvelujen ja niitä tukevan ICT:n verkottuminen muuhun yhteiskuntaan.
- Tunnistaa kansalaisten tarvitsemien palvelujen jatkuvuusvaatimukset YETTS:n mukaisissa erityistilanteissa
- Tunnistaa kuntien ICT-toimintojen kriittisimmät kohteet ja palvelut sekä varautumisen nykytila. Arvioinnissa on otettava huomioon riippuvuus ja vuorovaikutus koko valtionhallinnon ja muun yhteiskunnan palvelujen ja ratkaisujen kanssa.
- Selvittää kuntien ICT-toimintojen varautumisen kehitystarpeet ml. ohjausmallit, resursointi, osaamistarpeet ja organisointi.
- Kuvata keskeisimpien kunnallisten palvelujen jatkuvuuden ja toipumisenhallinnan toteuttamismallit tarkastellen myös tiedonsaannin, tilannekuvan ylläpidon, ennalta ehkäisyn ja kriisijohtamisen osa-alueita.
- Määritellä ja tehdä yhdessä eVARE hankkeen kanssa ehdotukset tarvittavista varautumisen jatkotoimenpiteistä ja -hankkeista.

Organisointi

Kuntasektorin ICT-varautumisen esitutkimus (KVARE) toteutetaan eVARE hankkeen ohjausryhmän ohjauksessa. Esitutkimuksen sisällöstä ja kohteen täsmentämisestä vastaa perustettava KVARE-projektiryhmä. Esitutkimuksen toteutuksen hallinnoinnista vastaa eVARE-hankkeen hankepäällikkö.

Projekti raportoi toiminnastaan eVARE-hankkeen ohjausryhmälle, valtiovarainministeriölle ja sen loppuraportti käsitellään JUHTAssa. Projektin edistymisestä ja tuloksista informoidaan kuntasektorin keskeisille sidosryhmille.

Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto ja eVARE-hankkeen ohjausryhmä voivat tarvittaessa täydentää projektin organisointia mahdollisesti esiin tulevien erityistarpeiden mukaisesti.

Projektin organisointi on seuraava:

Ohjausryhmä: Ohjausryhmänä toimii eVARE-hankkeen ohjausryhmä

Projektiryhmä:

Puheenjohtaja: Juha Kalander, Espoon kaupunki

Jäsenet: Kalevi Halonen, Valtiovarainministeriö
Ari Sainio, Keravan kaupunki
Antero Anttonen, Porin kaupunki
Kari Alvila, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy
Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki
Jouni Satopää, Turun kaupunki
Simo Tanner, Suomen Kuntaliitto ry
Tommi Oikarinen, Valtiovarainministeriö, KuntaIT

Sihteeri Valittava konsultti

Kustannukset

Valtiovarainministeriö maksaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien työryhmien jäsenten, pääkaupunkiseudun ulkopuolella pidettävien projektikokousten, työpajojen sekä projektin kuulemien asiantuntijoiden matkustuskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Esitutkimushankkeen asiantuntijapalvelut ja muut kustannukset maksetaan KuntaIT toimitamenot momentilta 28.90.03.

Ylijohtaja


Silja Hiironniemi

IT-johtaja


Antti Holmroos

JAKELU: KVARE-projektiryhmä
eVARE-hankkeen ohjausryhmä

TIEDOKSI: Valtion IT-johtoryhmä
JUHTA
Valtion IT-toiminnan koordinaatioryhmä
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä
Projektiin osallistuvat organisaatiot
Valtiovarainministeriö, kirjaamo