

.9.2012 PÄIVITYS 10.9.2013

RAJAVARTIOLAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

SM031:00/2012

Valmisteluvaihe ja aikataulu	Viestinnän aihe	Toimenpiteet	Toteutus (sisällöstä vastaa valmistelija/esittelijä)
Hankkeen asettaminen syyskuu 2012	Kansalaisten ja RVL:n oman henkilöstön tiedottaminen hankkeen asettamisesta	Asettamispäätöksen jakelu RVL A + E + Kompassi (intranet) sekä keskeiset sidosryhmät Asettamispäätös ja muut tiedot HAREen Hankkeen perustiedot SM:n hankesivuille + hanketiedote	Säädösvalmisteluavustaja, tarvittaessa yhteistyössä SM:n ja RVL:n viestinnän kanssa
Perusvalmistelu syyskuu 2012 – tammikuu 2013	Asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuuleminen ja tiedottaminen valmistelun vaiheista	Vapaamuotoinen konsultointi ja tarvittaessa kuulemistilaisuus	Valmistelijat
Lausuntokierros (HE) helmi-maaliskuu 2013	Kansalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen valmistelun vaiheesta	Lausuntopyyntö ja luonnokset HAREen ja SM:n hankesivuille + hanketiedote Lausuntoyhteenveto tiedoksi lausuntopyynnön jakelun mukaisesti sekä HAREen ja SM:n hankesivuille + hanketiedote	Säädösvalmisteluavustaja
HE I eduskunnalle syyskuu 2013 (HE 92/2013 vp)	Kansalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen valmistelun vaiheesta	Tieto HAREen ja SM:n hankesivuille + hanketiedote Julkinen tiedote HE:n antamisesta SM:n Internet-sivuille (ml. hankesivut) ja RVL:n intranetiin	Säädösvalmisteluavustaja Esittelijä yhteistyössä SM:n ja RVL:n viestinnän kanssa

HE I Eduskuntakäsittely syyskuu-marraskuu 2013	Kansalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen valmistelun vaiheesta	SM:n hankesivuille linkki asian käsittelystä eduskunnassa	Säädösvalmisteluavustaja
HE I Lakimuutosten vahvistaminen ja asetusten hyväksyminen joulukuu 2013	Kansalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen uudesta lainsäädännöstä	Julkinen tiedote SM:n Internet-sivuille (ml. hankesivut) ja RVL:n intranetiin RVL:n sisäinen muistio/ohje säädosmuutoksista RVL:n intranetiin	Esittelijä yhteistyössä SM:n ja RVL:n viestinnän kanssa
HE II eduskunnalle joulukuu 2013	Kansalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen valmistelun vaiheesta	Tieto HAREen ja SM:n hankesivuille + hanketiedote Julkinen tiedote HE:n antamisesta SM:n Internet-sivuille (ml. hankesivut) ja RVL:n intranetiin	Säädösvalmisteluavustaja Esittelijä yhteistyössä SM:n ja RVL:n viestinnän kanssa
HE II Eduskuntakäsittely helmi-toukokuu 2014	Kansalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen valmistelun vaiheesta	SM:n hankesivuille linkki asian käsittelystä eduskunnassa	Säädösvalmisteluavustaja
HE II Lakimuutosten vahvistaminen ja asetusten hyväksyminen kesäkuu 2014	Kansalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen uudesta lainsäädännöstä	Julkinen tiedote SM:n Internet-sivuille (ml. hankesivut) ja RVL:n intranetiin RVL:n sisäinen muistio/ohje säädosmuutoksista RVL:n intranetiin	Esittelijä yhteistyössä SM:n ja RVL:n viestinnän kanssa