



5 .9.2012

**Rajavartiolainsäädännön tarkistaminen  
SM031:00/2012**

| Vaihe                                                                                                                                  | Suunniteltu aikataulu                                                           | Toteutuminen                             | Johdon tarkistus / huomautukset |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Esivalmistelu<br>- ongelman määrittely,<br>pääasialliset vaihtoehdot ja<br>alustava vaikutusten arviointi<br>- luonnos toimeksiannoksi | esiselvityshanke<br>8/2011 – 8/2012<br><br>lausuntoyhteenvedo<br>elokuussa 2012 | arviomuistio<br>4.6.2012<br><br>6.9.2012 |                                 |
| Toimeksiantoluonnoksen ja<br>aikataulusuunnitelman<br>käsittely SM:n johtoryhmässä                                                     | kesäkuu 2012                                                                    | 20.6.2012                                |                                 |
| Perusvalmistelu (ml.<br>neuvottelut sidosryhmien<br>kanssa)                                                                            | elokuu 2012 –<br>helmikuu 2013                                                  |                                          |                                 |
| Vaikutusten arviointi                                                                                                                  | jatkuva                                                                         |                                          |                                 |
| Käsittely SM:n<br>johtoryhmässä                                                                                                        | helmikuu 2013                                                                   |                                          |                                 |
| Lausuntokierros, muu<br>kuuleminen                                                                                                     | helmikuu-<br>maaliskuu 2013<br>(6 viikkoa)                                      |                                          |                                 |
| Jatkovalmistelu                                                                                                                        | maalis-huhtikuu<br>2013                                                         |                                          |                                 |
| Käsittely SM:n<br>johtoryhmässä                                                                                                        | toukokuu 2013                                                                   |                                          |                                 |
| Kääntäminen                                                                                                                            | maalis-huhtikuu<br>2013                                                         |                                          |                                 |
| Säädösten taitto                                                                                                                       | toukokuu 2013                                                                   |                                          |                                 |
| Laintarkastus                                                                                                                          | kesä-heinäkuu<br>2013                                                           |                                          |                                 |
| Viimeistely<br>(ml. tekninen viimeistely)                                                                                              | elokuu 2013                                                                     |                                          |                                 |
| HE:n käsittely<br>valtioneuvostossa                                                                                                    | elokuu 2013                                                                     |                                          |                                 |
| Eduskuntakäsittely                                                                                                                     | syysistunto-kausi<br>2013                                                       |                                          |                                 |
| Lain vahvistaminen ja<br>julkaiseminen                                                                                                 | joulukuu 2013                                                                   |                                          |                                 |
| Lain voimaantulo                                                                                                                       | 1.1.2014                                                                        |                                          |                                 |
| Lain täytäntöönpano                                                                                                                    | 2014                                                                            |                                          |                                 |
| Täytäntöönpanon seuranta                                                                                                               | jatkuva                                                                         |                                          |                                 |

  
Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö  
Kontra-amiraali  
Matti Möttönen

  
Hankkeen vastuhenkilö  
Lainsäädäntöneuvos  
Jaana Heikkinen