



1.6.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektin ohjausryhmän kokous

Aika 31.5.2022 klo 14.30-15.30

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä Skype –kokous, johon on mahdollisuus liittyä myös TUVE-työasemalla väliaikaisella eTUVE-videoneuvottelutunnuksella

Osallistujat:

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala
- (x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
- (x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
- (x) Valtiovarainministeriö, finanssineuvos Jaana Vehmaskoski
- (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

4. Katsaus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen projektin osalta

Esittelijä esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Projektin tilannekatsaus

Esiteltiin projektin tilannekatsaus esitysmateriaalin mukaisesti.
Todettiin projektin edenneen suunnitellusti.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

- Koordinaatioryhmätyöskentelyn tuloksena on syntynyt dokumentaatiota, joka kommentointikierroksella 31.5.2022 saakka.
- kommentoitu versio dokumentaatiosta esitellään Tietotekniset ratkaisut –alatyöryhmän kautta teknisille arkkitehdeille 7.6.2022.

- Ohjausryhmältä pyydetään kommentteja dokumentaatioon 31.8.2022 mennessä.
- elo-syyskuussa kartoitetaan yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä mm. hankintatöiden sekä teknisten arkkitehtien kanssa.
- soveltuvien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitusta ja soveltuvuutta arvioidaan mm. käytössä olevien resurssien sekä tarpeiden perusteella. Asian dokumentointia edistetään sähköpostimenettelyssä ennen seuraavaa kokousta.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Päätettiin pitää seuraava kokous 23.11.2022 klo 10.00-12.00.