



19.04.2017

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen projektiryhmän kokous

Aika	24.4.2017, klo 10.00–12.00	
Paikka	VM (Mariankatu 9), nh Loppupeli / etäyhteys* <i>*kokouksen etäyhteystiedot kalenterikutsussa</i>	
Osallistujat	Jari Kallela, pj.	VM, neuvotteleva virkamies
	Anne Kauhanen-Simanainen, varapj.	VM, neuvotteleva virkamies
	Suvi Remes	VM, erityisasiantuntija
	Leena Raittinen	VM, erityisasiantuntija
	Kimmo Mäkinen	VM, kehittämispäällikkö
	Nina Wiiala	VRK, kehityspäällikkö
	Taru Rastas	LVM, viestintäneuvos
	Elisa Kettunen	Kuntaliitto, erityisasiantuntija
	Matias Frosterus	Kansalliskirjasto, tietojärjestelmäpäällikkö
	Juha Mykkänen	THL, kehittämispäällikkö
	Heikki Siltala	THL, IT-kehittämispäällikkö (varahenkilö)
	Minna Rintala	Vero, ylitarkastaja
	Päivi Tommila	TEM, neuvotteleva virkamies
	Taina Nurmela	Helsingin kaupunki, projektipäällikkö
Vierailijat	Jaana Nevalainen	VRK, hankepäällikkö
	Anssi Hänninen	VRK, tuoteomistaja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avaus
Edellisen kokouksen [muistion](#) hyväksyminen

2 Työpakettien tilannekatsaukset

Suulliset katsaukset:

- OmaData julkisessa hallinnossa
 - OKM-yhteistyö käynnistymässä (työkokous 9.5.)
 - tavoitellaan tähän yhteyteen myös omadata-verkoston kokoamista
 - muut ehdotukset edelleen valmistelussa
- Yhteentoimivuusmenetelmä & Yhteentoimivuuden välineistö
 - Välineistökehityksen tilanne
 - 7.4. esittelyn palaute

- muut kehitystehtävät
- Yhteistyötilanne Yhteentoimivuuden määritysten kehittäjäyhteisöjen kanssa: <https://trello.com/b/ldPzfbEb/yti-mallinnus>
- Jakeluratkaisu suurille tiedostoille
 - Tietovirtaselvitys käynnistynyt
- Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus -pilotti
 - XBRL-selvitys valmistunut (CSC+Tieke, osana työpaketti 2:sta)
 - esittelytilaisuus 22.5.
 - käynnistyy tulevan työn suunnittelu toimenpidesuositusten pohjalta
 - sisältömääritykset hyvässä vaiheessa; lisää JHS-työtä käynnistymässä Kuntatiedon puolella
- Julkisen hallinnon organisointumalli yhteisten ja yhteentoimivien tietomääritysten hallintaan ("Hallintamalli")
 - Organisointumalli määritysten hallintaan
 - JulkiCT käsittelee 26.5.
 - HAKO käsittelee 4.5.
 - YTI-projektiryhmälle palautuu kokoukseen 29.5.
 - Pysyvät tunnisteet -projektointi ja toteutuksen eteneminen
 - asettaminen, työn käynnistys toukokuussa
- kootaan tehtävä työ kehitysajoneille, pp-muotoinen esitys saatavissa VYV:ssä (liite 1)

3 Hankkeen puolivuotiskatsaus

Mihin asti on tultu tässä vaiheessa?

- Käydään läpi asioita ja tekemistä; mikä on ollut onnistunutta & mihin erityisesti tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.

4 Muutos YTI-hankkeen henkilöstössä ja projektiryhmän kokoonpanossa

5 Ajankohtaista

JUHTA-terveiset [4.5. kokous](#)

- tekemisen konkretisoiminen, myös kalvoesitykseen
- YTI-KaPA-suhteen selkeyttäminen
- tunnisteet tärkeä kehitysteema

TIETOKEKO-terveiset 5.5. kokous

Keväthumaus wrap-up

ValtioEXPO-puheenvuoro peruuntunut

Viestintä – risut & ruusut, [statistiikkaa](#)

6 Seuraava kokous

ma 29.5. klo 10-12

8 Kokouksen päättäminen

Liitteet (VYVI-työtila)

Edellisen kokouksen muistio

Liite 1: Työpakettien työn [kokoava kehitysjana -esitys](#)

(Tiedostopolku: Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Projektiryhmän kokousmateriaalit tai Hankemateriaalit)

<https://vyvi-some3.vyv.fi/vm/yti> (VM:n sisäinen osoite)

<https://vyvi-some3.vy-verkko.fi/vm/yti/> (VM:n ulkoinen osoite)