

ASETTAMISPÄÄTÖS
27.08.2008

TEM223:00/2008

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN (MAHTI) TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU- JA KÄYTTÖÖNOTTOHANKE

Asettaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään asettanut ministeriön asiantuntijajärjestelmän ministeriökohtaisen toteutuksen suunnittelu- ja käyttöönottohankkeen.

Toimikausi

27.8.2008 – 31.12.2009

Tausta

Ministeriöiden yhtenäisen asiantuntijajärjestelmän esiselvityshankkeessa (LVM062:00/2005) ja yhteistyömahdollisuuksia pohtineessa työryhmässä selvitettiin ministeriöiden (valtionneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö) ja oikeuskanslerinviraston edellytyksiä yhtenäiselle asiantuntijajärjestelmälle. Selvitystyön tuloksena todettiin, että yhteistyöedellytykset yhtenäisen asiantuntijajärjestelmän hankintaan olivat olemassa ja että siitä saatavat synergiahyödyt olisivat merkittävät. Ministeriöt perustivat yhteishankkeen (MAHTI-hanke), jossa määriteltiin, kilpailutettiin ja hankittiin ministeriöiden teknisesti yhteiskäyttöinen asiantuntijajärjestelmä.

Työ- ja elinkeinoministeriöuudistuksen asiantuntijajärjestelmä päätti 28.8.2007, että uuden ministeriön (työ- ja elinkeinoministeriö) asiantuntijajärjestelmäksi valitaan MAHTI-järjestelmä. Hankintapäätös allekirjoitettiin 14.9.2007.

Yhteishankkeeseen osallistumista tuki myös valtionneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä (15.6.2006), joka kannustaa organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Valtionhallinnon IT-toiminnan yksi strateginen tavoite on periaatepäätöksen mukaan tukea yhtenäisiä ja yhteisiä tietotekniikkapalveluita ja -järjestelmiä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja käyttöönottaa työ- ja elinkeinoministeriön tarpeita vastaavalla tavalla valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeuskanslerinviraston yhteinen MAHTI-asianhallintajärjestelmä.

MAHTI-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton tavoitteena on:

- helpottaa asioiden, asiakokonaisuuksien ja asiakirjojen seuranta ja hallintaa
- parantaa tiedonkulkua ja ministeriön toimintojen läpinäkyvyyttä
- tehostaa ajankäyttöä asiakirjojen ja asioiden käsittelyyn liittyviä rutiineja parantamalla ja yhdenmukaistamalla
- mahdollistaa sähköinen pitkäaikaissäilytys

Hankkeen tehtävät

Hankkeen tehtävänä on:

- määritellä, toteuttaa ja testata järjestelmän yhteisten ja ministeriökohtaisten osuuksien toiminnallisuus ja sisältö mukaan lukien nykyisistä järjestelmistä järjestelmään siirrettävien aineistojen kartoitus, konversioiden valmistelu ja toteutus
- suunnitella ministeriön toimintatavat ja työnnkulut, joissa järjestelmää voidaan hyödyntää
- valmistella ja rakentaa työ- ja elinkeinoministeriön tiedonhallintasuunnitelma
- suunnitella ja toteuttaa käyttöönotto mukaan lukien siirtymävaiheen toimintatavat, koulutus ja käyttöohjeistus
- valvoa hankkeen aikataulua, kustannuksia ja palveluiden toimivuutta
- tiedottaa hankkeesta ja sen vaiheista
- suunnitella ja organisoida käytön tuki
- suunnitella ja sopia järjestelmän ylläpito

Organisointi

Hanke toimii MAHTI-yhteishankkeen osahankkeena.

Hankkeen työskentelystä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön projektiryhmä, johon kuuluvat tietopalvelupäällikkö Päivi Tommila, projektipäällikkö Anne Niemi, suunnittelija Anne Hurmalainen, suunnittelija Hanne Pätiälä, tietohallintopäällikkö Petteri Ohvo ja järjestelmäpäällikkö Jarmo Iiskola.

Projektiryhmän lisäksi perustetaan hankeryhmä, joka toimii asiantuntijana toimintatapoja ja toiminnallisuutta suunniteltaessa. Se toimii myös hankkeen yhteyslinkkinä ministeriön toimintayksiköihin. Hankeryhmään kuuluu edustajia projektiryhmästä ja työ- ja elinkeinoministeriön toimintayksiköistä.

Ohjausryhmä asetetaan tarvittaessa lähempänä järjestelmän käyttöönottoajankohtaa.

Kustannukset

Työ- ja elinkeinoministeriön oma hanke tehdään virkatyönä ja ministeriön oman projektin kustannukset katetaan työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenoista (mom. 32.01.01) ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmäärärahasta (mom. 32.01.21). Kokouspalkkioita ei makseta

MAHTI-yhteishankkeen projektikustannukset jaetaan osallistuvien organisaatioiden kesken.



Erkki Virtanen
Kansliapäällikkö



Olli Nykänen
Tietohallintojohtaja