



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Kokous
Muistio

31.1.2018

Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutoksen strateginen ohjausryhmä

Aika 31. tammikuu 2018 klo 8.30-10.30

Paikka VM, Mariankatu 9, nh. Jakovara

Paikalla

Projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, klo 8.30-10.47

Osastopäällikkö, ylijohdaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, klo 9.35 alkaen
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö, klo 9.20 alkaen
Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Markus Sovala, Uusimaa, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto, klo 8.30-9.00
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuu, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto

Johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos, klo 8.30-8.50

Tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Tommi Karttaavi, Suomen kuntaliitto

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupunki

Johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö

Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö / Maku-digi
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö / Sote-digi

Sihteeristö:

Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö

Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijöinä:

Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, valtiovarainministeriö

Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy

Jukka Vesmanen, Vimana Oy

Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö

Joonas Karhinen, työ- ja elinkeinoministeriö

**MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN**



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan alkusanat

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.34.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 5.12.2017 kokouksen pöytäkirja.

3. Digimuutoksen kokonaiskuva ja valinnanvapaus -hankekokonaisuus sekä luonnos kevään 2018 työsuunnitelmaksi

Esittelijä: Tomi Hytönen, VM ja Markku Heinäsenaho, STM

Hytönen ja Heinäsenaho esittelivät kokonaisuutta. Keskustelussa tuotiin esille se, että merkittävimpien riskien tunnistamisen kautta tulee hakea kokonaisuuden hallinnan kannalta vaikuttavimmat asiat, joihin kohdistuvien riskien vähentämiseen ohjausryhmä paneutuu. Keskusteltiin siitä, ovatko roolit maakuntien ja kansallisen tason toteutuksen välillä täsmentyneet tarpeeksi. Todettiin että tarvitaan toimijoiden tehtävien vastuutaulukko. Keskusteltiin yleisen tason neuvonnasta valinnanvapaudesta ja sen aikataulun konkretisoimisen tärkeydestä. Keskusteltiin asiakasnäkökulman huomioimisesta. Hytönen esitteli kevään 2018 työsuunnitelmaa. Todettiin, että työsuunnitelma on elävä asiakirja.

Päätös: Merkittiin kokonaiskuva tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyi työsuunnitelman pohjasuunnitelmana.

- Työsuunnitelman täydennystarpeista voi viestiä sihteeristölle.

4. Arkkitehtuurityön tilanne ja jatkotyöstön suunnitelma

Esittelijä: Päivi Virtanen, VM

Virtanen esitteli viitearkkitehtuurityössä työstettyjä osioita ja seuraavaan, 2. vaiheen osioon suunniteltuja kokonaisuuksia. Keskusteltiin verkostotyön merkityksestä ja työn jalkautuksesta maakuntiin. Keskusteltiin työn nivoutumisesta julkisen hallinnon arkkitehtuureihin Maakuntien osallistumisen tärkeyttä painotettiin sekä roolien kirkastamista tässäkin työssä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi arkkitehtuurin valmistelutilanne. Ohjausryhmä puolsi jatkotyöstön käynnistämistä.

- Työstämistä tehtävä yhteisessä, kaikille avoimessa arkkitehtuuriverkostossa maakuntien, valtion virastojen ja uusien palvelukeskusten välillä



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

- Työllä on oltava vuorovaikutteinen yhteys julkisen hallinnon muun arkkitehtuurityön kanssa

5. Vimanan esisuunnittelun perusteella käynnistämät hankkeet ja palvelut

Esittelijä: toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy ja Jukka Vesmanen, Vimana Oy

Toivonen esitteli Vimanan valmistelutilanteesta. Vesmanen esitteli hankekokonaisuuksia: tietoverkot, käyttövaltuushallinta, perustietotekniikan ja asiantuntijapalveluiden hankinta. Keskusteltiin tietoverkkojen kohdalla siitä, onko kyse nyt valtakunnallisen kytkentäytimen rakentamisesta. Vesmanen totesi, että hankkeen tavoitteena on kytkentäytimen toteuttaminen maakunnille ja niiden palvelukeskuksille. Tarkoitus ei ole hankintojen osalta korvata kaikkia maakuntien ratkaisuja vaan tukea maakuntien palvelujen kehittämistä. Todettiin, että hankkeet perustuvat yhteiseen esisuunnitteluun maakuntien kanssa ja että ne selkeyttävät osaltaan rooleja ja tekemistä maakuntien ja kansallisten ratkaisujen välillä.

Päätös: Ohjausryhmä puolsi hankkeiden käynnistämistä.

- Todettiin, että maakuntien pitää olla tietoisia Vimanan valmistelutyöstä ja heidän kanssaan pitää tehdä yhteistyötä kaikkien hankekokonaisuuksien kohdalla.

6. KasvuDigi valmistelu ja kasvupalvelut

Esittelijä: Sirpa Alitalo, TEM ja Joonas Karhinen, TEM

Alitalo esitteli kokonaisuutta. Keskustelussa pohdittiin, onko kokonaisuutta pohdittu maakuntien järjestämistehtävän näkökulmasta. Keskusteltiin siitä, onko erillisille yhtiöille tarvetta ja riskistä mahdolliseen päällekkäiseen työhön.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Vimana Oy:n, SoteDigi Oy:n ja KasvuDigin välisiä rakenteita on pohdittava lisää.

7. Yhtenäispolitiikan valmistelun tilanne ja koonti tehdyistä haastatteluista

Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM

Kuusisto esitteli kokonaisuutta. Keskustelussa tuotiin esille, että digiohjauksen pitää tukea toiminnan muutosta.

Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

8. Vuoden 2018 ICT-muutoksen rahoitus

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Esittelijä: Vesa Lipponen, VM

Lipponen esitteli rahoituskokonaisuutta. Keskustelussa tuotiin esille, että rahoituskriteerien olisi hyvä olla selkeitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keskustelussa tuotiin esille joidenkin maakuntien kiireellistä valmistelutilannetta ja mahdollista tarvetta nopeutettuihin rahoitusratkaisuihin. Keskustelussa tiedusteltiin Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n mahdollisesta laskutuksesta maakuntiin. Lipponen totesi, että laskutusta maakuntiin ei tule vuonna 2018.

Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi.

- Valmistelijoita kehoitettiin etsimään ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin.

9. ICT-rahoitus JTS-kaudelle 2019 – 2022

Esittelijä: Tomi Hytönen, VM

Hytönen esitteli tilannetta. JTS-valmistelu on kesken. Keskustelussa tuotiin esille, että ICT-valmistelutietoa maakunnista tarvitaan JTS-rahoitusvalmistelun tueksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Asia tuodaan ohjausryhmään uudelleen valmistelun edetessä.

Varapuheenjohtaja Anna-Maija Karjalainen vaihtui kokouksen puheenjohtajaksi klo 10.47.

10. Muut tiedoksi asiat

Kokoonpanon päivitystarpeet, esittelijä: Tomi Hytönen, VM

11. Kevään kokoukset:

1. kokous	ke 31.1. klo 9.30-11.30	Jakovara
2. kokous	to 1.3. klo 9.00-11.00	Jakovara
3. kokous	ke 28.3. klo 9.00-11.00	Jakovara
4. kokous	ke 25.4. klo 9.00-11.00	Jakovara
5. kokous	ke 30.5. klo 9.00-11.00	Jakovara
6. kokous	to 14.6. klo 9.00-11.00	Jakovara

12. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja Anna-Maija Karjalainen päätti kokouksen klo 10.51.

**MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN**



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Puheenjohtaja Päivi Nerg

Jakelu ohjausryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

**MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN**