



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelma  
Muistio

23.1.2018

## Hanketoimiston johtoryhmän kokous

Aika 23.1.2018 klo 13.30–16.00  
Paikka VM, Mariankatu 9, nh. Jakovara

### Paikalla

Puheenjohtaja, Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö  
Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö  
Tietojohtaja Pekka Kahria, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, sosiaali- ja terveysministeriö  
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö  
Muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos  
Tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen, Etelä-Savo  
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus  
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö/Valtionhallinnon kehittämisosasto  
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto  
Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö/kunta- ja aluehallinto-osasto  
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö  
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö  
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö

### Esittelijät

Kalle Toivonen, Vimana Oy  
Jukka Vesmanen, Vimana Oy  
Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, valtiovarainministeriö  
Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö  
Erityisasiantuntija Marjukka Ala-Harja, valtiovarainministeriö

### Asialista

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Esittelijä: Tomi Hytönen, VM



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

Hytönen avasi kokouksen klo 13.37 ja esitteli jäsenmuutosehdotukset ohjaus- ja johtoryhmään.

Päätös: Hyväksytään 24.11.2017 kokouksen pöytäkirja.

2. Vimanan esisuunnittelun perusteella käynnistämät hankkeet ja palvelut

Toivonen esitteli Vimanan organisoitumista. Vesmanen esitteli tietoverkot-hankkeen tavoitteita, kustannuksia ja riskejä. Hankkeen päätavoitteena on kansallisen kytkentäytimen toteuttaminen maakuntien ja sovittujen palvelukeskusten välille. Keskusteltiin riskienhallinnasta, kustannusten jakautumisesta Vimanan ja maakuntien välillä. Hankevaiheessa maakuntien kustannukset katetaan valtionavustuksella ja keskitettyjen ratkaisujen osalta valtio rahoittaa Vimanaa. Keskusteltiin hankkeen ohjausmallista ja hankkeen hyötyjen terävöittämisestä.

Vesmanen esitteli käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta -hanketta, jonka päätavoitteena on keskitetyn käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan luominen maakuntien käyttöön ja pitkällä tähtäimellä palvelun piirissä olevien käyttäjien toimiminen yhdellä identiteetillä maakuntien ja keskitettyjen palveluiden välillä. Keskusteltiin tuven, kuntien ja Kelan toiminnan huomioimisesta tässä hankkeessa.

Esittelijä: Kalle Toivonen, Jukka Vesmanen, Vimana Oy

Päätös: Johtoryhmä puoltaa hankkeiden käynnistämistä seuraavilla huomioilla:

- Tietoturvan kokonaisuus pitää katsoa omana kokonaisuutenaan.
- Hyötyjä konkretisoitava ohjausryhmälle.
- Riskien uudelleen arviointi tehtävä ennen ohjausryhmän käsittelyä.
- Vimana ottaa kehitysryhmän aktivoinnin asiakseen.
- Ohjausryhmän materiaaliin kirkastettuna ongelmat, jotka hankkeilla yritetään ratkaista.

3. Maakuntien verkkosivujen sisällöt -hanke

Esittelijä: Virpi Kankaanpää, STM ja Marjukka Ala-Harja, VM

Kankaanpää esitteli hankkeen tavoitteita asiakkaiden, maakuntien ja valtion näkökulmasta sekä budjettia ja aikataulua. Keskusteltiin hankkeen ohjauksesta ja muiden aihepiirin hankkeiden yhteydestä siihen sekä yhteisen ohjausryhmän perustamisen tarpeellisuudesta. Keskusteltiin maakuntien edustuksesta hankeohjauksessa. Keskusteltiin kasvupalvelujen palvelupoluista, hankkeen budjetin koosta ja aikataulutuksesta. Hanke ei ota kantaa maakuntien verkkosivujen alustakysymyksiin. Keskusteltiin ylläpitokustannuksista ja hallintamallista ja maakunta- ja soteuudistuksen



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

viestintäkoordinaation roolista kokonaisuudessa. Keskusteltiin tarkennuksen ja kokonaiskuvan tarpeesta.

Päätös: Johtoryhmä puoltaa hankkeen käynnistämistä.

4. Koonti yhtenäispolitiikkaa koskeneista haastatteluista

Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM

Kuusisto esitteli yhtenäispolitiikka-työn aikataulua ja haastattelujen otantaa. Ajatuksena on laittaa dokumentti lausuntopalveluun lausuntokierrokselle luonnoksen valmistuttua. Kuusisto esitteli luottamusta herättäneitä teemoja haastateltujen vastauksissa. Vahvuutena koettiin mm. se, että olemassa on tarvittavat kyvykkyydet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

5. Valinnanvapaus-hankekokonaisuus

Esittelijä: Markku Heinäsenaho, STM

Heinäsenaho esitteli valinnanvapautteen liittyvien hankkeiden kokonaisuutta ja toiminnallisuuden rakentumista pilottien tueksi. Keskusteltiin UNA:n yhteydestä kokonaisuuteen. Keskusteltiin valinnanvapauden tietojärjestelmätoteutuksien ohjaamisen rakenteesta, jotta riskeihin voidaan puuttua ajoissa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Arkkitehtuurityön tilanne ja jatkotyöstön suunnitelma

Esittelijä: Päivi Virtanen, VM

Virtanen esitteli 1. vaiheen tuotoksia ja suunnitelmia 2. vaiheen sisällöksi. Viitearkkitehtuuri kuvaa viitekehyyksen maakunnan toiminnan tavoitetilan suunnittelemiseksi. 2. vaiheen keskeisiä osia ovat viitearkkitehtuurin täydentäminen, kokonaisarkkitehtuurin yhteiset osat, maakuntien KA-työn tuki sekä maakunta-arkkitehtiverkoston käynnistäminen ja fasilitointi. Työryhmän kokoonpanoa on pohdittu täydennettäväksi. Keskusteltiin siitä, että Luova:n ja tiekarttavalmistelun valmistelun sekä maakuntatieto-ohjelman kanssa on hyvä käydä vuoropuhelua. Keskusteltiin siitä, että toiminnan kehittäjien mukanaolo on tärkeää jatkotyössä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi arkkitehtuurin valmistelutilanne. Johtoryhmä puoltaa jatkotyöstön käynnistämistä.

7. ICT-rahoituksen ehdotukset JTS-kaudelle 2019 – 2022



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

Esittelijä: Tomi Hytönen, VM

Hytönen esitteli tämän hetkisen valmistelutilanteen ja ICT-ehdotuksen keskeiset kohdealueet. Esitysluonnos on reformiministeriryhmässä 24.1.2018.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

8. Vuoden 2018 ICT-muutoksen rahoitus

Esittelijä: Vesa Lipponen, VM

Lipponen esitteli vuoden 2018 rahoituksen käytäntöjä ja määrää. Vuoden 2018 määrärahoista rahoitetaan toimeenpanoa, vuonna 2017 rahoitettiin suunnittelua. Vuoden 2018 osalta tulossa kaksi eri rahoituspäätöstä. Maakuntien liitoille myönnettyt rahat eivät siirry automaattisesti väliaikaiselle valmisteluelimelle.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

9. Kevään 2018 työsuunnitelma

Esittelijä: Tomi Hytönen, VM

Hytönen esitteli luonnosta johtoryhmän ja ohjausryhmän kevään työsuunnitelmaksi.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

10. Tiedoksi asiat

Kuntaliitto toi esille, että viime viikkoiset Hetliin liittyvät päätökset ovat lisänneet kysymysten määrää kaikkiin palvelukeskuksiin liittyen.

11. Kevään kokoukset:

1. kokous	ti 23.1. klo 13.30-16.00	Jakovara
2. kokous	to 15.2. klo 9.00-11.30	Jakovara
3. kokous	ti 20.3. klo 13.30-16.00	Loppupeli
4. kokous	ti 17.4. klo 9.00-11.30	Jakovara
5. kokous	ti 22.5. klo 13.03-16.00	Jakovara
6. kokous	to 7.6. klo 9.00-11.30	Jakovara



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.23.

Puheenjohtaja Tomi Hytönen

Jakelu Johtoryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit