



02.01.2015

Valtioneuvoston linnan toimitilahanke

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtioneuvoston linnan toimitilahankkeen.

Toimikausi

2.1.2015 – 31.3.2018

Tausta

Valtiovarainministeriö päätti vuonna 2009 sijoittaa ministeriön osastot kahteen kiinteistöön: valtioneuvoston linnaan ja Mariankatu 9:ään.

Tavoitetta toteuttamaan käynnistettiin VM Kampus -hanke. Hankkeen päämääränä oli uudistaa ministeriön toiminta- ja työskentelytapoja sekä toteuttaa niitä tukevat pitkän aikavälin tilaratkaisut, joilla luodaan dynaaminen ja joustava työympäristö osana valtioneuvostokampusta. Hankkeen lähtökohtina olivat muun muassa VM 2012 -strategia sekä valtion toimitilastrategia. Hankkeen aikana Mariankatu 9 kiinteistö peruskorjattiin monitilaksi. Lisäksi linnaan rakennettiin monitilapilotti sekä sijoitettiin tiivistämällä rahoitusmarkkinaosasto.

Linnan laajempi peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuoden 2016 alkupuolella ja rakennustöiden on arvioitu kestävän kaksi vuotta. Peruskorjaus koskee linnan pohjoispuolta ulottuen A-portaasta B-portaaseen. Rakennustyöt edellyttävät käyttäjien muuttoa väistötiloihin.

Peruskorjausta koskeva työympäristön kehittämisen prosessi aloitettiin valtiovarainministeriössä vuonna 2013, jolloin asetettiin linnan työympäristön kehittämisen linjausryhmä kehittämään linnaan tilakonseptia. Linjausryhmä asetti työympäristökehittämisen tavoitteiksi työympäristön viihtyvyyden, muunneltavuuden ja monipuolisuuden sekä kustannusten hallinnassa pysymisen. Työn kuluessa ryhmä lisäsi tavoitteisiin työrauhan ja luontevan vuorovaikutuksen turvaamisen ja salassa pidettävien asioiden käsittelyn.

Elokuussa 2014 linjausryhmä päätti linnan työympäristökonseptista seuraavaa:

- Jokaisella on oma työpiste. Työhuoneessa on yleensä 4 työpistettä ja osa työhuoneista on 2 työpisteen huoneita. Jatkosuunnittelussa selvitetään työpisteiden sijoittamista myös 5-8 hengen huoneisiin silloin, kun se on työtehtävien kannalta perusteltua.



- Tilatehokkuus on 20 m²/hlö. Työpisteitä on n. 200. Jotta voidaan ottaa huomioon suojellun rakennuksen ominaispiirteet, valtion toimitilastrategian tilatehokkuustavoitteesta 18 m² tingitään hieman.
- Tilojen ja huonejaon suunnittelussa huomioidaan osastojen ja erilaisten tehtävien tarpeet. Tilat suunnitellaan samalla muuntojoustaviksi niin, että ne vastaavat muuttuvia työnteon tarpeita myös tulevaisuudessa.
- Koska linna on suojeltu rakennus ja rakenteeltaan erityinen, joudutaan tekemään linnaan soveltuva tilaratkaisu. Suunnittelu on tehtävä niin, että rakennussuojelutavoitteet täyttyvät ja kantavia seiniä ei pureta. Tämä rajoittaa työpisteiden enimmäismäärän yhdessä huoneessa noin kahdeksaan.
- Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa.
- Kustannuksien hallitsemiseksi tutkitaan mahdollisuutta luopua Mariankadun 1. kerroksen toimistoalueesta.

Linnan toimitilahanke on laaja hanke, jonka kautta kehitetään ministeriön toiminta- ja työskentelytapoja. Hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää sekä johdolta että henkilöstöltä sitoutumista hankkeeseen ja sen aikatauluun, resurssien kohdentamista sekä erityisosaamista. Hankkeessa keskeistä on myös viestintä ja henkilöstön mahdollisuus osallistua suunnitteluun, koska tuleva työympäristöratkaisu poikkeaa nykyisestä mallista.

Tavoite/tehtävät

Valtioneuvoston linnan toimitilahankkeen päätavoitteena on linnan peruskorjauksen onnistunut toteutus.

Tavoitteen toteutumiseksi hankkeen keskeisiä tehtäviä ovat:

- linnan työympäristökonseptin jatkokehittäminen henkilöstöä osallistavalla tavalla
- sijoittumissuunnittelu
- osallistuminen linnan peruskorjauksen ohjeistamiseen ja valvontaan
- linnan tilojen sisustussuunnittelu, kalusteiden kilpailutus ja tilojen kalustus
- toimivien väistötilojen löytäminen, suunnittelu ja toteutus
- muuttojen suunnittelu ja toteutus
- muutosjohtaminen ja viestintä
- hankkeen jälkiarviointi

Organisointi

Hankkeen käytännön toteutusta varten perustetaan ohjausryhmä, hankeryhmä, koordinaatioryhmä ja turvallisuusryhmä. Hankkeen kuluessa voidaan lisäksi asettaa tarpeellinen määrä muita ryhmiä. Ryhmien työskentelyssä voidaan käyttää asiantuntijoita. Ryhmiin ja niiden kokoonpanoon voi tulla muutoksia 1.3.2015 alkaen, jolloin valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa.

Päätökset toimitilahankkeesta ja siihen liittyvistä rinnakkaishankkeista tehdään ministeriön työjärjestyksen mukaan. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Tiina Keväjäjärvi.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö ohjaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston tilahallintoa 1.3.2015 alkaen. Tähän rooliin liittyen valtioneuvoston linnan toimitilahankkeen ohjaus- ja toteuttamisvastuu siirtyy 1.3.2015 alkaen valtioneuvoston hallintoyksikölle. Tällöin valtiovarainministeriön keskeisenä tehtävänä on edustaa hankkeessa käyt-

täjän näkökulmaa ja varmistaa, että tilojen toteutus vastaa ministeriön tavoitteita sekä tukee ministeriön toimintaa ja sen kehittämistä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä edustaa käyttäjien intressiä tehtävinään

- Työympäristökonseptin jalostaminen ja huonejaon hyväksyminen.
- Varmistaa, että käyttäjän tavoitteet tulevat hankkeen toteutuksessa järkevästi ratkaistuksi.
- Toiminnallisten asioiden valmistelu, joita muutto väistötiloihin ja uusittuihin linnan tiloihin edellyttää. Muun muassa turhan paperin hävittäminen, sähköiset työskentelytavat jne.
- Vastaa siitä miten osastot ja henkilöstö laajemmin osallistuvat päätöksentekoon kohdista 1-3.
- Vastaa viestintäprosessista henkilöstölle. Projektipäällikkö toteuttaa osaltaan viestintää.
- Koko hankkeen seuranta yleisellä tasolla, jotta voidaan oikea-aikaisesti välittää tietoa henkilöstölle.
- Hälyttää, jos hanke vastoin odotuksia on menossa pieleen. Korjaavat päätökset tehdään muualla.
- Päätökset toimitilahankkeesta ja siihen liittyvistä rinnakkaishankkeista tehdään ministeriön työjärjestyksen mukaan.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Markus Sovala ja sen jäseniä ovat:

- hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka, kehittämis- ja hallintotoiminto
- budjettineuvos Juha Majanen, budjettiosasto
- lainsäädäntöneuvos Tuija Taos, rahoitusmarkkinaosasto
- hallitusneuvos Panu Pykönen, vero-osasto
- finanssineuvos Martti Salmi, kansainvälisten asioiden sihteeristö
- finanssineuvos Pekka Morén, euroalueen vakausyksikkö
- finanssineuvos Jan Holmberg, valtiovarain controller -toiminto
- viestintäjohtaja Liinu Lehto, kehittämis- ja hallintotoiminto
- projektipäällikkö Tiina Keväjärvä, kehittämis- ja hallintotoiminto, ryhmän sihteeri
- asiakaspäällikkö Mika Kankainen, Senaatti-kiinteistöt
- valtioneuvoston hallintoyksikön edustaja 1.3.2015 alkaen

Hankeryhmä

Hankeryhmän tehtävänä on varmistaa henkilöstön panos toimintaa tukevan tilasuunnittelun onnistumisessa sekä työstää ja kommentoida hankkeeseen liittyviä asioita

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii kehittämis-päällikkö Merja Siivonen ja sen jäseniä ovat:

- neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, budjettiosasto
- neuvotteleva virkamies Kati Jussila, budjettiosasto
- neuvotteleva virkamies Tanja Nurmi, vero-osasto
- finanssisihteerin Fransiska Pukander, vero-osasto
- ylitarkastaja Miia Jaakkola, rahoitusmarkkinaosasto
- neuvotteleva virkamies Armi Taipale, rahoitusmarkkinaosasto
- sihteeri Heidi Pentti, kansantalousosasto

- erityisasiantuntija Jenni Kellokumpu, kansantalousosasto
- assistentti Pirjo Wuorimaa, kansainvälisten asioiden sihteeristö
- neuvotteleva virkamies Minna Aaltonen, euroalueen vakausyksikkö
- erityisasiantuntija Riitta Pirhonen, valtiovarain controller -toiminto
- viestintäpäällikkö Inka Koskenvuo, kehittämis- ja hallintotoiminto
- säädösvalmistelusihteerin Sari Lindeberg, YT-komitean nimeämä henkilöstön edustaja
- työsuojeluvaltuutettu Arja Lempinen
- projektipäällikkö Tiina Keväjäjärvi
- valtioneuvoston hallintoyksikön edustaja 1.3.2015 alkaen

Koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmän tehtävänä on vastata hankkeen toiminnallisesta valmistelusta, koodinoinnista ja toteutuksesta sekä peruskorjauksen valvonnasta. Ryhmä toimii myös käytännön yhteistyö- ja viestintäkanavana henkilöstön sekä keskeisimpien yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Tiina Keväjäjärvi ja sen jäseniä ovat:

- hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka
- tietojohdaja Irja Peltonen
- kehittämis- ja hallintopäällikkö Merja Siivonen
- henkilöstöpäällikkö Pilvi Pellikka
- tarkastaja Markku Tynkkynen
- turvallisuusasiantuntija Olavi Karhatsu
- virastomestari Jarkko Manninen
- sihteerin Suvi Neuvonen (ryhmän sihteerin)
- valtioneuvoston hallintoyksikön edustaja 1.3.2015 alkaen

Turvallisuusryhmä

Turvallisuusryhmän tehtävänä on varmistaa valtioneuvoston linnan peruskorjattavan alueen tilaturvallisuus ja tietoturvallisuus sekä valtiovarainministeriön väistötilojen turvallisuusratkaisut. Linnan rakentamisen aikaisesta turvallisuudesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Turvallisuusryhmän puheenjohtajana toimii tietojohdaja Irja Peltonen ja sen jäseniä ovat:

- turvallisuusasiantuntija Olavi Karhatsu
- informaattikko Raija Pyykkö
- tietoturvapäällikkö Teijo Roine
- järjestelmäasiantuntija Kristian Sträng
- budjettineuvos Juha Majanen
- projektipäällikkö Tiina Keväjäjärvi
- turvallisuuspäällikkö Marko Lavikkala, valtioneuvoston kanslia
- ylivirastomestari Saku Utriainen, oikeuskanslerin virasto

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset maksetaan 28.2.2015 saakka valtiovarainministeriön toimintamenomomentilta ja 1.3.2015 lähtien kustannuksista vastaa valtioneuvoston kanslia.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä



Martti Hetemäki

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja



Helena Tarkka

Jakelu

Hankkeen jäsenet
Valtioneuvoston kanslia
Oikeuskanslerinvirasto

Tiedoksi

Ministerit
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä
Valtioneuvoston hankerekisteri HARE

