



24.6.2015

VM120/00.09.00,07/
2013

Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisuratkaisuhankkeen asettamispäätöksen muutos

1 Päätös

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt muuttaa 25.1.2013 asetettua valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisujärjestelmän asettamispäätöstä. Asettamispäätöstä on aiemmin muutettu 27.3.2014.

Tällä päätöksellä jatketaan hankkeen toimikautta vuoden 2015 elokuun loppuun. Muilta osin 27.3.2014 muutettu asettamispäätös on edelleen voimassa.

Kehittämiprojektin päättyessä tuotteen omistajuus siirtyy valtioneuvoston kansliaan strategisen johtoryhmän 16.2.2015 päätöksen mukaisesti. Tuotantokäyttövaiheessa yhteistä verkkojulkaisuratkaisua tarjoaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

2 Toimikausi

Hankkeen toimikausi 28.1.2013 - 31.8.2015.

3 Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 25.1.2013 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisuratkaisuhankkeen. Hankkeessa oli tarkoitus kehittää Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön Yrityssuomi.fi -palvelusta yhteinen julkaisujärjestelmä valtioneuvoston käyttöön. Uuden julkaisujärjestelmän pilottiorganisaatioina toimisivat VM, VNK, STM ja MMM.

Valittu tekninen arkkitehtuuri osoittautui soveltumattomaksi ja hankkeen ohjausryhmä puolsi 26.3.2014 yksimielisesti valitusta teknisestä arkkitehtuurista luopumista ja siirtymistä uudenlaiseen tekniseen arkkitehtuuriin. Lisäksi hankkeen ohjausrakenteessa ja henkilöstössä toimeenpantiin muutoksia keväällä 2014.



Uusi avoimen lähdekoodin tekninen arkkitehtuuri on osoittautunut toimivaksi ja soveltuu koko valtioneuvoston käyttöön.

4 Kustannukset ja rahoitus

Ohjausryhmä ja projektiryhmä työskentelevät virkatyönä. Ryhmien jäsenille ei makseta palkkiota. Kukin organisaatio vastaa edustajiensa matkakustannuksista.

Valtiovarainministeriö vastaa kehittämisvaiheen kustannuksista yhteisen rahoitussopimuksen ylimenevältä osalta. Rahoitussopimuksen mukaisesti kehittämisvaiheen rahoitus kattaa pilottiorganisaatioiden käyttöönotot. Muut organisaatiot huolehtivat omien käyttöönottojensa resursoinnista pl. keskitetyn rahoituksen piiriin määritelty yhteisten ominaisuuksien kehittäminen.

Hankkeen rahoitussopimuksen ylittävät kustannukset, kuitenkin enintään 2 000 000 euroa, maksetaan momentilta 28.70.01.

ICT-johtaja


 Anna-Maija Karjalainen

Neuvotteleva virkamies


 Mikael Vakkari

Liitteet *VNK strat JoRy PK 16.2.2015*

JAKELU

VM/Viestintä
 Valtioneuvoston kanslia/Viestintä
 Sosiaali- ja terveysministeriö/HSO/Tietoyksikkö
 Maa- ja metsätalousministeriö
 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

TIEDOKSI

Valtioneuvoston hankerekisteri