



18.12.2012

Valtionhallinnon yhteinen ICT-hankesalkun hallintaratkaisu**Toimikausi**

Valtiovarainministeriö asetti 21.6.2011 hankkeen hankesalkun hallintaratkaisun kehittämiseksi valtionhallinnon tietojärjestelmähankkeille. Hankkeen alkuperäinen toimikausi oli 31.5.2012 saakka. Hanke on sen jälkeen jatkunut siten, että 11.6.2012 tehtiin hankintapäätös ja 24.8.2012 sopimus ratkaisun toimittamisesta Ixonos Finland Oy:n kanssa. Hanke on toteutusvaiheessa ja ratkaisun käyttöönotot on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana. Näin ollen hankkeen toimikautta jatketaan 31.12.2013 asti.

Hankkeen ohjaus

Vuonna 2013 hankkeen ohjausryhmässä toimivat VM:stä puheenjohtajana yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas sekä jäsenenä neuvotteleva virkamies Toni Äikäs. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu toimittajan sekä valtion IT-palvelukeskuksen edustajia.

ICT-johtaja

Timo Valli

Neuvotteleva virkamies

Toni Äikäs

Jakelu

HARE

