



7.5.2025

Yhden luukun palvelujen hankkeen seurantaryhmä, 14. kokous

Aika: keskiviikko 7.5.2024 klo 14:00 – 15:30

Paikka: Etelä-Esplanadi 4 Sali 5 ja Teams

Osallistujat: Juhani Damski (pj.)
Mika Nykänen (vpj.)
Tarja Haaranen YM
Veli-Matti Uski YM
Olli-Matti Verta MMM
Sari Myllyoja ELY-keskus
Teemu Lehtikainen AVI
Tarja Savea AVI
Johanna Korpi (sihteeri)
Sonja Pyykkönen (hankekoordinaattori)

Asialista

1. Kokouksen avaus klo 14

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Yhden luukun lainsäädäntöhankkeiden tilannekuva, Johanna Korpi YM

Johanna Korpi esitteli yhden luukun lainsäädäntöhankkeiden tilannekuva. YLP-pakettiin kuuluvat HE:t ovat käytännössä joko jo voimassa tai eduskunnan käsittelyssä. Alueidenkäyttölain uudistuksessa lausuntokierros käynnistymässä lähiaikoina ja lupamääräysten tarkistamismenettelyn palauttamiseen liittyvä YSL-muutos on tarkoitus antaa eduskunnalle myöhemmin syksyllä. Lisäksi selvityksessä on LVV:n ennakkollisen ohjauksen maksullisuutta koskeva asia.

a) [Ympäristöasioiden käsittelyä ja lupamenettelyjä sujuvoittava yhden luukun malli etenee eduskuntaan - Ympäristöministeriö](#) 30.4.2025, Pasi Kallio

Pasi Kallio kertoi, että YLP-HE annettu eduskunnalle 30.4. ja sen käsittely on alkanut. Aikataulutavoitteena on, että eduskunnan vasta saataisiin ennen kesää. Kuulemisissa ovat nousseet erityisesti resurssikysymykset. Siltä osin todettiin, että hallitus on linjannut, että uusien tehtävien voimavarat varmistetaan nostamalla kustannusvastaavuutta ja lisämäärärahoihin. Lisämäärärahoista päätetään syksyllä. Kyseessä ns. siltarahoitus vuosille 2026–2027, jonka aikana nostetaan kustannusvastaavuutta. Vuonna 2027 tehdään arviointi lupamenettelyjen voimavarojen tilanteesta.

b) [Hallitukselta uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä vauhdittava esitys - Ympäristöministeriö](#) 30.4.2025, Piia Kähkölä

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle yhtä aikaa YLP-HE kanssa ja valiokuntakäsittelyt ovat alkaneet. Lainsäädäntömuutoksilla pannaan täytäntöön RED III -direktiivin lupamenettelyä koskevat artiklat. Muutoksia on tulossa lupamenettelyitä koskeviin määräaikoihin, soveltamisalaan ja laskemissääntöihin. Yhteyspisteviranomaisen rooli muuttuisi aktiivisemmaksi kuin nykyisin. Lisäksi HE sisältää säädökset nopean kehittämisen alueista.



7.5.2025

4. RED III-direktiivin muutosten toimeenpanoa, muutoksia yhteyspisteviranomaisen toimintaan ja uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämisen toimintamallia valmisteleva hanke, Mari Hakola EPOELY.

Mari Hakola esitteli hanketta. Lainsäädännön muutosten myötä yhteyspisteviranomaisen toiminta laajenee ja muuttuu keskeisiltä osin. Tämä vaatii uudenlaista toimeenpanoa ja toimintamalleja. Esimerkiksi hakemuksen täydelliseksi toteamisen vaihetta ei ole tällä hetkellä viranomaisprosesseissa ja nyt se joudutaan nyt kehittämään. Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueet ovat myös kokonaan uusi prosessi ja siihen on kehitettävä toimintamalli. Yhteyspisteviranomaisen toiminnan laajentuessa on myös tiedotus- ja koulutustarvetta muille viranomaisille ja sidosryhmille. Hankkeessa kehitetään asiakaspalvelua ja toteutetaan viestintätoimia.

5. Oikeudellinen selvitys vesiin kohdistuvien vaikutusten kompensoinnista, Outi Penttilä SYKE

Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia ottaa vapaaehtoisia kompensatiotoimia huomioon lupaharkinnassa. Esitetään sääntelyvaihtoehtoja kompensoinnin sisällyttämisestä lupamenettelyyn ja arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi on käyty läpi EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden reunaehdot kompensoinnille sekä on tehty oikeusvertailua Tanskan, Ruotsin ja Ahvenanmaan järjestelmiin, joissa joitain asiaan liittyviä elementtejä. Raportti julkaistaan SYKEN julkaisusarjassa ja siinä esitetään lainsäädännön kehittämisvaihtoehtoja.

Todettiin, että raporttia tarkastellaan vielä YM:ssä ja katsotaan vaihtoehtoja jatkotyöhön.

6. Tour de Table ajankohtaisista

Käytiin tour de table ja nostoja ajankohtaisista asioista.

7. Muut asiat ja seuraava kokous

Sovittiin, että syksyllä pidetään vielä yksi hankkeen kokous.

8. Kokous päätettiin klo 15.20.