

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

10.12.2015

Ulkoasiainministeriö, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika 29.9.2015 klo 12.30 – 14.30
Paikka UM, Kanavakatu 3B, nh Lokki

Osallistujat Puheenjohtaja: Ari Uusikartano; UM

Jäsenet:
Ari Uusikartano, tietohallintojohtaja, UM
Ritva Flinkman, järjestelmäpäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö, UM
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, VM (varalla Timo Saastamoinen, VM)
Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja)
Mervi Koivuoja, Valtorin projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri

Jakelu ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1.9.2015 pöytäkirja.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Jukka Rautanen kertoi viimeisimmät uutiset Valtorista. Esille nostettiin mm. asiakasyhteistyön tehostaminen. Asiakasrajapintaa ja toimintaperiaatetta on selkeytetty. Vastuut on jaettu palveluvastaavien ja asiakasvastaavien kesken. Vielä on kuitenkin rekrytointeja auki ja mm. um:n osalta asiakasvastaava on toistaiseksi Jukka. Palveluvastaava on Arto Ketola, mutta yhteystahot ja mahdolliset uudet järjestelyt tulee ajankohdaksi uudelleen siirron jälkeen.

4 Projektin tilanne ja Avoimet asiat/ Mervi Koivuoja

Mervi Koivuoja kävi läpi projektin tilanteen. Siirtovaihe on puolessa välissä ja sopimusten osalta tilanne on pysähdyksissä. Siirto- ja puitesopimuksen tekstejä on kommentoitu puolin ja toisin. Varsinaisista siirtokohteista ei liene enää epäselvyyttä. Palvelu- ja turvallisuussopimuksia ei ole vielä käsitelty.

Ari Uusikartano tiedusteli syyskuussa päättyvien Ms-lisenssien tilannetta. On epäselvyyttä mikä taho ne uusii, koska lisenssit vanhenee ennen siirtoa Valtoriin ja nyt ne ovat VNHY:n hallinnassa.

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

10.12.2015

Asia on kunnossa. Valtori on neuvotellut lisenssit jo Valtorin sopimukselle ja jatkuvat keskeytyksestä 1.10. lähtien.

Mervi kertoi, että Tieto Oyj:n kanssa on pidetty kokous sopimuksen jakamisesta UM:n, VNHY:n ja Valtorin kesken. Sopimuksesta siirtyy Suvi-alustan ja documentum-alustan käyttöpalvelut Valtoriin sovellusosuuden jäädessä jaettuna UM:n ja VNHY:n kesken. Kokouksessa ei vielä päästy lopputulokseen ja uusi kokous järjestetään siten, että myös VNHY:n edustajat osallistuvat.

Toimittajasopimusten luovutuskokous on sovittu 27.10. Siinä luovutetaan UM:n arkistosta myös VNHY:lle siirtyneet sopimukset.

Poikkeamaesitykset on käsitelty Valtorin asiakasneuvottelukunnassa 18.9. Tuomo Pigg kertoi, että kirjausta UH-verkon osalta ei viedä valtioneuvoston päätökseen. Kirjaus tehdään VNHY:n siirtoprojektissa ohjausryhmän pöytäkirjaan ja palvelusopimuksen palveluliitteeseen maininta. VM:n lakimies Sami Kivivasara on vielä yhteydessä VNHY:n osastopäällikkö Janne Kerkelään. Menettely on Ari Uusikartanon puolesta ok. Poikkeama on voimassa vuoden 2016 loppuun, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen.

UM:n esittämien poikkeamaesitysten osalta Salve ja Sara poikkeamat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun ja IAM-hankkeen osalta lokakuun 2016 loppuun. Tämän jälkeen asia käsitellään uudelleen.

5 Avoimet asiat - Sopimusten tilanne

Mervi listasi sopimustilanteen:

- Puitesopimus, kommentteja
- Siirtosopimus-teksti, kommentteja
- Siirtosopimus-liitteet, ok
- Palvelusopimus-teksti, ei vielä käsitelty
- Palvelusopimus-liitteet, ei vielä käsitelty
- Turvallisuussopimus-teksti, ei vielä käsitelty
- Turvallisuussopimus-liitteet, ei vielä käsitelty

Tuomo Pigg korosti, että sopimusten ei tarvitse olla täydellisiä. Tarvittavat asiat saadaan näillä sopimuksilla vietyä eteenpäin ja tarvittaessa niitä voidaan aina muuttaa.

Ari Uusikartano painotti, että allekirjoittajat haluavat lukea ja perehtyä asioihin ennen allekirjoitusta. Oleellista on se, että kaikkien palvelut eivät ole samanlaisia vaan erilaiset tarpeet tulee ottaa sopimuksissa huomioon.

Jukka Rautanen lisäsi, että tärkeintä on, että palvelut, laatu ja kustannukset on selvillä.

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

10.12.2015

Sovittiin, että pidetään sopimuksista erillinen palaveri. Ritva lähettää kommentoidun puitesopimuksen kutsuu palaverin koolle.

6 Projektin riskit / Ritva Flinkman

Käytiin riskilistaus läpi.

Ritva otti esille riskin rivillä 8: "Palvelut ja sopimukset eri tahoilla (UM/VNHY)", joiden luokitusta todennäköisyyden osalta nostettiin projektiryhmässä lukuun 4 aiemman 3 sijasta.

Nyt kun palvelut ja sopimukset ovat eri tahoilla, tulee mm. erilaisten luvistusten osuus tärkeäksi.

UM:n huolena on prosessin ja palveluketjujen piteneminen ja vastuiden epäselvyys, jos vastuutahoja on useita. Ritva esitti, että prosessin on oltava jouheva ilman ylimää räisiä mutkia.

Mervi lisäsi, että siirtoprojektissa on vielä tarkoitus käydä prosessit, toimintatavat ja vastuut läpi. Sovittiin, että Arto Ketola otetaan myös mukaan.

Tuomo Pigg mainitsi, että VNHY:n vastuu ja osuus on siinä, että Max Hambergilla on rooli sanella politiikka yhteisissä ministeriöpalveluissa ja Valtori toteuttaa ne kaikille samalla tavalla. Toimintatapa tulee käydä UM:n ja VNHY:n välillä.

Vahvistettiin vielä Valtorin puolelta, että omisteisista työasemista ei ole ongelmaa vaan hankintamallia jatketaan Valtorilla edustustojen osalta, mutta jatkossa Helsingin osalta on tarkoituksenmukaista siirtyä leasingtyöasemiin.

Riskien "Osapuolten päätökset viivästyvät" (rivi 13) ja "Aikataulua ei voi muuttaa vaikka epäselviä asioita on kesken" (rivi 21) luokituksia nostettiin myös.

Riskien "Päätökset siirtävistä kokonaisuudesta epäselvät" (rivi 9), "Projektin resursointi epäonnistuu" (rivi 12) ja "UM/VNHY Tori -projektit vie-dään erillään, jotain jää puuttumaan ja jotain tehdään tuplana" (rivi 26) luokituksia laskettiin.

"Poikkeamaesitykset hyväksytään viiveellä" (rivi 27) ja "Poikkeamaesityksiä ei hyväksytä" (rivi 28) poistettiin.

7 Viestintäsuunnitelma / Ritva Flinkman

Ei käsitelty viestintäsuunnitelmaa. UM käsittelee asiaa sisäisesti.

8 Päätösesitykset

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuola

10.12.2015

Päätettiin antaa siirtolupa valtioneuvoston päätökseen 15.10.

Päätettiin erillisen sopimuskokouksen järjestämisestä.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1.	6.5, 18.6, 1.9, 29.9	Poikkeamaesitykset	Ari Uusikartano	9.9	Valmis	etenemistavasta on sovittu
2.	18.6, 1.9, 29.9	Toimittajasopimukset	Ritva Flinkman	lokakuu 27	Avoin	Ritva kokoaa sopimukset
3.	1.9, 29.9	Sopimusten luovutuspalaveri	Mervi Koivuola	lokakuu 27	Valmis	kokouksen järjestäminen ja kutsut
4.	1.9, 29.9	Siirtosopimuksen kommentit ja liitteiden päivitys	Mervi Koivuola		Valmis	selvittäminen epäselvistä ja Valtorin kommentointi tekstiin
5.	1.9, 29.9	Viestintätarve ja tiedote	UM / Ritva Flinkman		Valmis	sisäinen suunnittelu
6.	29.9	Järjestetään erillinen sopimuspalaveri	UM / Ritva Flinkman			

10 Muut asiat

Ei muita asioita.

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous 15.12. klo 9.30 – 11.00