



Lainsäädäntöhanke: Rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttaminen

SM018:00/2021; VN/21023/2021

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	1-5/2021	1-5/2021	
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä			
Perusvalmistelu	8/2021-1/2022		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	8/2021-1/2022		
Käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä			
Lausuntokierros, muu kuuleminen	1-2/2022 (6 viikkoa)		
Jatkovalmistelu	3/2021		
Käsittely osastopäällikkökokouksessa ja ministeriön johtoryhmässä			
Kääntäminen	3/2021		
Säädösten taitto	4/2021		
Laintarkastus	4/2022		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	4/2022		
Käsittely valtioneuvostossa	5/2022		
Asetuksen julkaiseminen	5/2022		
Voimaantulo	1.6.2022		
Lain täytäntöönpano	31.3.2023 mennessä		
Täytäntöönpanon seuranta			

16.12.2021

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kontra-amiraali
Markku Hassinen

Asiantuntija
Noora Märijärvi