



22.6.2005

## VALTION IT -JOHTORYHMÄ

### Osallistujat

Turunen, Juhani	alivaltiosihteeri	valtiovarainministeriö	Puheenjohtaja
Volanen, Risto	valtiosihteeri	valtioneuvoston kanslia	
Viljanen, Ritva	kansliapäällikkö	sisäasiainministeriö	
Haukirauma, Heikki	tietohallintojohtaja	työministeriö	
Linna, Markku	kansliapäällikkö	opetusministeriö	
Hautojärvi, Sirkka	kansliapäällikkö	ympäristöministeriö	
Soini, Kristiina	johtaja	Ilmatieteen laitos	
Koli, Markku	osastopäällikkö	Pääesikunta	
Karjalainen, Jorma	ylijohtaja	valtiovarainministeriö	
Honka, Leena	valtion IT -johtaja	valtiovarainministeriö	
Vasiljeff, Miliza	hallitusneuvos	valtiovarainministeriö	asiantuntija
Skog, Lasse	tietohallintojohtaja	valtiokonttori	asiantuntija
Terho Arja	neuvotteleva virkamies	valtiovarainministeriö	sihteeri

Aika Perjantaina 17.6.2005 klo 10.30-12.30.  
Paikka Valtioneuvoston linna, nh EURO

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen, jossa käsitellään kahta merkittävää aihealuetta: tietohallintolainsäädäntötyötä ja valtionhallinnon yhteisiä IT -palveluita.

### 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

### 3 ValtIT –toimeenpanohankkeen tilanne

#### Lainsäädäntöryhmä

Miliza Vasiljeff esitteli lainsäädäntöryhmän valmistelemaan muistiota, joka vastaa lainsäädäntövalmistelun jaottelun mukaisesti esiselvityksen loppuun saatamista. TIME –raportti oli lainsäädännön valmisteluprosessin näkökulmasta aloite ja perusvalmistelutyötä jatketaan syksyllä esiselvityksen lausuntokierroksen jälkeen. Tavoitteena on, että lakialoite käsitellään Eduskunnassa ensi vuoden kevätkaudella.

**Keskustelua** herätti erityisesti se, voiko lakitekstiä kirjoittaa jo tässä vaiheessa, kun varsinaista valtiotason IT -strategiaa ei vielä ole tehty. Todettiin kuitenkin, että tarvittaessa syksyn IT -strategiatyön tulokset ja muutokset pystytään ottamaan lopullisessa lakitekstissä huomioon.

Vilkaan keskustelun jälkeen **päätettiin**, että esiselvitysmuistio lähetetään kokouksessa sovituin muutoksin IT -johtoryhmän nimissä lausuttavaksi ministeriöille, jotka kokoavat oman hallinnonalansa näkemykset. Lausuntoaika sovittiin pidennettäväksi ehdotetusta elokuun lopusta syyskuun 15. päivään.

Lausuntopyyntö esiselvitysmuistioineen johtoryhmän hyväksymin korjauksin löytyy osoitteesta: <http://www.vm.fi/tiedostot/pdf/fi/95232.pdf>

id

**Yhteiset IT-palvelut**

Lasse Skog esitteli yhteisten IT -palvelujen osahankkeen raporttia.

Niukan aikataulun vuoksi ei raportista ehditty keskustella. Päätettiin lähettää raportti lausuntokierrokselle sellaisenaan, jotta saadaan hallinnon näkemykset huomioituksi jatkotyössä ja sovittiin, että keskustelu yhteisistä palveluista käydään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. Raporttiin liittyvät lausunnot pyydetään palauttamaan 15.9.2005 mennessä.

Lausuntopyyntö ja raportti Valtionhallinnon yhteiset IT- palvelut löytyvät osoitteesta: <http://www.vm.fi/tiedostot/pdf/fi/95504.pdf>

## 4 Valtion IT –strategia

Arja Terho esitteli IT- strategian laatimissuunnitelmaa, joka on liitteenä. Päätettiin edetä suunnitelman mukaisesti.

Valtiotason IT –toiminnan tavoitetilan esittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

## 5 Seuraavat kokoukset

- Maanantaina 5.9. klo 10
- Torstaina 13.10. klo 13
- Maanantaina 21.11. klo 13

## 6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen jäseniä perusteellisesta tärkeisiin asioihin paneutumisesta.

Juhani Turunen  
puheenjohtaja

Arja Terho  
sihteeri

Jakelu:

Osallistujat  
Valtioneuvoston hankerekisteri HARE



9.6.2005

## VALTION IT-STRATEGIAN LAATIMINEN -HANKE

### Ohjausryhmä

Valtion IT-strategian laatimisen ohjausryhmä on Valtion IT-johtoryhmä.

### Valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä on valtion IT-toiminnan koordinaatioryhmä, jossa on edustettuna kaikkien ministeriöiden tietohallintojohto. Valmisteluryhmä tuottaa linjauksia ja ideoita kirjoittavalle ryhmälle.

### Kirjoittava ryhmä

IT-strategian kirjoittava ryhmä on pieni ja se toimii tiiviissä yhteistyössä IT-koordinaatioryhmän kanssa.

Kirjoittavan ryhmän jäsenet ovat: valtion IT-johtaja Leena Honka, tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä YM, tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola SM, finanssineuvos Anja Simola, VM ja neuvotteleva virkamies Arja Terho VM. Kirjoittava ryhmä voi käyttää työssään konsulttiapua.

Tulokset esitellään VM:n johtoryhmälle, kansliapäällikkökokoukselle ja tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle.

### Aikataulu

#### Kesäkuu

- konsultin valinnan valmistelu (konsultin roolin määrittely)
- koordinaatioryhmän ensimmäinen kokous (hyväksytään strategian runko)
- kirjoittavan ryhmän ensimmäinen kokous 8.6. (hyväksytään strategian runko + alustava aikataulu)

#### Elokuu

- valtion IT -toiminnan nykytilan kuvaus, SWOT
- toimintaympäristön muutos
- kirjoittavan ryhmän kokoukset 17.8. ja 24.8.
- käsittely koordinaatioryhmässä elokuun viimeisellä viikolla

#### Syyskuu

- käsittely Valtion IT-johtoryhmässä 5.9.
- tavoitteet toiminnan kehittämiseksi
- valtion IT-toiminnan tavoitetila 2010
- kirjoittavan ryhmän kokoukset 8.9. ja 21.9.

id

- käsittely koordinaatioryhmässä 2 kertaa (työpaja syyskuun puolivälissä, kokous syyskuun lopussa)
- käsittely valtion IT-johtoryhmässä 13.10.

#### **Loka-marraskuu**

- toimintaperiaatteet
- toimintasuunnitelmat
- kirjoittavan ryhmän kokoukset 5.10., 24.10., 9.11. ja 23.11.
- käsittely koordinaatioryhmässä 2 kertaa (työpaja lokakuun lopussa, kokous marraskuun puoliväli)
- käsittely valtion IT-johtoryhmässä 21.11.
- lausuntokierros johtoryhmäkäsittelyn jälkeen

#### **Joulukuu**

- (kirjoittavan ryhmän kokoukset 7.12. ja 14.12.??)

#### **Tammikuu 2006**

- 15.1. lausuntojen palautus

#### **Helmikuu 2006**

- lausuntoyhteenveto
- lausuntokierroksen aiheuttamat muutokset viedään IT-strategiaan
- käsittely päättävissä elimissä

## Valtion IT -strategian alustava sisällysluettelo

1. Johtopäätökset
2. Tehtävä
  - 2.1. IT -toiminto valtionhallinnossa
  - 2.2. Valtiotason IT- toiminta
3. Valtion tietohallinnon nykytila (SWOT) ja toimintaympäristön muutos
  - 3.1. Asiakkaat, sidosryhmät
  - 3.2. Yhteiskunta
  - 3.3. Valtionhallinto
  - 3.4. Tietotekniikka
4. Tavoitteet IT -toiminnan kehittämiseksi
  - 4.1. Strategiset tavoitteet (BSC)
  - 4.2. Kriittiset menestystekijät ja mittarit
5. Valtion IT: tavoitetila –2010
  - 5.1. Visio lyhyesti (koko valtionhallinto, valtiotason IT)
 

Pienten askelten politiikkaa vai rakennemuutoksia?
  - 5.2. Valtiotason IT-toiminnan ohjaus ja yhteiset palvelut
 

Yhteisten palvelujen ja ohjauksen määrittely  
 Prosessit ja tietojärjestelmät  
 Käsitteet ja tiedot  
 Perusrekisterit  
 Sähköiset palvelut, portaalit  
 Verkottuminen ja integroituminen  
 IT infrastruktuuri (sis. tietoliikenteen)  
 Tuki  
 Menetelmät  
 Arkkitehtuurit  
 Tietoturva  
 Puitesopimukset ja hankinnat  
 Yleiset sopimusehdot
  - 5.3. Toimintaperiaatteet
 

Vastuut ja organisaatio  
 Yhteistoiminta ja päätöksenteko  
 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus  
 Talous-/ budjettiohjaus  
 Rahoitus ja laskutus  
 Palvelutuotanto

Palvelujen tuottamisperiaatteet  
 Palvelukeskukset  
 Ulkoistusperiaatteet

Varautuminen

Osaamisen kehittäminen

Urakierto- ja kehitys

IT:n mahdollisuuksien ymmärtäminen

Käyttäjien osaaminen ja motivaatio

**6. Päätökset**

**7. Säännöllisesti päivitettäviksi liitteiksi toimintasuunnitelmat 2006-2010**

**7.1. Yhteisten IT -palvelujen toteuttamisohjelma**

**7.2. Palvelutuotannon kehittämisohjelma**

**7.3. Talousohjauksen kehittämisohjelma**

**7.4. Arkkitehtuurin (tekninen ja tieto) ja menetelmien kehittämisohjelma**

**7.5. Tietoturvan ja varautumisen kehittämisohjelma**

**7.6. Kunta/valtio- yhteistyön kehittämisohjelma**