

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

26.1.2015

VRK TORI -siirtoprojekti ylimääräinen ohjausryhmän kokous

Aika 23.1.2015 klo 15:30 – 16:30

Paikka Online

Osallistujat Puheenjohtaja: Lea Krohns, johtaja

Jäsenet, VRK:

Jukka Santala, johtaja

Pirjo Koivunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö

Atte Pirttilä, erikoissuunnittelija

Erja Vuorio, henkilöstöpäällikkö

Reko-Alexi Renvik, projektipäällikkö

Jäsenet, TORI-hanke, VM:

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:

Jukka Yli-Koivisto, tuotantojohtaja

Marjut Siintola, hankejohtaja

Marjut Niemi, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kohta 6 tietoturva - ja sopimusasiat.

2 As is-vaiheen sisällöstä ja kestosta sopiminen

Päätösehdotus: 31.12.2015 päättyy as is – vaihe. Tämän jälkeen on pidennetty haltuunottoaika, jonka aikana palvelutuotantoon ei tehdä merkittäviä muutoksia. Ja luovuttajalta siirtyneet henkilöt ovat käytettävissä palvelun tuottamisessa ja osaamisen siirtoon luovuttajan ja vastaanottajan välillä on riittävä työaika. Pidennetty haltuunottoaika kirjataan palvelusopimuksen liitteeseen.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. Tarkennuksena sovittiin, että pidennetty haltuunottoaika on 1.1.2016 - 30.6.2016.

3 Henkilöiden siirron ajoittuminen vastuunvaihtojen 1.4.2015 ja 1.11.2015 kesken

Tavoite: sovitaan milloin VRK:sta siirtyvät henkilöt siirtyvät Valtoriin ja miten siirtyviin tehtäviin työt saataisiin joustavasti järjestettyä VRK:n ja Valtorin välillä.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

26.1.2015

Päätös: Ohjausryhmä päätti, että yksi VRK:n henkilö siirtyy Valtoriin 1.4.2015 ja toinen henkilö siirtyy 1.11.2015.

Keskusteltiin myös siitä, että 1.4.2015 siirtyvä henkilö tekisi työajastaan 80 % VRK:lle ja 20 % Valtorille.

4 Varmennepalvelujen tietoliikennelaitteet

Tavoite: sovitaan varmennepalveluiden tietoliikennelaitteiden omistajuudesta ja hallinnasta

Käytiin keskustelua varmennepalveluiden tietoliikennelaitteiden omistajuudesta ja hallinnasta. Tuomo Pigg toi esille, että varmennepalveluiden tietoliikenteen hallinta- ja valvontapalvelut pitää siirtää myös Valtorille TORI -lain mukaisesti. Ellei tähän ratkaisuun päästä, niin poikkeamakäsittelykierros on edessä.

Sovittiin, että pidetään palaveri VRK:ssa johon osallistuvat Valtorista Jukka Yli-Koivisto ja VM:stä Tuomo Pigg. Palaverin kutsuu koolle varmennepalveluiden yksikön johtaja Jukka Santala. Palaverin tarkoituksena on muodostaa yhteinen kuva siitä kuinka varmennepalveluiden tietoliikennelaitteiden omistajuus ja hallinta tulisi järjestää.

Asian käsittely jäi kesken.

5 Projektin aikataulu

Tavoite: keskustellaan siirtosopimuksen aikataulusta. Siirtosopimus tulisi projektin aikataulun mukaan olla hyväksyttävänä 3.2.2015 ohjausryhmässä. Tämä edellyttää, että siirtyvät henkilöt olisi selvillä 27.1.2015.

Tavoitepäivä ensimmäiselle siirrolle on 1.4.2015 ja se edellyttää päätöstä valtioneuvostossa 12.3.2015. Samaan päätökseen kirjataan myös 1.11.2015 vastuunvaihdon tiedot. Pyritään siihen, että 3.2.2015 ohjausryhmässä voidaan hyväksyä siirtosopimus.

6 Tietoturva- ja sopimusasiat

Valtorilla ei ole vielä ISO/IEC 27001 -standardin mukaista tietoturvasertifikaattia, mutta tavoitteena on saavuttaa sertifiointivalmius 1.7.2016 mennessä. Väestörekisterikeskuksen tietoturvasertifikaatti on ISO/IEC 27001 -standardin mukainen.

Valtorin tietoturvan hallinnollinen perustaso on tarkoitus saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä.

VRK näkee ongelmallisena, että Valtorilla ei ole tietoturvasertifikaattia, eikä tietoturva ole vielä perustasolla. Tämä otetaan huomioon turvallisuussopimuksen valmistelussa.

Palvelusopimusta ja turvallisuussopimusta työstetään samaan aikaan siirtosopimuksen kanssa. Aikataulu näiden molempien hyväksymiselle on helmikuun loppu.