

Ulkoministeriö
AVS-KPO

Muutospäätös

26.1.2023

Virtual Finland –hankkeen asettamispäätöksen muuttaminen

Tausta

Ulkoministeriö käynnisti 11.3.2020 hankkeen poikkihallinnollisen VIRTUAL FINLAND-palvelukokonaisuuden konseptoimiseksi, konseptin toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi ja toimeenpanon käynnistämiseksi. Projektin tunnus on VIRFIN ja sen projektitunnus UM:ssä on 1300Y-00004.

Hankkeelle on saatu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitusta 4 milj. eur. RRF-kaudelle 2021-2025. UM on RRF-investoinnin vastuuministeriö ja koordinoi investoinnin toimeenpanoa. RRF –investointi käyttää nimeä ”Datatalouden ja digitalisaation vauhdittaminen – Virtual Finland”. Mikäli RRF- investointihanke ei toteuta sille asetettuja tavoitteita tai muusta syystä tuloutuksia EU:lta ei saada, jäävät hankkeen kustannukset kansallisesti rahoitettaviksi.

Hanke kytkeytyy useisiin hallitusohjelman kirjauksiin, jotka liittyvät Suomen kilpailukyvyyn vahvistamiseen, positiivisen talouskehityksen edistämiseen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseen.

Suomen digitaalisessa kompassissa tavoitteeksi on asetettu muun muassa merkittävimpien elämäntapahtumakokonaisuuksien digitalisointi. Valtiovarainministeriö on valmistellut elämäntapahtumiin liittyvien tavoitteiden toteuttamista seuralla hallituskaudella ja valmistellut Muutto Suomeen - elämäntapahtuman yhdeksi hallitusneuvotteluihin esittäväksi elämäntapahtumaksi. Mikäli Muutto Suomeen elämäntapahtuma-kokonaisuus toteutettaisiin seuraavalla hallituskaudella, toimisi se Virtual Finland -hankkeen jatkovaiheena.

Hankkeen asettamispäätöksen muuttaminen

RRF -rahoitettavan Virtual Finland –investoinnin toimeenpanon varmistamiseksi aiemman Virtual Finland – hankkeen toimikautta jatketaan. Aiempi UM aloittama ja rahoittama työ jatkuu saumattomasti RRF-rahoitettavana hankkeena, mikä on todettu myös EU:lle ja Suomessa VM:lle toimitetussa RRF-hankedokumentaatioissa.

Toimikausi

Hanke jatkaa saumattomasti aiemmin käynnistynyttä hanketta siten, että se päättyy 31.12.2024. Vuoden 2023 aikana tehdään päätös hankkeen jatkosta, ml. siirtäminen digitalisaation edistämisestä keskeisemmin vastaavalle taholle valtionhallinnossa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda perusta digitaaliselle palvelualustalle (Virtual Finland), ja liittää tai integroida siihen vähintään yksi kansallinen palvelu, joka valitaan siten, että se edistää työperäistä maahanmuuttoa. Samalla toteutettava ratkaisu voidaan ensimmäisen käyttötarpeen lisäksi suoraan ottaa käyttöön muissa palveluissa tai muille asiakasryhmille, esimerkiksi ulkomaisille opiskelijoille. Laajemmin hanke edistää

suomalaisten datatalouden infrastruktuurin ja eSociety-ratkaisujen saattamista kaupallisesti tarjottavaan muotoon.

Hanke edellyttää pidemmän aikavälin poikkihallinnollista strategista suunnittelua ja se yhdistää eri hallinnonaloille kuuluvia prosesseja ja digitaalisia kyvykkyyksiä sekä vaatii osin myös lainsäädännöllisiä muutostyömenpiteitä. Konseptin toteuttamiseksi laaditaan vaiheittaisen toteutuksen mahdollistava tiekartta ja siihen sitoutetaan relevantit tahot valtionhallinnossa ja muualla.

Lopputulokset

Hankkeen lopputuloksena syntyy:

- Virtual Finland -kokonaiskonsepti ja sen toteuttamiseksi strateginen toteutussuunnitelma.
- Palvelukokonaisuuden ja valittujen palveluprosessien edellyttämän arkkitehtuurin kuvaaminen.
- Virtual Finland-palvelualusta tai palvelussa tarvittava infrastruktuuri, joka tukee relevanttien kohderyhmien, tarvittavan palvelupolun ja niiden digitalisointia koskevia kehityshankkeita.
- Vähintään yksi alustaan liitetty tai integroitu kansallinen palvelu, jolle ratkaisu tuottaa arvoa.
- Aloitettu keskustelu ohjausvastuun siirrosta ja lisärahoituksesta hankkeen toimikauden jälkeisten kehitysvaiheiden edistämiseksi.
- Valmistelu yhdessä VM:n kanssa Muutto Suomeen -elämäntapahtuman digitalisoimisen käynnistämiseksi seuraavalla hallituskaudella

Organisointi

Hankkeen omistajana toimii ulkoministeriö ja hankejohtajan esimiehenä taloudellisista ulkosuhteista vastaava alivaltiosihteeri. Hankejohtaja johtaa hankekokonaisuutta ja vastaa hankkeen toteutumisesta tavoitteiden mukaisesti raportoiden esimiehelleen ja ohjausryhmille.

Hankeella on 2021-2022 ollut strateginen ohjausryhmä ja UM:n sisäinen operatiivinen ohjausryhmä. Kummankin ohjausryhmän työtä jatketaan sellaisenaan ja saumattomasti myös hankkeen RRF-rahoitusvaiheessa. Strategisen ohjausryhmän tehtävä on luoda hankkeelle onnistumisen edellytykset sekä sitouttaa kehittämistyöhön muut keskeiset ministeriöt ja kumppanit. Sen jäseninä toimivat edustajat seuraavista organisaatioista: UM, VM, TEM, OKM, SM, LVM, VNK, DVV, Migri, BF, Sitra, EK ja palvelualan työnantajat.


UM:n sisäisen operatiivisen ohjausryhmän tehtävä on vastata siitä, että käytettävissä olevat resurssit ja tehtävät vastaavat asetettuja tavoitteita sekä tunnistaa investoinnin toimeenpanon kannalta tärkeimmät riskit ja haasteet.

Kummankin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii taloudellisista ulkosuhteista vastaava alivaltiosihteeri. Hankkeen etenemistä käsitellään tarvittaessa UM:n suppeassa virkamiesjohtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannusarvio on 4 miljoonaa euroa, ml. hankejohtajan ja viestintäasiantuntijan palkkausmenot. Hanke rahoitetaan EU:n RRF-rahoituksella Ulkoasiainhallinnon toimintamenoista momentilta 24.01.01.


Päätöksentekijä



Nina Vaskunlahti

alivaltiosihteeri

Esittelijä



Jukka Kyhäräinen

hankejohtaja