



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

Toimintasuunnitelma 2025

ELÄMÄNTAPAHTUMALÄHTÖISEN
DIGITALISAATION EDISTÄMISOHJELMA


Sisältö

- Toimintasuunnitelmaan on kuvattu Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämishjelman keskeiset tavoitekohtaiset toimenpiteet ja työskentelyn painopistealueet vuodelle 2025.
- Samassa yhteydessä on kuvattu keskeiset tehdyt toimenpiteet vuoden 2024 osalta. Vuosi on toiminut käynnistysvaiheena ohjelman toimeenpanolle, sisältäen mm. ohjelman asettamisen, organisoitumisen ja toimintamallien vakiinnuttamisen.
- Toimintasuunnitelman sisältö on seuraava:
 - Ohjelman tausta ja tavoitteet
 - Ohjelman toimeenpanon tiekartta
 - Tavoitekohtaiset toimenpiteet vuonna 2025
 - Vuoden 2025 työskentelyn painopistealueet
 - Muut huomiot
- Suunnitelma on hyväksytty ohjelman ohjausryhmän kokouksessa 10.12.2024.

Ohjelman tausta ja tavoitteet

- Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai yritystapahtumien ympärille kiinnittyvät julkiset ja yksityiset palvelut niin, että ne toimivat saumattomasti yhteen. Hallitus myös seuraa ja jatkaa digitaalisen kompassin tavoitteiden edistymistä.
- Hallitusohjelmakirjauksia ja digikompassin tavoitteita toimeenpannaan Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämishjelmassa (VN/33803/2023), joka on asetettu toimikaudelle 5.2.2024-31.3.2027.
- Edistämishjelmalla tuetaan elämäntapahtumia ja liiketoimintatapahtumia digitalisoivien hankkeiden valmistelua kohti toimeenpanoa, ehdotetaan valmisteltuja hankkeita toimeenpantaviksi sekä ohjataan ja koordinoidaan käynnistettävien hankkeiden toimeenpanoa.
- Ohjelman tuotostavoitteet ovat seuraavat:
 - Tuotetaan ohjelmakauden aikana vähintään **10 toimeenpanokelpoista elämäntapahtumiin tai liiketoimintatapahtumiin liittyvää hankeaihiota**. Eri hallinnonalat ja toimijat vastaavat aihioiden toimeenpanosta valmisteluvaiheen jälkeen.
 - Tuotetaan **elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma**, joka luo kansallisen tason näkymää digitaalisen kompassin noin 40 merkittävimmän ja vaikuttavimman elämäntapahtumapalvelukokonaisuuden digitalisointiin vuosikymmenen loppuun mennessä.
 - Tuotetaan **skaalautuva ja osallistava yhteistyö- ja kehittämissmalli** elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi.
 - **Organisoidaan kehittäjäverkosto**, joka on elämäntapahtumalähtöisen digitalisaatioon liittyvien asiantuntijoiden yhteinen foorumi, jolla varmistetaan ohjelman tuotosten avoimuus, laaja-alainen käyttöönotto ja yhdessä oppiminen sekä yhteiskehittävä työskentelytapa.

Ohjelman toimeenpanon tiekartta



Tavoitekohtaiset toimenpiteet 1/4

- **Ohjelman tuotostavoite: Vähintään 10 toimeenpanokelpoista ETPK- tai LTPK-hankekonseptia ohjelmakauden aikana.**
 - Tavoitteen toteuttamiseksi tehdyt toimenpiteet vuonna 2024:
 - Palvelumuotoiltu ensimmäinen käyttötapaus: eläkkeelle jäämisen elämäntapahtuma.
 - Toteutettu potentiaalisten digitalisoitavien liiketoimintatapahtumien kartoitus ja valittu ohjelman piirissä jatkovalmistelevat käyttötapaaukset.
 - Tehty säännöllistä sidosryhmäyhteistyötä potentiaalisten käyttötapausten kartoittamiseksi ja/tai edistämiseksi.
 - Suunnitellut toimenpiteet vuonna 2025:
 - Toteutetaan kahden elämäntapahtuman tai liiketoimintatapahtuman palvelumuotoiluprosessi: kevään 2025 aikana toteutetaan yritystoiminnan aloittamisen liiketoimintatapahtumaan liittyvä palvelumuotoilu ja tunnistetaan syksyn 2025 palvelumuotoiltava käyttötapaus.
 - Konseptoidaan toimeenpanokelpoisten käyttötapausten esittelytapa ja/tai projektikuvaus.
 - Tuotetaan vuoden loppuun mennessä kaksi toimeenpanokelpoista hankekonseptia.
 - Ylläpidetään tilannekuvaa mahdollisista muista käyttötapaauksista ja sidosryhmien kehittämistoimista.

Tavoitekohtaiset toimenpiteet 2/4

- **Ohjelman tuotostavoite: Kehittäjäverkosto, joka tukee ohjelman tuotosten avoimuutta, laaja-alaista käyttöönottoa, parhaiden käytänteiden jakamista ja yhteiskehittämisen työskentelytapoja.**
 - Tavoitteen toteuttamiseksi tehdyt toimenpiteet vuonna 2024:
 - Kehittäjäverkosto organisoitu (jakelulistalla yli 300 henkilöä) ja yhteinen Howspace-tila luotu.
 - Neljä tapaamista pidetty, kolme etänä ja yksi läsnä.
 - Verkosto otettu mukaan pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelman valmisteluun.
 - Suunnitellut toimenpiteet vuonna 2025:
 - Kehitetään Howspace-työtilan käyttöä ja tuetaan elämäntapahtumalähtöisen kehittämisen tilannekuvan ylläpitoa. Lisätään MiniSuomi-kokeilualustan tunnettuutta verkostoa hyödyntäen.
 - Vakiinnutetaan verkoston toiminta ja toimintatavat järjestämällä 5-6 tapaamista vuonna 2025.
 - Sidotaan verkoston työ ja osallistuminen erityisesti seuraavien tuotostavoitteiden tukemiseen: pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelman laatiminen ja 10 toimeenpanokelpoisen hankekonseptin tuottaminen.

Tavoitekohtaiset toimenpiteet 3/4

- **Ohjelman tuotostavoite: Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma.**
 - Tavoitteen toteuttamiseksi tehdyt toimenpiteet vuonna 2024:
 - Pidetty kehittäjäverkoston kanssa aloitustyöpaja kehittämissuunnitelman valmistelemiseksi.
 - Esitelty ohjausryhmälle suunnitelman laatimisen tavoitteet ja aikataulu sekä sovittu valmistelun etenemisestä ja keskeisistä sisällöistä.
 - Suunnitellut toimenpiteet vuonna 2025:
 - Valmistellaan Q3/2025 mennessä ensimmäinen versio kehittämissuunnitelmasta yhteistyössä ohjelman ohjausryhmän ja kehittäjäverkoston kanssa.
 - Tarkastellaan ja yhteensovitetaan ensimmäistä versiota Digikompassin päivitykseen syyskaudella 2025 ja sovitaan jatkotoimenpiteistä suunnitelman viimeistelyksi.

Tavoitekohtaiset toimenpiteet 4/4

- **Ohjelman tuotostavoite: Skaalautuva ja osallistava yhteistyö- ja kehittämismalli palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi.**
 - Tavoitteen toteuttamiseksi tehdyt toimenpiteet vuonna 2024:
 - Ohjelman arviointikriteerit muodostettu ja niiden käyttöön liittyvästä toimintamallista sovittu ohjausryhmässä.
 - Ohjelman kehittämisprosessia hahmoteltu ja sidosryhmien kanssa vaihdettu materiaaleja yhteistyö- ja kehittämismallin laatimista ajatellen.
 - Ohjelman keskeiset tukifunktiot määritelty.
 - Suunnitellut toimenpiteet vuonna 2025:
 - Kerätään kokemuksia ja havaintoja valmisteltavista käyttötapauksista yhteistyö- ja kehittämismallin laatimisen tueksi. Tuotoskokonaisuuden varsinainen kehittäminen tapahtuu vuoden 2026 aikana.
 - Ohjelman osarahoittama kansalaisosallistamisen kenttäkokeilu valmistuu keväällä 2025. Huomioidaan tulokset osana kehittämismallin ihmiskeskeisyyttä ja osallistamista koskevia osioita.

Vuoden 2025 työskentelyn painopistealueet

- Toimeenpanokelpoisten käyttötapauksen esittelytavan ja/tai projektikuvauksen konseptointi ja kahden toimeenpanokelpoisen hankekonseptin tuottaminen.
- Kahden palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen DVV:n asiantuntijatukea hyödyntäen. Ohjausryhmä linjaa niissä tarkasteltavista käyttötapauksista.
- Kehittämissuunnitelman ensimmäisen version valmistelu yhteistyössä ohjelman ohjausryhmän ja kehittäjäverkoston kanssa.

Muut huomiot

- Ohjelman viestintä vuonna 2025
 - Viestinnässä noudatetaan ohjelman viestintäsuunnitelmaa, joka on hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa syyskuussa 2024.
 - Vuonna 2025 viestinnässä keskitytään erityisesti yhteistyöryhmien hyödyntämiseen ja sidosryhmien tilaisuuksiin osallistumiseen, esim. Kuntamarkkinat, ValtioExpo, valtion asiakkuusverkosto.
 - Ohjelman oma viestintä toteutetaan lähtökohtaisesti kehittäjäverkoston kautta.
- Palvelujen ostot ja muut hankinnat
 - Arvio ohjelman vuoden 2024 budjettitoteumasta on noin 199 950 euroa (budjetoitu 235 750).
 - Vuodelle 2025 on budjetoitu yhteensä 265 000 euroa, johon sisältyy ainakin seuraavat palvelujen ostot ja hankinnat:
 - Digi- ja väestötietoviraston kanssa on voimassa oleva sopimus palvelumuotoilun asiantuntijatuesta vuodelle 2025.
 - Lisäksi tiedossa olevia kuluja ovat MiniSuomi-kokeilualustan ylläpitoon liittyvät kustannukset ja Osallistavan kenttäkokeilun osarahoituksen toinen maksuerä VTT:lle.
 - Ohjelman budjetissa on valmiutta osallistua käytötapausten tukemiseen esimerkiksi pilotointien tai selvitysten osalta, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.