

1.4.2010

**Sisäasiainministeriön hallinnonalan tilaustenhallinnan kokonaispalvelun käyttöönotto; Häätäkeskuslaitoksen, Pelastusopiston ja Maahanmuuttoviraston käyttöönottoprojekti****Asettaminen**

Sisäasiainministeriö on 24.9.2008 asettanut Sisäasiainministeriön hallinnonalan tilaustenhallinnan kokonaispalvelun käyttöönotto-hankkeen. Hankkeen asettamispäätöstä on muutettu 1.6.2009. Tällä asettamispäätöksellä asetetaan hanke toteuttamaan palvelun käyttöönotto Häätäkeskuslaitoksessa, Pelastusopistossa ja Maahanmuuttovirastossa.

**Toimikausi**

Projektin toimikausi on 1.4.2010 - 31.10.2010.

**Tausta**

Tilaustenhallinta on Valtiokonttorin keskitetysti valtion virastoille ja laitoksille hankkima tilaustenhallintajärjestelmä, jonka toimittaja on Basware Oyj. Valtiokonttorin mukaan kaikkien valtion tilavirastojen on otettava tilaustenhallinta käyttöön viimeistään vuonna 2011.

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu on osa valtion taloushallinnon ja hankintatoimen sähköistämistä ja kytkeytyy kiinteästi Rondon. Tilaustenhallinnan tavoitteena on muun muassa tarjota sähköinen tilauskanava kilpailutettujen tuotteiden ja palveluiden hankintaan, sähköistää entisestään ostotoiminnan ja ostolaskujen prosesseja, hyödyntää valtion volyymietuja ja minimoida päällekkäisiä kilpailutuksia sekä mahdollistaa tarkempi valtion konsernitason kulutuksen ja tilauskannan seuranta ja raportointi.

Tilaustenhallinnan kokonaispalveluun kuuluu sähköinen hankintojen hallinta, tilausten ja laskujen täsmäytys Rondossa, sopimuskohdistus Rondossa, toimittajaportaali ja tuotekatalogien hallintapalvelut, laiteympäristöt ja tietoliikenneyhteydet sekä helpdesk-palvelut.

**Päätös**

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu otetaan käyttöön Häätäkeskuslaitoksessa, Pelastusopistossa ja Maahanmuuttovirastossa 31.10.2010 mennessä.

**Tavoitteet ja tulokset**

Hankkeen tavoitteena on ottaa tilaustenhallinnan kokonaispalvelu käyttöön Häätäkeskuslaitoksessa, Pelastusopistossa ja Maahanmuuttovirastossa. Tilausten tekemisen prosessit eri tuoteryhmittäin on kuvattu. Järjestelmän loppukäyttäjät on koulutettu järjestelmän käyttöön. Käyttöönotosta on tiedotettu riittäväällä tavalla.

Hankkeen tuloksena saadaan mukana olevien virastojen käyttöön tilaustenhallintajärjestelmä, jonka kautta hankinnat tehdään. Järjestelmän käyttöönotto lisää mahdollisuuksia yhteisten ja selkeiden hankintakäytäntöjen soveltamiseen.

## Organisointi

### Projektiryhmä:

- Neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, SM/PEO
- Taloussuunnittelija Eija Peltonen, SM/MMO
- Kehityspäällikkö Heikki Uusitalo, Hätäkeskuslaitos
- Tietohallintopäällikkö Antti Rissanen, Pelastusopisto
- Hallintojohtaja Kaarina Koskinen, Maahanmuuttovirasto
- Projektipäällikkö Jere Reinikainen, Valtiokonttori

Projektiryhmä voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.

### Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä, eikä siitä makseta erillisiä korvauksia.

Käyttöönottoprojektien ja myöhemmin tietojärjestelmän käytön toimialakohtaiset kustannukset maksetaan ko. toimialojen toimintamenomenteilta.

Ohjausryhmän puheenjohtaja,  
talousjohtaja



Jukka Aalto

Laskentapäällikkö



Kati Korpi

### JAKELU

Projektiryhmän jäsenet  
Hätäkeskusyksikkö  
Pelastusopisto  
Maahanmuuttovirasto  
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto  
Sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto