



17.8.2020

Valtiovarainministeriön ennuste- ja analyysityön tietovarantojen kehittäminen - tietovarastointi ja raportointi

Toimikausi

24.8.2020 – 31.12.2021

Tausta

Hankkeen lähtökohtana on ministeriön tiedolla johtamisen kehittäminen ja ennuste- ja analyysiprosessien sujuvoittaminen. Tietovarantojen hankinta, hallinta ja hyödyntäminen tulee olla suunnitelmallista, yhdenmukaista ja järjestelmällistä ja toimia päätöksenteon vakaana tukena. Ennuste- ja analyysiprosesseissa työskenteleville asiantuntijoille tulee jäädä enemmän aikaa uuden tiedon koostamiseen ja analysointiin tiedon keräämiseen ja tarkastamisen sijaan ja toimintatavat tulee olla suunniteltuja ja selkeitä.

Hanketta edelsi ministeriön asiantuntijoiden haastattelut keväällä 2019 sekä tarvekartoitusvaihe syksyllä 2019 (VM/007:00/2019). Lisäksi osastoilla on tehty tiedonhallinnan kehittämistyötä. Tarvekartoituksen havainto oli, että tietoa liikkuu osastojen välillä erityisesti seuraavissa analyysiprosesseissa: talouden ennusteet, julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioehdotuksen prosessit ja kuntalaskelmat. Kartoitusvaiheessa todettiin, että on hyödyllistä keskittyä erityisesti näiden prosessien tiedolla johtamisen kyvykkyyden nostamiseen, työpanoksen kohdentamiseen yhä enemmän uuden tiedon koostamiseen ja analysointiin sekä työn ja työnteon laadukkuuden paranemiseen.

Hankkeen tekninen toteutus perustuu Valtiokonttorin analyysi- ja raportointialustalle.

Tavoite/tehtävä

Hanke on ministeriön sisäinen kehityshanke ja kohdistuu valtiovarainministeriön ennuste- ja analyysityössä hyödynnettävän ja tuotettavan strukturoidun tiedon saatavuuteen ja tiedon jakamisen käytäntöjen kehittämiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa vuosikellon mukaisten tietotuotteiden julkaisuprosesseja ja yksittäisiin tietopyyntöihin vastaamista ja näin parantaa työn ja työnteon laatua.

Hankkeen tehtävänä on organisoida ministeriön käyttöön tietovarastointi- ja raportointiratkaisu ministeriön ennuste- ja analyysityöhön. Ratkaisu koostuu tietomalleihin perustuvasta tietokannasta, visuaalisista raportointinäkymistä ja kokonaisuuden hallintamallista, jossa on kuvattu tietovaraston käy-



tön ja kehittämisen roolit ja vastuut. Hankkeen tehtävänä on myös tietovarastointi- ja raportointiratkaisuun liittyvien toimintaprosessien, työtapojen ja osaamisen kehittäminen.

Organisointi

Hanke toteutetaan vaiheittain kehityskokonaisuuksina, jolloin kuhunkin kehityskokonaisuuteen saadaan oikea ja riittävä asiantuntijuus ministeriöstä.

Hankkeella on hankeryhmä, joka koostuu osastojen edustajista sekä kehittämis- ja hallintotoiminnon edustajista. Osastojäsen tuo hankkeeseen tiedot kehittämiskokonaisuuksien vaatimuksista ja toimii keskeisessä roolissa kehittämiskokonaisuuksien toteuttamisessa tietovarastoon. Hankeryhmää täydennetään aina kehittämiskokonaisuuksittain oikealla ja riittävällä substanssin resurssilla.

Ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminto koordinoi hankkeen etenemistä sekä tietovarastoalustan että ministeriön hallintamallin etenemisen osalta, valmistelee ja tekee kehittämiskokonaisuuksien ja palvelunhallinnan sopimukset, huolehtii ratkaisun soveltumisesta ministeriön arkkitehtuuriin ja varmistaa tekniset reunaehdot ratkaisun toteutumisen mahdollistamiseksi.

Kehityskokonaisuuksissa hankeryhmä, täydennettynä aina kulloisellakin asiantuntijaryhmällä, työskentelee ketterällä yhteiskehittämisen mallilla yhteistyössä Valtiokonttorin asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeella on ohjausryhmä, joka vastaa hankkeessa todettujen toimenpiteiden edellyttämästä muutosjohtamisesta ja tekee päätökset hallinta- ja toimintatapamallista hankeryhmän esittelystä. Ohjausryhmää vetää hankkeen omistaja kehittämis- ja hallintotoiminnosta.

Ohjausryhmä:

- tietojohdaja Irja Peltonen, kehittämis- ja hallintotoiminto
- finanssineuvos Harri Kähkönen, kansantalousosasto
- budjettineuvos Juha Halonen, budjettiosasto
- finanssineuvos Tanja Rantanen, kunta- ja aluehallinto-osasto (varalla finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, kunta- ja aluehallinto-osasto)

Hankeryhmä:

- erityisasiantuntija Leena Lehtovuori, kehittämis- ja hallintotoiminto
- tietohallintoasiantuntija Erno Kyttänen, kehittämis- ja hallintotoiminto
- tietoasiantuntija Anna-Maija Marttila, kehittämis- ja hallintotoiminto
- erityisasiantuntija Mark Rantala, kansantalousosasto
- neuvotteleva virkamies Niina Suutarinen, budjettiosasto (syksy 2020)
- budjettineuvos Marko Synkkänen, budjettiosasto (syksy 2020)
- neuvotteleva virkamies Niina Huotari, budjettiosasto (kevät 2021)
- budjettikoordinaattori Janne Antas budjettiosasto
- neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen, kunta- ja aluehallinto-osasto (varalla neuvotteleva virkamies Ville Salonen, kunta- ja aluehallinto-osasto)

Kustannukset

Hankkeen kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 28.01.01. (valtiovarainministeriön toimintamenot).

valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Martti Hetemäki

hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja

Juha Majanen

Liitteet

Jakelu

Hankkeen jäsenet
VM, kansantalousosasto
VM, kunta- ja aluehallinto-osasto
VM, budjettiosasto

Tiedoksi

VM, osastot