

10.3.2011

Kieku-tietojärjestelmähankkeen valtiovarainministeriön projektiryhmän asettaminen**Asettaminen**

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut Kieku-tietojärjestelmähankkeen valtiovarainministeriön projektiryhmän.

Toimikausi

15.3.2011 - 30.6.2012

Tausta

Valtiokonttorissa asetettiin 1.10.2008 talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen tietojärjestelmähanke, joka on nimetty Kieku-tietojärjestelmähankkeeksi. Hankkeen tavoitteena on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisen tietojärjestelmän toteutus ja käyttöönotto. Järjestelmäksi valittiin SAP ja toimittajaksi Logica Suomi Oyj. Kieku otetaan käyttöön koko valtionhallinnossa vuosien 2011–2014 aikana.

Järjestelmään ei sisällytetä hallinnonalakohtaisia räätälöintejä, vaan määritykset pyritään pitämään mahdollisimman samanlaisina koko valtionhallinnossa. Järjestelmän kilpailutukseen ei sisälly erillisiä optioita, joiden perusteella virastot voisivat itse päättää käyttöön otettavan järjestelmän sisällöstä. Järjestelmän käyttöönottoon liittyvä tietosisällön ja toiminnallisuuksien määrittely tehdään yhteistyössä Valtiokonttorin, palvelukeskusten sekä ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen talous- ja henkilöstöasioiden asiantuntijoiden kanssa.

Käyttöönotettava tietojärjestelmä on integroitu tietojärjestelmäkokonaisuus sisältäen sekä talous- että henkilöstöhallinnon määritellyt osa-alueet, joten järjestelmä on olennaisilta osiltaan otettava käyttöön yhtäaikaaisesti sekä talous- että henkilöstöhallinnon osalta.

Käyttöönotettava järjestelmä korvaa nykyiset taloushallintojärjestelmät (kirjanpitoalustat, reskontrat ja käyttöomaisuusjärjestelmät). Muiden taloushallinnon käytössä olevien osajärjestelmien korvaaminen selviää käyttöönoton aikana. Henkilöstöhallinnon yhteisellä ratkaisulla on tarkoitus saada henkilöstöhallinnon prosessit toteutettua kattavasti KIEKU - hankkeessa määriteltyjen yhteisten toimintamallien mukaisesti.

Tavoitteet

Järjestelmän käyttöönotto hallinnonalalla on mittava hanke johtuen isoista volyymimääristä ja muuttuvasta toiminnallisesta mallista. Valtiovarainministeriön hallinnonalan hankkeelta edellytetään ministeriön aktiivista koordinaatiota ja käyttöönoton hallinnointia sekä yhteistyötä talous- ja henkilöstöhallinnon määrittelyiden kesken hallinnonalalla sekä suhteessa Kieku-tietojärjestelmähankkeeseen. Järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa myös hallinnonalan raportoinnin ja seurannan kehittämisen sekä suunnitelmallisemman henkilöstö- ja taloushallinnon tietojen yhdistämisen.

Tehtävä

Projektiryhmän tehtävänä on toteuttaa Kieku-tietojärjestelmähanke valtiovarainministeriössä.

Käyttöönnotot toteutetaan virastoissa yhtenäisen käyttöönottomenetelmän avulla. Käyttöönottomenetelmä koostuu kuudesta peräkkäisestä vaiheesta ja rinnakkaisista osa-alueista. Kullekin vaiheelle on määritelty konkreettiset lopputuotokset ja –tulokset, joiden kautta siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Vuoden 2012 toukokuussa tietojärjestelmä otetaan käyttöön koko valtiovarainministeriön hallinnonalalla.

Organisointi

Projektin toteuttamiseksi perustetaan valtiovarainministeriön kehittämis- ja hallintotoimintoon projektiryhmä, joka voi tarvittaessa asettaa alatyöryhmiä.

Taluspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja

Jäsenet:

Finanssisihtööri Mikko Syrjänen, valtiovarainministeriö

Taloushallintoasiantuntija Merja Tervalahti, valtiovarainministeriö

Henkilöstöasiantuntija Marja- Liisa Ekroth, valtiovarainministeriö

Henkilöstösuunnittelija Satu Vepsäläinen, valtiovarainministeriö

Tietohallintoasiantuntija Ritva Flinkman, valtiovarainministeriö

Asiakkuuspäällikkö Pekka Lahti, Valtion IT-palvelukeskus


Neuvotteleva virkamies Minna Sneck, valtiovarainministeriö, sihteeri

Kustannukset ja rahoitus

Järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvien kustannusten maksamisesta vastaavat hallinnonalan virastot. Hankkeen konsernitasoisessa ohjausryhmässä sovittavan mukaisesti palvelukeskuksen maksettavaksi kohdistetut järjestelmän käyttöönoton ja käytön kustannukset sisällytetään palvelukeskuksen veloittamiin palvelumaksuihin. Käyttöönoton ajalta kustannuksia syntyy sekä uudesta että vanhasta järjestelmästä päällekkäin.

Ohjausryhmän ja alaryhmien työ on virkatyötä.

Hallinto- ja kehitysjohtaja



Päivi Nerg

Neuvotteleva virkamies



Minna Sneck

JAKELU Työryhmän jäsenet

TIEDOKSI Valtiovarainministeriön hallinnonalan Kieku-ohjausryhmä