



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

Digin esteet Työpakettin 3A työsuunnitelma

KAJ VÄLIMÄKI, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
TYÖPAKETTI 3A: AUTOMAATION LISÄÄMINEN
NEUVONNASSA
19.9.2024

Työryhmän kokoukset

- 1. kokous 27.8.2024
 - Vastauslomakkeiden mukaisten esimerkkitapausten esittely
- 2. kokous 19.9.2024
 - Sääntelymallien ja sääntelyn reunaehtojen esittely
 - Tarkentava keskustelu ja evästyksset

Työryhmän työsuunnitelma syksy 2024

3. Kokous (9.10.)

- läsnätapaaminen
- Työstetään työryhmän ehdotusta yksityiskohtaisesti
- Jäsenten tuottavuushyötyarviot

4. Kokous (marraskuu)

- Ehdotuksen viimeistely ja katselmointi
- Teams

5. Kokous (joulukuu)

- Varaus teams-kokoukselle
- Tarkastellaan hankkeen ja sen työpakettien tilannetta