

**Lainsäädäntöhanke:****Ihmiskaupan uhreja koskevien säännösten tarkistaminen****Hare-numero:** SM008:00/2012

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	vuosi 2012		
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä	27.1.2012 ja asettamispäätöksen muutos 20.2.2013		
Perusvalmistelu	syksy 2012 – alkuvuosi 2014		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	jatkuva		
Käsittely toimialan johtoryhmässä	maaliskuu 2014		
Lausuntokierros, muu kuuleminen	maalis-toukokuu 2014		
Jatkovalmistelu	kesä 2014		
Käsittely toimialan johtoryhmässä	elokuu 2014		
Kääntäminen	elo-lokakuu 2014		
Säädösten taitto	syyskuu 2014		
Laintarkastus	syys-lokakuu 2014		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	lokakuu 2014		
HE:n käsittely valtioneuvostossa	lokakuu 2014		
Eduskuntakäsittely	syksy 2014- kevät 2015		
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	kevät 2015		
Lain voimaantulo	kevät 2015		
Lain täytäntöönpano	vuosi 2015		
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva		

Pvm. 7.3.2013

Osastopäällikön sijainen,
Maahanmuuttojohtaja
Sirku PäivärinneHankkeen vastuhenkilö,
Hallitusneuvos
Annikki Vanamo-Alho