

World Economic Forum Centre for 4th Industrial Revolution (C4IR)

C4IR-verkoston kuuluvan sivutoimipisteen perustaminen Suomeen

Hankkeen aikataulu ja selvittävät asiat

Hankeaikataulu

**KEVÄT
2020**

Taustoitus

- Tiedonkeruu ja onboarding
- Valittujen C4IR verkoston toimipisteiden arviointi & taustaselvitykset
- Hankkeen kustannukset
- Suomen toimipisteen työn sisällön ja tavoitteiden kartoittaminen
- Keskustelut WEF tiimin kanssa

**KESÄ
2020**

Esitykset & linjaukset

- Etenemisvaihtoehdot
- Sisällön määrittäminen & hankkeet
- Aiesopimus
 - Suomen C4IR-toimipiste; osallistujat, roolit ja vastuut
- Organisointimallit
- Kustannusten jako

**SYKSY
2020**

Organisointi & jalostaminen

- Valmistelut käytännön toiminnan aloittamiseksi
 - mm. sopimukset, rahoitus, tilat, HR, työvälineet
- Työn sisällön jalostaminen
 - Toimintastrategia & operatiivinen työohjelma
- Kansallinen yhteistyö ja sen organisointi
- Verkostotason toimintaan osallistumisen valmistelu

**TALVI
2020/2021**

Toiminta käynnistyy

- Käytännön valmistelujen viimeistely
- Viestintä & vaikuttaminen

Hankevalmistelun aikataulu

14.2.2020

11.-13.3. Global Onboarding for Affiliates

21.-22.4. Global Technology Governance Summit 2020

	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu
Hankeryhmä	5.3.	2.4.	7.5.	4.6.			6.8.	3.9.	1.10.	5.11.	3.12.	
Työnyrkki	?3.	?4.	?5.	?6.			?8.	?9.	?10.	?11.	?12.	

Sisällön valmistelu

- Jatkokeskustelu toiminnan määrittelystä
- Mahdollisten hankkeiden identifiointi ja arviointi

- Etenemisen vaihtoehdot / esitykset
- Benchmark selvitykset
- Sovitaan sisällön pääpiirteistä + tarvittavista jatkoselvityksistä

- Toiminnan tavoitteet ja hankekuvaukset
- Kytkeminen muuhun toimintaan
- Kansallisen yhteistyön organisointimallit

- Sisällön määrittelyn viimeistely
- Suunnitelma työn organisoinnista C4IR-toimipisteessä
- Fellow?

- C4IR-toimipisteen toimintastrategia ja operatiivinen työohjelma
- Asiantuntijaresurssit
- Kansallinen yhteistyö
- Verkostoon liittymisen valmistelu

Hankerahoitus

- Hankkeen kustannuslaskelmat

- Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista
- Käynnistetään keskustelut osallistajaorganisaatioissa ja kartoitetaan mahdollisuudet osallistua toiminnan rahoittamiseen

- Tarvittavan rahoituksen varmistaminen

Muut asiat

- Telekonferenssi SF C4IR kanssa

- Aiesopimus

Selvitettävät asiat

1. Suomen ja toimijoiden tavoitteiden selventäminen sekä yleisellä tasolla että hankekohtaisesti
 - Sisältökartan tarkennus ja ohjelmien määrittely
 - Tavoite WEF:lta saatavasta lisäarvosta
2. WEF kautta avautuvien mahdollisuuksien konkretisointi, lisäarvon määrittely ja yhteistyömallin rakentaminen
 - Toimintamallin konkretisointi
 - Yhteistyö muiden keskusten kanssa
 - Lisäarvon määrittely konkreettisten tavoitteiden kautta
3. Suomen toiminnallisen kokonaisuuden järjestäminen
 - Rahoitus, organisaation isännöinti ja hallinto
 - Yhteistyöverkoston luominen