



29.08.2013

Hare -numero: SM025:00/2013

**RAJAVYÖHYKKEESTÄ JA RAJAVYÖHYKKEEN TAKARAJASTA ANNETUN
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN**

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus/ huomautukset
Esivalmistelu -ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi	8/2013	Hankkeen asettaminen 8/2013	
Perusvalmistelu	8/2013-9/2013		
Vaikutusten arviointi	jatkuva		
Lausuntokierros, muu kuuleminen	10/2013-11/2013		
Kääntäminen	10/2013-11/2013		
Jatkovalmistelu	11/2013		
Säädöksen taitto	jatkuva		
Laintarkastus	11/2013		
Viimeistely (ml. tekn.viimeistely)	11/2013		
Asetuksen käsittely valtioneuvostossa	12/2013		
Asetuksen julkaiseminen	12/2013		
Asetuksen voimaantulo	1.1.2014		
Asetuksen täytäntöönpano (merkintä maastoon)	1/2014-6/2014		
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva		

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kontra-amiraali

Matti Möttönen

Hankkeen vastuuhenkilö
Ylitarkastaja

Laura Francke

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 29.08.2013 klo 14.56. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.