



20.12.2013

Hare -numero: SM025:00/2013

**RAJAVYÖHYKKEESTÄ JA RAJAVYÖHYKKEEN TAKARAJASTA ANNETUN
VALTONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN**

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus/ huomautukset
Esivalmistelu -ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi	8/2013	Hankkeen asettaminen 8/2013	
Perusvalmistelu	8/2013-11/2013	Toteutunut	
Vaikutusten arviointi	jatkuva		
Lausuntokierros, muu kuuleminen	10/2013-11/2013	Toteutunut	
Kääntäminen	10/2013-12/2013	Toteutunut	
Jatkovalmistelu	12/2013	Toteutunut	
Säädöksen taitto	jatkuva		
Laintarkastus	12/2013-1/2014		
Viimeistely (ml. tekn.viimeistely)	1/2014		
Asetuksen käsittely valtioneuvostossa	1/2014		
Asetuksen julkaiseminen	2/2014		
Asetuksen voimaantulo	1.2.2014		
Asetuksen täytäntöönpano (merkintä maastoon)	2/2014-6/2014		
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva		

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kontra-amiraali

Matti Möttönen

Hankkeen vastuuhenkilö
Ylitarkastaja

Pertti Normia

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 20.12.2013 klo 14.54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.