

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

12.6.2015

Keha-keskus TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	12.6.2015 klo 12 – 12.25
Paikka	online
Osallistujat	Puheenjohtaja: Heikki Heikkilä, tietohallintojohtaja, Keha-keskus Jäsenet, Keha-keskus: Mika Koskinen, Keha-keskus, projektipäällikkö Suvi Korkala, Keha-keskus, henkilöstö edustaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Paula Aalto, tulosalueen päällikkö, poissa Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan (liite 1).

3 Päätösesitykset / Siintola & Koskinen

Marjut esitteli projektisuunnitelmaan tehdyt muutokset. Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman v0.2 versioksi 1.0 (liite 2).

Marjut esitteli siirtosopimuksen ja sen liitteet. Mika ilmoittaa maanantaina toimitilatiedot (AP 3). Ohjausryhmä hyväksyi siirtosopimuksen ja sen liitteet maanantaina täydennettävillä toimitilatiedoilla lisättynä (liite 3 ja 3.1).

Todettiin, että tämän siirron jälkeen kaikki toimialariippumattomat tehtävät Keha-keskuksesta, elyistä ja AHTista on siirretty Valtorin vastuulle.

4 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

5 Sovitut toimenpiteet

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

12.6.2015

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	29.5.2015	Päivitetään projektisuunnitelmaan sovitut muutokset.	Marjut	1.6.2015	Suljetaan	Päivitykset tehty
2	29.5.2015	Henkilöstön edustajan nimeäminen ohjausryhmään sekä henkilöstöryhmään	Mika	1.6.2015	Suljetaan	Henkilöstön edustaja nimetty
3	12.6.2015	Toimitilatiedot siirtosopimukselle	Mika	15.6.2015	Uusi	

6 Muut asiat

Marjut esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 4).

7 Seuraava kokous

28.8. klo 10 palvelusopimuksen hyväksyminen ja siirtolupa

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Projektisuunnitelma
3. Siirtosopimus
 - 3.1 Siirtosopimuksen liitteet
4. Valtorin tilannekatsaus