

14.11.2014

OM 21/31/2007

OM 15/31/2010

**SYYTTÄJÄLAITOKSEN JA YLEISTEN TUOMIOISTUINTEN ASIAN- JA DOKUMENTIN-
HALLINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN (AINEISTOPANKKIHANKE) JATKOASETTAMI-
NEN**

Tausta Oikeusministeriö on 16.2.2010 asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on luoda syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asian- ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa. Hankkeen toimikaudeksi on asetettu 1.3.2010 - 31.12.2014.

Hankkeessa kehitetään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintoja ja luodaan tietojärjestelmäkokonaisuus tukemaan näitä toimintoja.

Hankkeen nimeksi on myöhemmin päätetty aineistopankkihanke (AIPA).

Hankkeen toiminta aloitettiin neljän projektin toiminnan kautta. Niissä tehdyn työn tuloksena tuotettiin nykytilan kuvaukseen keskittynyt väliraportti, hankkeen kokonaisarkkitehtuurin määrittely sekä suunnitelma toiminnan tavoitetilasta. Hanketta ohjasi ohjausryhmä ja hankkeeseen palkattiin hankejohtaja sekä asiantuntijoita.

Hanke organisoitiin uudelleen, kun vuoden 2012 loppupuolella tultiin vaiheeseen, jossa ryhdyttiin käytännön toimenpiteisiin tavoitetilaa tukevan tietojärjestelmäkokonaisuuden hankkimiseksi. Hankekokonaisuudesta vastaamaan perustettiin 1.12.2012 alkaen hanke-toimisto, jossa työskentelee kokopäivätoimisia ja osa-aikaisia syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten työn sekä tiedonohjauksen asiantuntijoita. Hankkeen ohjausryhmä organisoitiin 15.10.2013 uudelleen johtoryhmäksi.

Hankkeen jatkoasettaminen

Oikeusministeriö päättää asettaa hankkeen jatkotoimikaudeksi **1.1.2015 - 31.12.2018**.

Hankkeen toimikauden kestolla halutaan varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Organisointi

Hanketta johtaa johtoryhmä, jonka jäseniä ovat oikeusministeriön, Oikeusrekisterikeskuksen, syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten edustajat.

Hanketoimistolla on kokonaisvastuu hankkeessa tehtävästä syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten käytännön toiminnan kehittamisestä ja tietojärjestelmän kehittämisestä. Hanketoimisto muun muassa varmistaa sen, että rakennettava tietojärjestelmä on toiminnan tarpeiden mukainen.

Hanketoimiston ohjauksessa toimii osahanke ja työryhmiä. Osahankkeena Oikeusrekisterikeskukseen on organisoitu tietojärjestelmähanke, jonka tavoite on toteuttaa ja käyttöönottaa AIPA-hankkeen kokonaistavoitteen saavuttamiseksi sitä tukeva tietojärjestelmä annetuissa rajoitteissa. Hanke ja sen osana tehtävä tietojärjestelmäkokonaisuus toteutetaan käyttäjälähtöisesti.

Rahoitus

Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 20.8.2012 allekirjoitetulla yhteistyöpöytäkirjalla tuottavuutta lisäävästä hankkeesta sopineet hankkeen rahoituksesta vuosina 2012 – 2016 yhteensä 24,58 milj. eurolla, mikä on varattu valtiontalouden kehyksissä momentille 28.70.20. VM on ehdottanut määrärahaa osoitettavaksi momentilta vuosittain talousarvioesityksissä momentille 25.10.03. Loppuosa hankkeen kustannuksista maksetaan momentilta 25.10.03.

Hankkeen kustannukset kohdennetaan projektikoodille 3124.

Kansliapäällikkö


 Tiina Astola

Osastopäällikkö, ylijohtaja




Kari Kiesiläinen

LIITTEET 1. AIPA-hankkeen vaiheistussuunnitelma 2013 - 2018
2. AIPA-hankkeen organisaatio

JAKELU Oikeusministeriö, osastot ja yksiköt, tiedotuspäällikkö
Sisäministeriö
Yleiset tuomioistuimet
Syyttäjänvirastot
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Oikeusrekisterikeskus
Rikosseuraamuslaitos
Poliisihallitus

AIPA-HANKKEEN VAIHEISTUSSUUNNITELMA 2013 - 2018



Vaihe 0: pakkokeinoasiat, kärjäoikeudet ja summaariset sakkoasiat, syyttäjänvirastot

Vaihe 1: rikosasiat, syyttäjänvirastot ja kärjäoikeudet

Vaihe 2: rikosasiat, hovioikeudet ja korkein oikeus

Vaihe 3: siviiliasiat, yleiset tuomioistuimet

Vaihe 4: lopputoiminnallisuudet

AIPA-HANKKEEN ORGANISAATIO

Johtoryhmä

Hankkeen ylin toimielin on johtoryhmä. Sen vastuulle kuuluvat hankkeen toiminnan strateginen johtaminen ja valvonta. Johtoryhmän jäsenet ovat seuraavat:

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto, puheenjohtaja
- johtaja Ritva-Liisa Raatikainen, Oikeusrekisterikeskus
- laamanni Seppo Karvonen, Vantaan käräjäoikeus
- presidentti Pertti Nieminen, Itä-Suomen hovioikeus
- esittelijäneuvos Kaarlo Hakamies, korkein oikeus
- valtionsyyttäjä Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttäjänvirasto
- tietohallintojohtaja Max Hamberg, oikeusministeriö, tietohallintoyksikkö
- hanketoimiston johtaja Marko Loisa, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto
- neuvotteleva virkamies Mika Aalto, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto

Johtoryhmän pysyvänä asiantuntijana toimii tietojärjestelmähankkeen hankepäällikkö Jouni Vaahtera Oikeusrekisterikeskuksesta ja sihteerinä hankekoordinaattori Jukka-Pekka Sirviö oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta.

Hanketoimisto

Hanketoimistolla on kokonaisvastuu sekä syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten käytännön toiminnan kehittämisestä hankkeessa että tietojärjestelmän kehittämisestä asettamispäätöksessään tarkemmin kuvatuin toimivaltuuksin ja tehtävin.

Hanketoimiston ohjauksessa toimii osahanke ja työryhmiä.

Tietojärjestelmähanke

Hankkeen osana ja hanketoimiston ohjauksessa toimivana osahankkeena Oikeusrekisterikeskukseen on organisoitu tietojärjestelmähanke, jonka tavoite on toteuttaa ja käyttöönottaa AIPA-hankkeen kokonaistavoitteen saavuttamiseksi sitä tukeva tietojärjestelmä annetuissa rajoitteissa. Tietojärjestelmähankkeella on ohjausryhmä, jonka tehtävä on seurata tietojärjestelmähankkeen etenemistä ja toimittajajäsenten toteutumista ja muuttamista.