



16.3.2011

AINESTOPANKKIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN**1. Tausta****1.1. Hankkeen asettaminen**

Oikeusministeriö on 16.2.2010 asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on luoda syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asian- ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa.

Hankkeen toimikausi on 1.3.2010 – 31.12.2014.

1.2. Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmä

Oikeusministeriö perusti 21.12.2007 tekemällään päätöksellä (OM 21/31/2007) yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmän. Työryhmän tavoitteena oli mm.

- luoda työmäärää kuvaavat mittarit tuomioistuinten toiminnan suunnittelemiseksi ja tulosohjauksen kehittämiseksi,
- kehittää asianhallintajärjestelmiä yhteensopiviksi, sähköisesti toimiviksi syyttäjän, käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden kesken sekä
- luoda järjestelmät tietojen siirtämistä poliisiin, syyttäjän ja ulosoton järjestelmistä yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmiin tarvittavilta osin sekä vastaavasti tuomioistuinten järjestelmistä sanotuille tahoille ja muille sidosryhmille.

Työryhmä on 23.3.2010 valmistuneessa mietinnössään, joka oli lähetetty muun muassa yleisille tuomioistuimille lausunnolle tammikuun 2010 ajaksi, päätenyt ehdottamaan, että toteutetaan

- käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden yhteinen rikos- ja riita-asioiden sähköinen käsittelyjärjestelmä, joka on yhteensopiva myös oikeuslaitoksen muiden toimijoiden järjestelmien kanssa,
- rikosasiain sähköinen käsittelyjärjestelmä siten, että se käsittää myös syyttäjälaitoksen sähköisen järjestelmän ja on yhteensopiva esitutkintaviranomaisille sisäasiainministeriössä kehitteillä olevan poliisin Vitja-tietojärjestelmän kanssa,
- yllä mainittujen järjestelmien yhteyteen aineistopankki oikeudenkäyntiaineiston käsittelyä varten,
- asioiden käsittelytietoja, asiakirjoja ja ratkaisuja koskeva sähköinen arkistointijärjestelmä ja

- tietovarasto, josta on raportointijärjestelmillä saatavissa yksikkö- ja oikeusastekohtaisia syyttäjien ja tuomioistuinten toimintaa koskevia tilastotietoja.

Lisäksi työryhmä päätyi ehdottamaan yksityiskohtaiset työmäärän mittaamista kuvaavat mittarit.

2. Hankkeen nimilyhenne AIPA

Hankesuunnitelmassa hankkeen nimilyhenteeksi on hyväksytty AIPA (Aineistopankki). Tällä halutaan korostaa hankkeen tulosta.

16.2.2010 asettamispäätöksessä hankkeen nimi on syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke.

3. Hankkeen tehtävät

Hankkeessa toteutetaan yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmän ehdotukset. Hankkeen tehtävänä on uusia asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmät syyttäjälaitoksessa ja yleisissä tuomioistuimissa.

Asioiden ja dokumenttien hallintaa varten perustetaan ns. aineistopankki, johon saadaan poliisilta sähköinen esitutkinta-aineisto ja jossa tuotetaan ja hallinnoidaan asioiden oikeudenkäyntiaineistoa. Aineisto on hyödynnettävissä pankista kaikille oikeudenkäynnin osapuolille. Aineistopankin käyttöä ohjaa asioiden käsittelyn vaihe, käsittelevä instanssi sekä käyttöoikeudet ja roolit.

Dokumentinhallintaa kehitetään arkistolaitoksen SÄHKE2 normin mukaisesti. Sähköinen arkistointi mahdollistetaan määrittelemällä toimijoille sähköiset arkistonmuodostussuunnitelmat, eAMSit.

Hankekokonaisuuden jakaminen osaprojekteiksi, tehtävien vaiheistus, aikataulu ja organisointi suunnitellaan yhteistyössä sisäasiainministeriön Vitja-hankkeen ja ValtIT:n kanssa, kun oikeusministeriö on nimittänyt hankkeelle hankejohtajan.

4. Hankkeen organisointi

Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat mukana hankejohtaja, oikeusministeriö, sen tietohallintoyksikkö, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus sekä syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten ja oikeusrekisterikeskuksen edustajat.

Ohjausryhmä voi perustaa projekteja hankejohtajan esityksestä.

4.1. Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmän tehtävät ovat:

- hyväksyä hankesuunnitelma ja sen muutokset,
- asettaa ja käynnistää hankkeen projektit,
- hyväksyä projektien suunnitelmat ja niiden muutokset: projektisuunnitelmat, määrittelyt, vaihesuunnitelmat (määrittely, suunnittelu ja toteutus), testauksen yleissuunnitelmat, käyttöönottosuunnitelmat, ylläpitosuunnitelma, tiedotussuunnitelmat sekä koulutussuunnitelmat,
- hyväksyä projektien muutostyöt, lisätyöt ja uudet tehtävät,

- ohjata ja valvoa projekteja siten, että hanke saavuttaa sille hankesuunnitelmas-
sa asetetut tavoitteet (lopputulos, aikataulu, resurssit eli projektin toimintaedel-
lytykset) ja hankkeen riskit otetaan huomioon,
- vastata yhteistyöstä niiden OM:n hankkeiden ja projektien kanssa, joiden tu-
loksista hanke on riippuvainen,
- vastata sidosryhmäyhteistyön organisoinnista, ohjauksesta ja valvonnasta sekä
työn tuloksista tiedottamisesta hankeorganisaatiolle,
- päättää mahdolliset alihankintana toteutettavat projektien tehtävät sekä hank-
keen erillistehtävät,
- hyväksyä projektien väli- ja lopputulokset sekä loppuraportit,
- hyväksyä ja päättää projektit,
- hyväksyä hankkeen loppuraportti ja hanke sekä päättää hanke.

4.2. Ohjausryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

Jäsenet Tietohallintojohtaja Max Hamberg, oikeusministeriö
Tietopalvelupäällikkö Aki Hietanen, oikeusministeriö
Laamanni Seppo Karvonen, Vantaan käräjäoikeus
Johtaja Tuomo Kouhia, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus
Valtionsyyttäjä Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttäjänvirasto
Erityisasiantuntija Riitta Marttila, oikeusministeriö
Presidentti Pertti Nieminen, Kouvolan hovioikeus
Hallinnollinen lakimies Hanna Nikkilä, Korkein oikeus
Kirjaaja Nina Ovaska, Turun hovioikeus
Johtaja Ritva-Liisa Raatikainen, Oikeusrekisterikeskus
Hankejohtaja Toini Salmenkivi, oikeusministeriö, sihteeri

Asiantuntijat Hankkeen projektit, projektien tehtävät ja organisaatio määritellään hank-
esuunnitelmassa sekä tarkemmin projektien projektisuunnitelmissa.

Ohjausryhmä ja projektit voivat kutsua tarpeen mukaan asiantuntijoita hank-
keen kuultavaksi.

Kansliapäällikkö


Tiina Astola

Osastopäällikkö, ylijohtaja


Kari Kiesiläinen

JAKELU

ohjausryhmän jäsenet
oikeusministeriö, osastot ja yksiköt
yleiset tuomioistuimet
valtakunnansyyttäjänvirasto
oikeushallinnon tietotekniikkakeskus
oikeusrekisterikeskus

TIEDOKSI

Asianajajaliitto
Poliisihallitus/Vitja-hanke