

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaarvi

25.5.2015

GTK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä

Aika 25.05.2015 kello 13:30 – 15:30
Paikka GTK / Betonimiehenkuja 4 02151 ESPOO videoneuvotteluhuone 1-433

Osallistujat Puheenjohtaja:
Toni Perälä, hallintojohtaja, GTK

Jäsenet, Asiakas:
Saga Böhling-Niemelä, yksikön johtaja,
Antti Kahra, tietohallintopäällikkö, asiakasyksikön projektipäällikkö
Heikki Olander, IT-päällikkö
Maija Kurimo, erikoisasiantuntija

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:
Marjut Siintola, hankejohtaja
Esa Ylivaarvi, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri

Poissa Mikko Vuorikoski, hankintojohtaja

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1
Pöytäkirja hyväksyttiin siirtolupa siirrettiin oikeaan kohtaan

3 Valtorin tilannekatsaus/ Marjut Siintola

Liite 2

4 Projektin tilannekatsaus / Esa Ylivaarvi

Liite 3

5 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaari

25.5.2015

--	--	--	--	--	--	--

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia

7 Muut asiat

Liite 4 Projektin loppuraportti / Esa Ylivaari

8 Päätösesitykset

Liite 5 Projektin päättämiskriteerit hyväksyttiin ilman keskustelua ja todettiin projekti päättyneeksi

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit