

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous 9/2025

Aika: torstai 25.9.2025 klo 14.00–16.00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Petri Lempinen (OKM), Teija Felt (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Tiina Salminen (TEM), Jenni Larjomaa (OKM), Marika Bäckman (OKM), Jonna Korhonen (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Erja Nokkanen (OPH), Milla Willman (KEHA), Tiina Hanhike (TEM), Markku Virtanen (TEM), Hanna Nordlund (Digivisio), Riku Hanhinen (OPH), Tuuli Tammivuori (Valve Branding Oy), Harri Palomäki (Valve Branding Oy), Niina Soikkeli (Valve Branding Oy), Jarkko Kröger (Productivity Leap) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 14.02. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.8.2025 pöytäkirja.

3. Saatekeskustelu: Osaamispolun lanseerausviestinnän kampanjakonseptit

Harri Palomäki esitteli Osaamispolun lanseerausviestinnän kampanjakonseptivaihtoehdot. Kampanjakonseptit on muodostettu lanseerausviestinnän toteutussuunnitelman pohjalta. Käytiin saatekeskustelu kohderyhmäkohtaisista konseptivaihtoehdoista. Keskusteltiin siitä, kattavatko konseptivaihtoehdot kaikki palvelun kohderyhmät. Todettiin, että asiaa selvitetään tarkemmin. Esitettiin, että ohjausryhmältä pyydetään hyväksyntä lanseerausviestinnän toteutussuunnitelmaan ja kommentit konseptivaihtoehtoihin sähköpostitse. Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen.

4. Päätösasia: Suljetun beta-testauksen aloittaminen

Käytiin läpi Osaamispolun suljettuun betaan tehdyt tietoturva- ja tietosuojatoimet sekä DPIA eli tietosuojavaikutusten arviointiprosessi. Esiteltiin Osaamispolun suljettuun betaan tulevat yksilön, ohjaajan ja tietopalvelun sisällöt ja toiminnot.

Päätösesityksenä esitettiin, että suljettu beta toteutetaan rajatussa tuotantoympäristössä Osaamispolku-palvelun testaukseen ilmoittuneille ja osallistuneille, kehittäjäyhteisöille sekä hankkeen työryhmille ja sidosryhmille kohdennettuna. Lisäksi esitettiin, että suljettu betatestaus aloitetaan maanantaina 29.9.2025, sisältäen yksilön, ohjaajan ja tietopalvelun keskeisillä toiminnot sekä aloittelevan botin suomen kielellä. Suljetun beta-testauksen arvioitu kesto on viikot 40–43/44. Keskusteltiin työmahdollisuuksista ja niiden muodostumisesta sekä tietopalvelun tietolähteistä ja niiden ylläpitämisestä. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

5. Päätösasia: Palvelumuotoilun hankintasopimuksen arvon nostaminen

Marika Bäckman esitteli palvelumuotoilun hankintasopimuksen päätösan. Osaamispolku-palvelun toiminnallisuuden suunnittelu ja tekninen toteuttaminen on vaatinut enemmän palvelumuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun resursseja kuin alun perin kilpailutusvaiheessa on ollut mahdollista arvioida.

Palvelumuotoilun tarve on ollut ennakoimattoman laajaa, ja loppuhankekauden aikana sekä mahdollisella optiokaudella palvelukokonaisuuteen tarvitaan vielä testauksen myötä ilmenneitä merkittäviä muutoksia, joiden varmistamiseksi tehtävät tilaukset ylittävät tarjouspyynnössä hankinnan kohteen kuvauksella sopimuskaudelle ennakoidun arvon.

Päätösesityksenä esitettiin, että palvelumuotoilupalvelun hankintasopimuksen enimmäisarvoa muutetaan muutossopimuksella. Hankintasopimuksen kokonaisarvon korotus voi olla enintään 50 % hankinnan jälki-ilmoituksella julkaistusta arvosta optiokausi mukaan lukien (hankinnan arvo enintään 750 000 €). Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

6. Päätösasia: Hankintasopimusten optioiden käyttöönotto vuodelle 2026

Tomi Kytölä esitteli hankintasopimusten optioiden käyttöönoton päätösan. Päätösesityksenä esitettiin, että ratkaisuarkkitehtipalvelun ja chatbot-ratkaisun hankintasopimusten optiot vuodelle 2026 otetaan käyttöön ja ohjausryhmä valtuuttaa hanketoimiston valmistelemaan optioiden käyttöönotot. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

7. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Tomi Kytölä esitteli JOD-hankkeen tilannekatsauksen. Osaamispolun kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja keskittynyt betatestaukseen. Kustannukset ovat pysyneet arvioidulla tasolla. Arvioinnissa on nykyisten sopimusten toteumat vuoden 2025 loppuun. Hallintamallin rakentamiseen liittyvien kokousten aikataulut on sovittu. Ensi vuoden osalta on suunniteltu hankkeen henkilöstöresursseja. Hankkeen riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen ohjausryhmän 29.8.2025 kokouksen jälkeen. Ohjausryhmältä pyydetään mahdolliset kommentit suljetun betatestauksen kutsuviestiin perjantain 26.9.2025 aikana.

Hankkeen tilannekatsaus valtiovarainministeriölle liittyen Suomen elpymys- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoon on päivitetty syyskuun aikana. Euroopan komission kanssa on aloitettu keskustelut toimenpidetavoitteiden kuvausten ja CID-tekstien yksinkertaistamiseksi. Komission ehdotuksista ja JOD-hankkeen vastaehdotuksista käytiin keskustelu komission kanssa 19.9.2025, minkä jälkeen todenteeksi tarkoitettu arvioinnin raporttiluonnos on toimitettu komission kommentoitavaksi. Ei käyty keskustelua.

8. Tiedoksi

Tuotiin tiedoksi tämänhetkinen Osaamispolun testaus- ja julkaisuaikataulu. Ei käyty keskustelua.

9. Muut mahdolliset asiat

Ohjausryhmän 27.8.2025 kokouksessa päätettiin, että tekoälyauditoinnin hankinta tehdään sidosyksikköhankintana VVT Oy:ltä. Aiemmin toteutettuun kilpailutukseen ei saapunut tarjouksia, joten hankinta on mahdollista toteuttaa joko suora- tai sidosyksikköhankintana. Tekoälyauditoinnin hankinta toteutetaan suoraan hankintana, koska sidosyksikkökriteerit eivät välttämättä täyty. Ei käyty keskustelua.

10. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 21.10.2025 klo 13.00–14.30, Teams.

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 15.30.