

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous 5/2025

Aika: perjantai 9.5.2025 klo 11.30–13.00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Petri Lempinen (OKM), Teija Felt (TEM), Sanna Nieminen (VM), Tiina Salminen (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Henriikka Kokkola (OKM), Marika Bäckman (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Erja Nokkanen (OPH), Matias Vainio (KEHA), Sakari Heikkilä (Digivisio), Jenni Larjomaa (OKM) ja siht. Emma Hyvärinen (OKM)

Asialista

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 11.32. Hyväksyttiin asialista.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4.4.2025 pöytäkirja.
3. Päätösasia: Avoimet työpaikat -datan tiedonsiirto – KEHA-keskuksen määrärahan käyttöön asettaminen
Tomi Kytölä esitteli avoimet työpaikat -datan tiedonsiirto – KEHA-Keskuksen määrärahan käyttöön asettamisen -päätösasian. Käytiin läpi aikataulu- ja työmääräarviot. Päätösesityksenä esitettiin, että toteutetaan avoimet työpaikat -datan tiedonsiirto KEHA-keskuksen suunnitelman mukaisesti asettamalla KEHA-keskukselle määräraha kehitystyötä varten. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.
4. Päätösasia: Testaussuunnitelman ja testauspalvelun hankinta Valtorilta
Tomi Kytölä esitteli testaussuunnitelman ja testauspalvelun hankinnan päätösasian. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy testaussuunnitelman ja testauspalvelun hankinnan edistämisen Valtorin tarjoaman TESTI testauspalvelun kautta. Hankinnan valmistelu aloitetaan välittömästi. Ei käyty keskustelua. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.
5. Päätösasia: Osaamispolun auditoinnit, tietoturva-auditoinnin hankinta
Tomi Kytölä esitteli tällä hetkellä tunnistetut auditointitarpeet, auditointeja koskevat hankinnat ja tietoturva-auditoinnin hankinnan päätösasian. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy tietoturva-auditoinnin hankinnan edistämisen DPS:n sisäisenä minikilpailutuksena (tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalveluiden yhteishankinnat). Hankinnan valmistelu aloitetaan välittömästi. Keskusteltiin tekoälyratkaisuiden auditoinnin ja saavutettavuusauditoinnin ajankohdista. Todettiin, että kyseisten auditointien tarkempia ajankohtia pohditaan jatkovalmistelujen yhteydessä. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.
6. Päätösasia: Osaamispolun kuvamaailman hankinnan arvon täsmennys
Tomi Kytölä esitteli Osaamispolun kuvamaailman hankinnan arvon täsmennyksen päätösasian. Ohjausryhmä hyväksyi Osaamispolun kuvastrategian, joka toimii kuvaajan toimeksiannon ohjeistuksena ja, että hankinta toteutetaan OKM:n puitesopimuksen kautta 7.3.2025 pidetyssä kokouksessa.

Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy kuvastrategian mukaisen kuvamaailman hankinnan Keksi Agency Oy:ltä. Keskusteltiin kuvamäärästä ja siitä, että arvonlisän osuus on jo huomioitu hankinnan ennakoidussa arvossa. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

7. Päätösasia: Lakiesitys jatkokäsittelyyn

Elisa Kotiniemi esitteli lakiesityksen valmistelun tilannetta ja aikataulua. Lakiesitystä on kevään aikana jatkovalmisteltu lausuntopalautteen pohjalta. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä puoltaa, että lakiesitys voidaan laittaa eteenpäin käsittelyn seuraaviin vaiheisiin. Keskusteltiin lakiesityksen jatkovalmistelun vaiheista. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

8. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Tomi Kytölä esitteli hankkeen tilannekatsauksen. Kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla. Valmistelussa on muutamia hankintoja. Toimenpiteiden tavoitteiden ja välitavoitteiden raportointijaksolla 2.–24.4.2025 on raportoitu tavoitteen edistymistila. Suomen kolmannen maksupyyntöprosessin osana allekirjoitetaan johdon vahvistuslausuma (JVL), minkä yhteydessä toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päivitetty hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) kuvaus, jota on täydennetty JOD-hankkeen toteuttamien hankintojen osalta. Ei käyty keskustelua.

Henriikka Kokkola esitteli kehitystyön tilanteen. Kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yksilön työkokonaisuuden osalta kirjautumattoman palveluiden käyttäjätestaus on tehty. Lisäksi on edistetty yksilön toiminnallisuuksia, osaamisen kartoittamista ja osaamisprofiilia. Ohjaajan osalta sisällöllinen ja tekninen kehitystyö etenee suunnitellusti. Osaamispolun palveluhakemiston toteuttaminen on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Palveluhakemiston etusivun toteutus on aloitettu. Tietopalvelun pää- ja alateemojen raporttien kehitystyö on käynnissä. Tietoallas- ja tietovarastotöitä on edistetty. Käytiin läpi menneitä ja tulevia esittelytilaisuuksia ja niistä saatua palautetta. Ei käyty keskustelua.

9. Tiedoksi

Elisa Kotiniemi esitteli hallituksen esityksen valmistelun lapsivaikutusten arvioinnin ja palvelumuotoilun tueksi järjestetyn lasten ja nuorten kuulemisen keskeisiä tuloksia. Keskusteltiin tuloksista ja saadusta palautteesta.

Ohjausryhmä hyväksyi 22.–24.4.2025 järjestetyssä sähköpostikokouksen KEHA-keskuksen kaksi määrärahaesitystä. Osaamispolun 3.4.2025 pidetystä webinaarista on tehty lyhyt koonti. Osaamispolku osallistui Tampereella 23.–25.4.2025 pidetyille ITK-päiville. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen uraseurannan raportoinnin tulokset ovat yhdenmukaisia lasten ja nuorten kuulemisen tulosten kanssa.

10. Muut mahdolliset asiat

Varmistetaan, että Osaamispolun beta- ja tuotantoversiot toimivat eri laitteilla.

11. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään alustavasti perjantaina 23.5.2025 klo 13.00–14.30, Teams.

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 12.22.