

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

Ohjausryhmän kokous 7/2025

Aika: perjantai 13.6.2025 klo 13.00–14.30

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: pj. Petri Lempinen (OKM), Teija Felt (TEM), Sanna Nieminen (VM), Tomi Kytölä (OKM), Henriikka Kokkola (OKM), Jari Kauppi (OKM), Elisa Kotiniemi (OKM), Erja Nokkanen (OPH), Riku Hanhinen (OPH), Hanna Nordlund (Digivisio), Markku Virtanen (TEM), Jenni Larjomaa (OKM), Victor Nyberg (OKM), Jenni-Justiina Niemi (Keksi Agency Oy), Lotta Vaija (Keksi Agency Oy) ja siht. Emma Hyvärinen

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 13.01. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 9.5.2025 pöytäkirja.

3. Päätösasia: Osaamispolun kuvapankin suunnitelma

Jenni-Justiina Niemi esitteli Osaamispolun kuvapankin suunnitelman, viisi suunniteltua kuvakategoriaa ja esimerkkikuvat. Päätösesityksenä esitettiin, että edetään ohjausryhmässä esitettyjen linjausten mukaisesti. Keskusteltiin kuvakategorioista, esimerkkikuvista, kohderyhmien huomioimisesta ja aikataulusta. Ohjausryhmä linjasi keskustelujen pohjalta, että Osaamispolun kuvapankki muodostetaan viiden esitetyn kuvakategorian pohjalta. Kuvissa tulee olla myös neutraaleja ja pohdiskelevia ilmeitä. Kaikissa kuvissa ei tarvitse olla ihmisiä ja heidän etäisyytensä voi vaihdella. Kuvissa on huomioitava yhdenvertaisuus ja moninaisuus. Kuvissa tulee näkyä myös nuoria, erityisesti 14–16-vuotiaita. Työelämän kuvissa tulee näkyä eri aloja, ei vain toimistotyötä. Aikataulua tarkennetaan kesäaika huomioiden. Ohjausryhmä hyväksyi etenemisen tarkennetun suunnitelman mukaisesti.

4. Päätösasia: Osaamispolun beta

Tomi Kytölä esitteli Osaamispolun betan päätösan. Osaamispolun beta-version avulla on tarkoitus kerätä käyttäjäkokemusta ja harjoitella tuotannon käytäntöjä. Beta-versio julkaistaan vaiheittain seuraavasti: suljettu beta 9/2025, avoin beta 10–11/2025 ja tuotantoversion julkaisu 12/2025. Päätösesityksenä esitettiin, että edetään esitetyn julkaisusuunnitelman mukaisesti siten, että Osaamispolusta julkaistaan ensin suljettu beta-versio ennen avointa, beta-veriosta ja tuotantoversiota. Keskusteltiin siitä, miten lainsäädännön voimaantulo on huomioitu Osaamispolun julkaisusuunnitelmassa, sekä henkilötietojen säilyvyydestä palvelussa ja suljetun beta-version valinnasta. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

5. Päätösasia: Hankintasopimusten optioiden käyttöönotto vuodelle 2026

Tomi Kytölä esitteli hankintasopimusten optioiden käyttöönoton päätösan. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä valtuuttaa hanketoimiston valmistelemaan ICT1, 2A ja 2B ja tietöalustan

hankintasopimusten optioiden käyttöönotot vuodelle 2026 hankerahoituksella. Keskusteltiin hankintasopimusten optioiden rahoituksesta, palvelun hallintamallista ja ylläpidosta. Hankintasopimusten optioiden tarkemmat kustannukset lähetetään ohjausryhmälle tiedoksi sähköpostitse. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen mukaisesti.

6. JOD-hankkeen tilannekatsaus

Tomi Kytölä esitteli hankkeen tilannekatsauksen. Kustannukset ovat pysyneet arvioidulla tasolla. Valmistelussa on muutamia hankintoja. Hanketoimistossa on tulossa henkilöstömuutos elokuussa 2025. Hankkeen riskiarvioinnin ja petosriskiarvioinnin päivitykset tehdään syksyllä 2025. RRF-raportoinnin osalta käytiin läpi maksupyyntöjen valmistelun tilannetta ja aikataulua. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma sijoittuu viidenteen maksupyyntöön, jonka valmistelun on tavoitteena alkaa loppuvuodesta 2025. Syksyille on mahdollisesti tulossa päivityskierros, jolloin voidaan myös tarkastella CID-tekstejä. Päivityskierroksen osalta tilanne tarkentuu, kun saadaan lisätietoa. Ei käyty keskustelua. Kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. Riku Hanhinen esitteli yksilön työkokonaisuuden, jonka osalta on edistetty koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä Osaamispolun yhteistä ja osiokohtaisia etusivuja. Henriikka Kokkola esitteli ohjaajan työkokonaisuuden, jonka osalta sisällöllinen ja tekninen kehitystyö etenee suunnitellusti. Osaamispolun palveluhakemisto etenee suunnitelman mukaisesti ja ensimmäinen betaversio on julkaistu. Jari Kauppi esitteli tietopalvelun työkokonaisuuden, jonka osalta tietopalvelun pää- ja alateemojen raporttien kehitystyö on käynnissä. Osaamispolun eri osioiden yhteensovittaminen on käynnissä. Koulutustoimijoiden yhteistyön (JOD03) ja strategisen osaamispääoman kehittämisen tuen (JOD24) -palveluiden määrittely on työn alla. Tomi Kytölä kävi läpi loppukevään aikana järjestetyt webinaarit. Keskusteltiin ohjaajille suunnatusta webinaarista.

7. Tiedoksi

Tuotiin tiedoksi lakiesityksen valmistelun tilanne ja aikataulu. Ohjausryhmälle järjestettiin sähköpostikokous 3.–6.6.2025 tekoälyratkaisujen auditoinnin hankinnasta. Päätösesityksenä esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy tekoälyratkaisujen auditoinnin hankinnan edistämisen Hanselin DPS:n sisäisenä minikilpailutuksena (ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn pienhankinnat), ja että hankinnan valmistelu aloitetaan välittömästi. Ohjausryhmä päätti esityksen mukaisesti. Käyttäjänalytiikan ratkaisuksi on päätetty hankkia Opetushallituksen Opintopolun Matomo-ratkaisu. Hankinnasta voi tulla joitain arvoltaan vähäisiä kustannuksia. Ei käyty keskustelua.

8. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

9. Seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous sovitaan mahdollisimman pian.

10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.24.