

# Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden ohjausryhmän kokous

**Aika:** maanantaina 26.9.2022 klo 12.30-14.30

**Paikka:** Teams-yhteyden välityksellä

**Kutsutut:** ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä kutsutut asiantuntijat

## **Paikalla:**

Lempinen Petri (pj).

Felt Teija (TEM), Heikkilä Sakari (CSC), Hyvönen Ilmari (OKM), Jääskeläinen Atte (OKM), Kauppi Jari (OKM), Korhonen Jonna (OKM), Kupila Pauliina (OKM), Kytölä Tomi (OKM), Lehtovaara Heidi (OKM, siht.), Nygren Päivi (STM), Salminen Tiina (TEM), Virtanen Markku (TEM)

## **Asialista**

### **1) Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 12.31 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

### **2) Asialistan läpikäynti**

Kokouksen asialista hyväksyttiin.

### **3) Edellisen kokouksen 2.9.2022 muistio ([liite 1](#))**

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.

### **4) Tilannekatsaus:**

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen (myöhemmin JOD-hanke) hankevastaava Tomi Kytölä esitteli tilannekatsaukset palvelukokonaisuuden valmistelun etenemisen osalta ([liite 2](#)) sekä palveluiden linjausten edistymisen seurannan osalta ([liite 3](#)). Valmistelu etenee eri tasoilla. Uusia tai kehitettäviä palveluita on yhteensä 28. JOD-ohryssä 16.6.2022 päätettiin 17 palvelun osalta valmistelusta sekä JOD-ohryssä 2.9.2022 etenemisestä ja valmisteluvastuusta neljän palvelun osalta. Loput linjaukset tehdään kyseessä olevassa ohjausryhmän kokouksessa 26.9.2022. Lisäksi valmisteilla on kaksi uutta alatyöryhmää: Lainsäädäntö- ja etiikkaryhmän alle tuleva etiikkatyöryhmä sekä ohjaukseen keskittyvä työryhmä hankeryhmän alle.

Ohjausryhmä on pyytänyt kokonaiskuvaa valmistelusta ja tämän osalta on pohdittu erilaisia lähestymistapoja esimerkiksi ekosysteeminäkökulmasta tai palveluiden välisten suhteiden sekä palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Kehitteillä olevan palvelukokonaisuuden kohderyhmää ovat niin yksilöt, ohjaajat, työelämä- ja koulutustoimijat kuin työ- ja opetushallinnon toimijatkin. JOD-raportoinnin osalta todettiin, että Suomen ja komission väliset operatiiviset järjestelyt ovat edelleen kesken (välitavoitteen eli *milestone* sekä tavoitteen eli *targetin* todentamisen mekanismit sopimatta). Uutta palautetta ei ole saatu. Hanketta ja toteutusvaiheen suunnittelua on jatkettu kokonaisarkkitehtuurin pohjalta. Laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022 on astunut voimaan 4.7.2022. Raportointi järjestelmän kautta on alkanut. Hanketoimisto osallistunut käyttökoulutukseen syyskuussa 2022. Suomen RRP-suunnitelman päivitys on meneillään ja ehdotus päivitetyistä suunnitelmasta on lähetetty komissiolle. Lisätietoa päivitetyin suunnitelman käsittelystä ei ole. Myöskään tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa milloin mahdollinen päivitetty tavoitearkkitehtuuriraportti tulee toimittaa. Digivisio 2030 -hanke on tehnyt tavoitearkkitehtuurin päivityksen osalta ehdotuksen. Ehdotusta käsitellään

vielä erikseen kokouksessa Digivisio 2030 -hankkeen edustajien kanssa. Lisäksi on työstetty ensimmäinen ehdotus HVJ -järjestelyistä sekä raportoinnista ja hyväksymisestä vastaavien tahojen osalta. Petosriskiarviointidokumentin työstäminen on aloitettu.

Hankeviestinnän osalta todettiin, että vuoden 2022 aikana viestinnän painopiste on sidosryhmäviestinnässä. Sidoryhmäfoorumi koostuu noin 40 asiantuntijasta, jotka edustavat laajasti eli toimialoja. Vuoden 2022 toinen sidoryhmätapaaminen pidettiin 9.9.2022 teemalla työmarkkinatieto. Vuoden 2022 kolmas sidoryhmäfoorumi pidetään 12/2022. Hankkeelle perustetussa viestintäverkostossa ovat mukana OKM/TEM, KEHA-keskus, Opetushallitus, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) sekä Digivisio 2030 -hanke. Verkosto kokoontuu syksyn 2022 aikana kolme kertaa. Työelämätoimijoille on tulossa omia tapaamisia. Kaikille avoimia webinaareja toteutetaan koko hankekauden ajan. Vuonna 2022 on toteutettu kaksi webinaaria. Kilpailutukset ja hankinnat ovat valmistelussa esimerkiksi jatkuvan oppimisen sanastotyön osalta. Koulutustarjontapalvelun osalta kilpailuvaikutusten arviointiin liittyvän selvityksen hankinta on valmisteltu ja hankintakilpailutus avattu Hanselin minikisa-apurissa.

Käytiin keskustelua esittelyjen pohjalta. Korostettiin, että on tärkeää rakentaa uutta palvelukokonaisuutta jo olemassa olevat palvelukokonaisuudet (esim. Opintopolku, Työmarkkinatori) huomioiden sekä painottaa kaikessa suunnittelu- ja kehittämistyössä käyttäjälähtöistä näkökulmaa. Kysyttiin, miten kehitteillä olevat palvelut tulevat näyttäytymään yksilöasiakkaan suuntaan. Kehitteillä olevan palvelukokonaisuuden asiakasryhmä on laaja alkaen yksilötason käyttäjästä ja kehitteillä oleva palvelu on täysin uudenlainen palvelukokonaisuus.

## 5) Päätöasiat

Hankevastaava Tomi Kytölä esitteli JOD palveluiden linjausehdotuksia ([liite 4](#)):

- JOD16 (yksilön kohtaantotyökalu)
- JOD18 (organisaation kohtaantotyökalu)
- JOD19 (analysoidun tiedon julkaisu)
- JOD20 (mahdollisuuksien vertailu)
- JOD21 (koulutus- ja urapolkusuunnitelma)
- JOD25 (yksilön ohjauspalvelut)
- JOD28 (strategisen ohjauspääoman kehittämisen tuki)

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 6) Muut asiat

Ehdotettiin kutsuttavaksi ohjausryhmään puhe- ja läsnäolo-oikeudella Opetushallituksen sekä KEHA-keskuksen edustajat (seuraavaan kokoukseen eli 10.10.2022 mennessä).

## 7) Tiedoksi

JOD-hankkeen Digivisio 2030 -hankkeen yhteyshenkilönä toimii jatkossa projektipäällikkö Pauliina Kupila.

- tuoreita raportteja
  - [Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinat Suomessa: Markkinan kokonaiskuvan hahmottelua](#)
  - <https://karvi.fi/publication/kumppanina-tyoelama-arviointi-tyoelamassa-oppimisesta-ja-tyoelamayhteistyosta-ammattillisessa-koulutuksessa/>
- tulevia tilaisuuksia
  - VM: Digiohjelman verkostotilaisuus: <https://vm.fi/tapahtumat/2022-10-13/digiohjelman-verkostotilaisuus>
  - TEM: Kuulemistilaisuus / Osaamisen tunnistamisen työryhmä: <https://tem.fi/tapahtumat/2022-09-29/osaamisen-tunnistamisen-tyoryhman-jarjestama-kuulemistilaisuus>

## 8) Seuraava kokous

JOD-hankkeen seuraava kokous on maanantaina 31.10.2022. Loppuvuoden kokoukset pidetään 28.11.2022 sekä 19.12.2022.

## **9) Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Petri Lempinen päätti kokouksen klo 13.54.