

## Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

### Ohjausryhmän kokous

**Aika:** torstai 15.2.2024 klo 13.30–15.00

**Paikka:** Teams-kokous

**Osallistujat:** pj. Petri Lempinen (OKM), Teija Felt (TEM), Markku Virtanen (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Tiina Salminen (TEM), Elisa Kotiniemi (OKM), Antti Kaihovaara (TEM), Jonna Korhonen (OKM), Merja Salmi (VM), Carolina Sierimo (STM), Sakari Heikkilä (CSC), Erja Nokkanen (OPH), Pauliina Kupila (OKM), Jari Kauppi (OKM), Henriikka Kokkola (TEM), Victor Nyberg (OKM), Emma Hyvärinen (OKM), siht. Marika Bäckman (OKM)

#### 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 13.33. Hyväksyttiin asialista.

#### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edeltävän kokouksen 25.1.2024 pöytäkirja.

#### 3. JOD-hankkeen tilannekatsaus

- Palvelukehitys

Yksilön työkokonaisuuden tekninen kehitys etenee suunnitellusti. Yksilön konseptin prototyyppi on tekeillä ja käyttäjätestaus aloitetaan pian. Lisäksi on kerätty aineistoja tekoäly- ja data-analyysikokeiluihin. Ohjaajan työkokonaisuuden osalta valmisteltu perjantaina 16.2. pidettävää ohjausalan toimijoille suunnattua webinaaria, jota varten on täydennetty ohjaajan protoa. Webinaariin ilmoittautuneita on yli 200, ja tarkoituksena on osallistaa ohjaajia kehitystyöhön. Ohjaajan kokonaisuuden osalta on lisäksi tarkennettu ohjauksen alatyöryhmän roolia kehitystyön tukena sekä työstetty sisältösuunnitelmaa ja -kriteereitä. Tietoalustan osalta hankintasopimuksen valmistelu käynnissä.

- Talousasiat ja hankintojen tilannekuva

Hankintojen osalta tilanne on hyvä, suurimmat hankinnat ovat valmistelussa tai tehty. Kustannusten seuranta tarkentuu, kun suunnitellut hankinnat on saatu toteutettua.

- RRF-raportointi

Suomen 1. maksupyynnöön liittyvät todenneasiakirjat on tallennettu RRP-järjestelmään.

VM tekee katsausta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon tilanteesta ja kartoittaa samalla tarvetta mahdolliselle suunnitelmapäivitysprosesseille. VM:lle toimitettu 1.2.2024 tilannearvio, jossa tuotu esille CID-todentamisen haasteet.

RRP-toimenpiteisiin kohdistuvien yhteisten indikaattorien raportointi on käynnissä 7.–26.2.2024.

VM on lähettänyt toimenpidepyynnön kansallisen uudistusohjelman valmistelusta, jossa raportoidaan RRP-toimeenpanosta ja maakohtaisten suositusten toimeenpanon raportoinnista. Vastaus lähetettävä 1.3.2024 mennessä.

Keskusteltiin hankkeen jälkeisistä taloudellisista ylläpitokustannuksista osana toimintamenoja ja mahdollisesta RRF-rahojen käyttämättä jäämisestä kokonaisuuden toteuttamisessa.

- HE:n alustava valmistelu

Elisa Kotiniemi esitteli hallituksen esityksen alustavaa aikataulua. Tarkoitus on, että laki tulisi voimaan heinäkuussa 2025, eli HE annettaisiin alkuvuodesta. Käytiin keskustelua siitä, mistä uudessa valtakunnallisessa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden laissa on tarkoitus säätää ja miten muita liittyviä lakeja päivitetään.

Todettiin, että jatketaan tiiviimpää yhteistyötä Digivision kanssa lainsäädäntö- ja etiikkaryhmässä lainsäädännön valmistelun osalta.

#### 4. Päätösaasiat

- JOD-palvelun immateriaalioikeudet

Pauliina Kupila esitteli JOD-palvelun immateriaalioikeuksien päätösesityksen. Esitettiin, että kaikki Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden toteuttajat eli OKM, TEM, OPH ja KEHA omistavat yhteisesti palvelun immateriaalioikeudet ja kirjataan kehitettävään koodiin ja palvelun metatietoihin. Ohjausryhmä päätti esityksen mukaisesti.

Todettiin, että keskusteluun hallintamallin yhteydestä immateriaalioikeuksien kokonaisuuteen palataan myöhemmässä vaiheessa hankeajan jälkeisen hallintamallin käsittelyn yhteydessä.

- Jatkuvan oppimisen sanastotyön sopimusmuutos

Pauliina Kupila esitteli Jatkuvan oppimisen sanastotyön sopimusmuutosesityksen. Esitettiin, että ohjausryhmä hyväksyy tehtävän sopimusmuutoksen, jossa käsitteiden vastinetyö tilataan virkatyönä VNK:n kieli- ja käännöspalveluista. Sopimusmuutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Ohjausryhmä päätti esityksen mukaisesti.

#### 5. Muut asiat

Tiedoksi, että yhteisrekisterinpitäjyyttä käsitellään seuraavassa kokouksessa. Ei muita asioita.

#### 6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 22.3.2024 klo 14.00–15.00.

#### 7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen päätti kokouksen klo 14.18.