

## Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

### Ohjausryhmän kokous

**Aika:** torstai 25.1.2024 klo 12–14

**Paikka:** Teams-kokous

**Osallistujat:** pj. Petri Lempinen (OKM), Markku Virtanen (TEM), Tomi Kytölä (OKM), Tiina Salminen (TEM), Elisa Kotiniemi (OKM), Antti Kaihovaara (TEM), Tiina Hanhike (TEM), Merja Salmi (VM), Päivi Nygren (STM), Hanna Norlund (Digivisio), Erja Nokkanen (OPH), Pauliina Kupila (OKM), Jari Kauppi (OKM), Henriikka Kokkola (TEM), Victor Nyberg (OKM), siht. Marika Bäckman (OKM)

#### 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Petri Lempinen kokouksen klo 12.02. Hyväksyttiin asialista.

#### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edeltävän kokouksen 15.12.2023 pöytäkirja.

#### 3. JOD-hankkeen tilannekatsaus

- HE-tilanne

Elisa Kotiniemi esitteli säädettävän lain valtakunnallisesta jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta ja käytiin alustuksen pohjalta keskustelua. Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen tuodaan päätösasiaksi rekisterinpitäjyydestä säätäminen. Yhteisrekisterien tapauksessa on säädettävä myös tietosuojaa-asetuksen mukaisesti vastuiden jakautumisesta. Kokousaineisto päätöksen pohjalla toimivine perusteluineen toimitettava hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta. Lainsäädännön valmistelun aikataulua on myös syytä selkeyttää.

- Palvelukehitys ja hankintojen tilannekuva

Yksilön työkokonaisuuden sovelluskehitys on alkanut tammikuussa ja palvelukehittäjien määrää on lisätty. Seuraavat kilpailutukset ohjelmistokehityksen osalta valmistuvat helmi-maaliskuussa ja hankehenkilöstö täydentyy suunnittelija Emma Hyvärisen aloittaessa helmikuun alussa. Ohjaajan työkokonaisuudesta järjestetään webinaari 16.2.2024. Tietoalustan hankinta DigiFinlandilta on valmisteilla ja pilviperustan hankintasopimus Valtorin kanssa edennyt.

- TiHL vaikutusten arvioinnin tilanne

Tiedonhallintalain mukainen lausunnotmenettely on saatu päätökseen. Muutosvaikutusten arviointia on kuitenkin jatkettava lainsäädäntövalmistelun yhteydessä tiedonhallintaan liittyvien kysymysten tarkentuessa.

- RRF-raportointi

Suomen ensimmäisen maksupyynnön käsittely on edelleen käynnissä, mutta komission kanssa joulukuussa käytyjen keskustelujen perusteella ohjelman toimittamat dokumentit ovat riittäviä.

VM tekee katsausta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon tilanteesta, ja kartoittaa samalla tarvetta mahdolliselle suunnitelmapäivitysprosessille. Tietopyynnön mukaan mahdolliset riskit tavoitteiden saavuttamisessa on tuotava esille. Käytännössä kaikki CID-tekstissä kuvatut asiat pitää pystyä todentamaan, joten näitä tarkastellaan samassa yhteydessä.

- Tapahtumat

Järjesteillä webinaarit ohjausalan toimijoille 16.2.2024 ja sidosryhmäfoorumille 12.4.2024. Lisäksi JOD-hankkeella on yhteinen esitys Digivision kanssa ITK-konferenssissa 19.4.2024.

#### 4. Muut asiat

Ei muita asioita.

#### 5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 15.2. klo 13.30–15.00.

#### 6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 12.57.