

16.9.2015

Aika 16.9.2015, klo 13.00

Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, nh OHO

Osallistujat Johanna Suurpää (pj), Anneli Salomaa, Sami Demirbas, Laura Nurminen, Tarmo Maunu, Liisa Männistö, Oili Salminen, Mika Nordman, Antti Kaakinen, Tarja Koskela

MUISTIO

1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Otakantaa.fi tilannekatsaus

Sami Demirbas esitteli otakantaa.fi-uudistuksen tilannekatsauksen. Hanke on käynnistynyt. Prototyypin valmistuminen on kestänyt hieman alun perin sovittua pidempään, mutta hankkeen kokonaisaikatauluun ei ole tullut muutoksia. Myös palvelun ulkoasun suunnittelu on käynnissä.

4 Demokratia.fi tilannekatsaus

Oili Salminen esitteli demokratia.fi:n uudistuksen tilannekatsauksen. Palvelun demoversio on tarkoitus julkaista kommentoitavaksi viikolla 39. Palvelun sisältösuunnittelu on käynnistynyt.

5 Markkinointikampanjan tilannekatsaus

Liisa Männistö esitteli markkinointikampanjaa koskevat suunnitelmat. Demokratiaviikolla (viikko 42) on tulossa markkinointivideoita verkkojake-luna ja YLEn tietoisuina. Tavoitteena on saada videoille näkyvyyttä myös alkuvuodelle 2016. Viestinnän kohderyhmänä ovat aktiiviset kansalaiset ja toisaalta julkishallinnon edustajat. Viestinnän onnistumisen seurannan

mittareiden käytetään ensisijaisesti palveluiden kävijämäärätietoja. OM:n viestintäyksikkö on osallistunut markkinointikampanjan suunnitteluun.

Päätettiin hyväksyä ehdollisesti Sanoma Gamesilta saatu ehdotus markkinointikampanjaa tukevasta tietovisasta. Peli olisi tarkoitus laittaa ilmaispelejä sisältävälle Älypää-sivustolle. Todettiin, että suorahankinta tulee perustella hankintapäätöksessä. Liisa Männistö valmistelee päätöksen Tarja Koskelan ohjeistuksen ja kommenttien mukaisesti. Ennen hankintapäätöksen tekemistä päätettiin varmistaa, että peli tulee sijaitsemaan Sanomien tarjoamalla palvelintilalla.

6

Muut asiat

- Demokratia.fi SADe-joryssä 23.9. Oili ja Laura osallistuvat kokoukseen.
- Klusterin kokous 24.9. Käsittelyssä hankkeen päättötoimet ml. loppuraportti ja SADe-arviointi
- Hankkeen taloustilanne
- Kansallinen Palveluarkkitehtuuri KAPA -liittymisprojekti
- Aloitepalveluiden sopimuksen uusiminen (tulossa myöhemmin)
- Nuortenideat.fi budjetin laatiminen (tulossa myöhemmin)

7

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen