

29.1.2015

Aika 29.1.2014, klo 14.15

Paikka Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, nh. Vapaus

Osallistujat Johanna Suurpää, Emma Kuusi (kohdat 1-3), Anneli Salomaa, Oili Salmi-
nen, Sami Demirbas, Laura Nurminen, Ira Alanko, Niklas Wilhelmsson, Mi-
ka Nordman, Antti Kaakinen, Tarja Koskela

ASIALISTA

1 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3 Nuorten Kanava -projektin tilannekuva

Anneli Salomaa

Anneli Salomaa esitteli Nuortenideat.fi-palvelun tilannekuvan. Vuodelle 2014 budjetoidut resurssit ovat tulleet käytettyä hyvin tarkasti. Pääkäyttäjille on pidetty koulutustilaisuus. FNS tulee vetämään pilotointitilaisuuden pilottikäyttäjille, jonka pohjalta voidaan ottaa ideoita jatkokehitykseen.

4 Otakantaa.fi:n tilannekuva

\\ohna01\Data\OM92xx\DKY\Demokratian
vastuualue\Demokratia.fi_palvelut\Hallinto\OSY-
OHRY\20150129\Materiaalien työversiot ja eri
tiedostomuodot\20150129_osyohry_1_pöytäkirja.docx

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
02951 6001

Faksi
09 1606 7730

Sähköpostiosoite
oikeusministerio@om.fi

Sami Demirbas esitteli Otakantaa.fi-palvelun tilannekuvan. Perustoiminnallisuuksiin liittyvät korjaustyöt ovat valmistumassa lähipäivinä. Lisäksi Fujitsulta on tilattu päivitys Piwik-kävijäseurantatyökaluun. Seuraavana suurempana tehtävänä on palvelun käyttöliittymä uudistuksen loppuunsaattaminen.

Keskusteltiin Otakantaa.fi-palvelun moderointisopimuksesta Verkkotie Oy:n kanssa. Päätettiin tehdä sopimus Verkkotie Oy:n kanssa vuodeksi 2015. Syksyllä 2015 valmistellaan moderointisopimuksen kilpailuttaminen.

Fujitsun sopimustilanteesta on keskusteltu Hanselin juristin kanssa, joka suositteli käyttöpalvelusopimuksen sitomista pääsopimukseen. ORK muodostaa ehdotuksen sopimusasioista ja lähettää ehdotuksen ohjausryhmälle.

Päätettiin jatkaa käyttöliittymä uudistuksen loppuunviemistä.

5 Tilannekuvat: demokratia.fi-projekti ja lausuntopalvelu.fi pilottiraportointi

Oili Salminen esitteli demokratia.fi-projektin tilannekuvan. Päätettiin perustaa projektiryhmä demokratia.fi-uudistuksen toteutusprojektille, joka toimisi vuoden loppuun. Ryhmän jäseniksi ehdotettiin tahoja demokratia tiimistä sekä keskeisistä sidosryhmistä (Avoimen hallinnon toimintaohjelma sekä kuntaedustajat). Oili tekee ehdotuksen ryhmän kokoonpanosta ja koordinoi projektiryhmää. ORK osallistuu hankintojen tekemiseen ja Tarja voi osallistua projektiryhmän toimintaan hankintojen osalta.

Lausuntopalvelu.fi:n pilotti on päättynyt marraskuun lopussa 2014. Palautteita, käyttäjäkokemustietoa, käytettävyyssarvioita ja käyttäjäkyselyn aineistoa on tullut raporttia varten. Pilottiraportti valmistuu lähiaikoina ja se sisältää toimenpide-ehdotukset jatkokehittämiseksi.

Webropol on toimittanut hyvin alustavan arvion jatkokehittämisen kustannuksista. Laskelmat perustuvat pilotin projektiryhmän yhdessä tekemään arvottamiseen tarpeista korjata/muuttaa/lisätä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia

Pilottiraportti valmistuu viikon sisäin ja se lähetetään tiedoksi ohjausryhmälle, kun se valmistuu.

Tarkistetaan kuuluuko osa tehtävistä korjauksista takuuajkaan.

6 Kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi –tilannekuva

Käytiin läpi aloitepalveluiden tilannekuva

7 VTV:n tarkastus SAdE-ohjelmasta

VTV tulee tekemään tarkastuksen valikoiduista SAdE-ohjelman palveluista. Tomi Voutilainen on esittelyt asiaa SAdE-projektipäällikkötiimissä 28.1.2015.

Tomi Voutilainen on lähettänyt hankkeille ehdotukset haastatteluajankohdista.

ORK:n edustajana haastatteluissa voi toimia Antti Kaakinen.

8 Sopimusasiat Fujitsu ja Solita

Käsitelty kohdissa 4 ja 6.

9 Muut asiat

- Nettiäänestyksen esiselvitys käynnistynyt Codenton kanssa. Ensimmäinen työpaja on pidetty 28.1. Tietoturvaa ja rajapintoja koskevat työpajat pidetään viikolla 6.
- Liisa Männistö aloittaa koulutussuunnittelijana OSY-projektissa 1.3. alkaen (4 kk määräyksellä)
- Max Hamberg on siirtymässä VNHY:n, joten sekä SAdE-johtoryhmään ja OSY-ohjausryhmään uusi jäsen / sijainen Maxin tilalle. Ohryyn tulossa muutoksia -> max sade-jory ja ohry
- seuraava klusteriryhmän kokous
- jäsenmuutokset lralle 5.2. mennessä
- Sovittiin, että tehdään ohjausryhmän kokouksiin päätösehdotukset päätettävistä asioista.

10 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 27.2. klo 13.