



30.9.2010 OM 1/52/2010

HAKEMUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN AUHDITTAMISOHJELMAN (SADe-OHJELMA) KANSALAISEN OSALLISTUMISYMPÄRISTÖ -PALVELUKOKONAISUUDEN ESISELVITYSVAIHEEN JATKAMISEKSI

Osallistumisympäristö palvelukokonaisuuden hyväksyminen siirrettäväksi toteuttamisvaiheeseen jäi oikeusministeriöstä ja esiselvitysprojektista riippumattomista syistä pöydälle Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kokouksessa 21.9.2010. Asia käsitellään JUHTA:n seuraavassa kokouksessa 20.10.2010.

Esiselvityksen alkuperäinen toteuttamisaikataulu oli valtiovarainministeriön 21.12.2009 päivätyssä päätöksessä 1.1.2010 – 30.8.2010 ja sille oli myönnetty rahoitusta 205 200 euroa.

Johtuen päätöksenteon viivästymisestä hakee oikeusministeriö jatkoaikaa SADe-ohjelman kansalaisen osallistumisympäristö palvelukokonaisuuden esiselvitysvaiheen jatkamiseksi 31.10.2010 asti.

Johtaja


Johanna Suurpää

Hankepäällikkö



Mikko Levämäki