



09.04.2013

Valtion konesalistrategia-projektin asettaminen

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtion konesalistrategia-projektin

Toimikausi

9.4.2013 – 20.6.2013

Tausta

Hallitusohjelmassa on yhtenä tavoitteena hallinnonalojen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoaminen, jota on talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksella laajennettu koskemaan myös virastojen omia toimialariippumattomia ICT-tehtäviä. Toimialariippumattomat ICT-tehtävät käsittävät perustietotekniikan ja siihen liittyvät palvelut mm. päätelaitteet, puhe- ja tietoliikenneyhteydet, konesalit ja palvelimet. Toimialariippumattomien tehtävien kokoamisella tavoitellaan toiminnan tehostumista ja säästöjä.

Neljä vuotta sitten hankittiin konesalitiloja valtiolle (TELVE), jotta voitaisiin turvata kansallinen konesalitila maantieteellisesti.

TORI-hankkeen (toimialariippumattomat ICT-palvelut) tehtäviin sisältyy konesalipalveluiden tuottaminen hallinnolle uuden perustettavan TORI-palvelukeskuksen palvelukartan mukaan.

TUVE-hanke (turvallisuusviranomaisten tietoverkkohanke) on suunniteltu osaltaan turvallisuusviranomaisten tarpeisiin soveltuvaa konesalikonseptia.

Tavoite/tehtävä

Projektin tavoitteena on laatia luonnos valtion konesalistrategiaksi, jolla tulevaisuudessa parannetaan toiminnan laatua ja saadaan kustannus-
hyötyjä sekä tuotetaan yhdenmukaisia ja turvallisia konesalipalveluita hallinnon toimijoille. Luonnosta tullaan käsittelemään hallinnon IT-johtajien tapaamisissa.

Työn tavoitteena on selvittää valtion konesalien tämänhetkinen tilanne kokoamalla olemassa olevat tiedot yhteiseen ajantasaiseen konesali- ja kapasiteettirekisteriin. Tavoitteena on myös luoda hallintamalli rekisterin tietojen pitämiseksi ajantasalla. Loppuraportissa esitetään lisäksi suunnitelma jatkotoimenpiteistä.



OrganisointiOhjausryhmä

Yrjö Benson, pj VM
 Esko Vainio VM
 Kari Pessi VM
 Tuomo Ahjokannas, sihteeri

Projektiryhmä

Tuomo Ahjokannas pj.
 Aarne Hummelholm VM
 Tuomo Pigg VM
 Markku Heikura VERO

Kustannukset ja rahoitus

Projektin työ tehdään virkatyönä. Kukin taustayhteisö vastaa edustajiensa matkakustannuksista. Projektin toiminnasta aiheutuvia asiantuntija- ja erilliskustannuksia voidaan maksaa momentilta 28.70.01.

ICT-johtaja


 Timo Valli

Yksikön päällikkö


 Riku Jylhänkangas
Jakelu

Ohjaus- ja projektiryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi

JulkICT-toiminto